ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	2
	ACTA DE INICIO	FECHA	25/03/2026

Acta No.___1___

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	ICCU-CT0-312-2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	17 DE JUNIO DE 2026		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DIA PARA LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	1 DE JUNIO DE 2026			
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2026			
PLAZO	6	DÍAS ☐	MESES ☑	
	13	DÍAS ☑	MESES ☐	
FECHA TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026			
VALOR TOTAL	$ 289.282.358,00			
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS - 2026000816 7 DE ABRIL DE 2026			
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES - 2026001017 9 DE JUNIO DE 2026			
INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS (NÚMERO, ANEXO, FECHA DE EXPEDICIÓN Y ENTIDAD QUE EXPIDE)	14-44-101264019 ANEXO 0 EXPEDICIÓN: 2 DE JUNIO DE 2026 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	10 DE JUNIO DE 2026			
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC NIT 901.256.066-3 R.L. MEBYS DE LA OSSA No. 1.015.446.268 de Bogotá			
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	DANIEL ALVEAR RAMIREZ			

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	MEBYS DE LA OSSA	Mebys De La Ossa J.
SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	DANIEL ALVEAR RAMIREZ	
INTERVENTOR ☐		

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. DANIEL ALVEAR RAMIREZ
DIRECTOR TECNICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES