INFORME SUPERVISION

Mantenimiento a todo costo de tubería hidráulica, cambio de canal para colectar aguas lluvias de techo y reparación de techos en sedes principal, Santa Lucia, San Cayetano y Nazaret antiguo, de la Institución Educativa Simón Bolívar de Garzón – Huila

CONTRATISTA:

GERMAN SALAZAR ROJAS

SUPERVISORA:

ROSALBA BURBANO CLEVES

CONDICIONES DEL CONTRATO 08-2026

CLASE DE CONTRATO No.	08-2026
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
CONTRATISTA	GERMAN SALAZAR ROJAS
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	1.115.791.458 Belén de los Andaquíes Caquetá.
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento a todo costo de tubería hidráulica, cambio de canal para colectar aguas lluvias de techo y reparación de techos en sedes principal, Santa Lucia, San Cayetano y Nazaret antiguo, de la Institución Educativa Simón Bolívar de Garzón – Huila.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($34.893.457,00) MCTE
VALOR ANTICIPO	N.A
IMPUTACION PRESUPUESTAL	Artículo 2.1.2.02.02.005.01 Mantenimiento del Establecimiento gratuidad
PLAZO DE DURACIÓN	Diez (10) Días
No. DE LA PÓLIZA	CHU-100080067

FECHA DE INICIO	22 de mayo del 2026
FECHA DE TERMINACION	31 de mayo del 2026
SUPERVISORA	ROSALBA BURBANO CLEVES

GENERALIDADES -- CONCEPTOS

El contrato arriba descrito se sujetó y desarrollo de acuerdo con lo establecido en el texto del mismo ejecutado así:

BALANCE

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	34.893.457,00
VALOR ANTICIPO	N.A.
VALOR UNICA ACTA	34.893.457,00
VALOR FINAL A PAGAR	34.893.457,00
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00

CUADRO CRONOLOGICO DEL PROCESO

ACTIVIDAD	**DD/MM/AAAA**
CELEBRACION CONTRATO	**22/05/2026**
ACTA DE INICIO	**22/05/2026**
ACTA DE TERMINACION Y/O DE LIQUIDACION	**31/05/2026**

Se concluye que el contrato fue ejecutado y se cancelo el valor total anteriormente pactado.

Anexo: CD com imágenes de obra ejecutada.

ROSALBA BURBANO CLEVES
Rectora – Supervisora