San José de Cúcuta, 17 de junio de 2026

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional especializado
Secretaria de Hacienda del Dpto.
Ciudad

Asunto: **SOLICITUD TRAMITE DE CUENTA DE RESERVA CON CONTRATO N° SAMC-SED-02593-2025**

Cordial Saludo,

Adjunto a la presente, me permito remitir la documentación pertinente para la cuenta de cobro No 03 del contrato No SAMC-SED-02593-2025 cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE LA ESMERALDA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE CACHIRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**, para su respectivo pago.

Atentamente,

LAURA CRISTINA CACERES NIÑO
Secretaria de Educación del Departamento

Proyectó: Johanna Barón Profesional Universitaria
Revisó: Elizabeth Cruz García. Profesional Universitaria

PAZ Y SALVO

Que, **GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA**, identificada con cedula de ciudadanía N°88.204.293 de Cúcuta, cumplió a satisfacción con la entrega de los documentos para darle tramite al tercer pago de acuerdo al avance de obra del valor de contrato de obra N°SAMC-SED-02593-2025. Así mismo presentó la planilla de pago de aportes a seguridad social.

Se expide el presente Paz y Salvo como documento soporte para la cancelación del pago correspondiente, conforme al memorando de Supervisión del mismo contrato.

San José de Cúcuta, 18 de junio de 2026

Johanna Baron Ariza

JANELLY JOHANNA BARON ARIZA
Profesional Universitarios
Bienes y Servicios

German Ricardo Vásquez Chinchilla
Ingeniero Civil - UFPS
Especialista en Gerencia Pública UDES
Especialista Interventoría de la Construcción USTA

San José de Cúcuta, 29 de Mayo de 2026.

OF-003-ESCUELA-2026

03 JUN 2026

018672

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato SAMC-SED-02593-2025 del 24 septiembre de 2025 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE LA ESMERALDA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE CACHIRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
Por medio de la presente remito los documentos requeridos para solicitar el pago acta de recibo parcial de obra No. 03 del contrato SAMC-SED-02593-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	FOLIO
1	TRAMITE DE PAGO (RESPONSABLE GOBERNACIÓN)	
2	FACTURA	
3	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS	
4	CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA ACTUALIZADA	
5	COPIA ACTA PARCIAL Y FINAL CON ANEXO 01	
6	COPIA RUT	
7	CERTIFICADODECONTADORMANIFESTANDOQUEELCONTRATISTANOTIENEIHNABILIDADDETIPO CONTABLE O TRIBUTARIO	
8	PLANILLAS PAGO DE APORTES PARAFISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y TODOS LOS PROFESIONALES DE ACUERDO A LAS DEDICACIONES	
9	CERTIFICADODEINTERVENTORIAMANIFESTANDOLAVERACIDADDELOSAPORTESPARAFISCALES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE COBRO. SI APLICA.	
10	CERTIFICADO POR CONTADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES, CONCOPIADEDOCUMENTOS DE CONTADOR Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	
11	CERTIFICADODEINTERVENTORIAMANIFESTANDOQUETODOSLOSPRODUCTOSRELACIONADOSEN ACTA PARCIAL FUERON AUTORIZADOS, REVISADOS, APROBADOS POR LA INTERVENTORIA Y CORRESPONDEN A LO EJECUTADO EN LA EJECUCIÓN. SI APLICA.	
	CERTIFICADO DE LA INTERVENTORÍA MANIFESTANDOQUE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SON LAS REQUERIDAS POR EL CONTRATO. SI APLICA.	
	CERTIFICADODE INTERVENTORIAMANIFESTANDOLAVERACIDADDELA INFORMACIÓNGENERAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA COBRO DE PARCIAL . SI APICA.	

Centro Comercial Bolivar B-28 584.50.68 320.831.01.73 ing_germanvasquez_72@hotmail.com
CUCUTA - COLOMBIA

German Ricardo Vásquez Chinchilla
Ingeniero Civil - UFPS
Especialista en Gerencia Pública UDES
Especialista Interventoria de la Construcción USTA

	CERTIFICADO DE LA INTERVENTORÍAMANIFESTANDOQUESECUMPLIÓACABALIDADYENSU TOTALIDADELOBJETOCONTRACTUALDELACONSULTORÍAYQUEDICHOSESTUDIOSYDISEÑOS PUEDEN SER VIABILIZADOS PARA EL PROYECTO PARA EL CUAL FUERON FORMULADOS, SEGÚNLAS CONDICIONIES PACTADAS EN EL CONTRATO	
	INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATISTA.	
	INFORME DE INTERVENTORÍA EN EL QUE SE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA CONSULTORIA, CONCLUYA LA AUTORIZACION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA, INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ENSAYOS, Y DEMAS TEMAS DEL CONTRATO. CUANDO APLIQUE.	
	INFORME DE SUPERVISION (RESPONSABLE GOBERNACIÓN)	

Agradeciendo atención prestada,

R/L German Ricardo Vásquez Chinchilla
Cc 88.204.293 de Cúcuta
CONTRATISTA

Centro Comercial Bolivar B-28 584.50.68 320.831.01.73 ing_germanvasquez_72@hotmail.com
CUCUTA - COLOMBIA

German Ricardo Vásquez Chinchilla

Ingeniero Civil - UFPS

Especialista en Gerencia Pública Construcción UDES | Especialista Interventoría de la USTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

G-49

FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 17/04/2026
FEC. VENCE: 22/04/2026
VAL. DIAN: 17/04/2026 09:44:05

CUFE: f1ac3dce5ae3d8d5357ec5c27e5eaaf6406d23c5cd03eb53752ec25a34773d88e14c459523c7b957fdd003b8a46ffce3

Datos del Emisor

Razón social: GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
NIT: 88204293-8
Dirección: AV 2E 11A 20 APTO 401 EDIF ALTAMIRA - Cúcuta
Teléfonos: 3208310173
Email: ING_GERMANVASQUEZ_72@HOTMAIL.COM

Cliente

Razón social: DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 ESQ - Cúcuta
Teléfonos: (57+7)5710290-(57+7)5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	K62	1.00	UND	ACTA DE RECIBO No.03 Y FINAL DEL CONTRATODE OBRA° SAMC -SED-02593-2025 CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE LA ESMERALDA DEL CENTRO EDUCATIVO	127,812,659.00	0	0	0.00	127,812,659.00	127,812,659.00

ACTA RECIBO PARCIAL N°03 Y FINAL CONTRATO DE OBRA° SAMC -SED-02593-2025 CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE LA ESMERALDA DEL CENTRO EDUCATIVO

Total items: 1

Totales

Total Base Imponible:	127,812,659.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	127,812,659.00

Total Cantidades: 1

Monto en letras: CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

ACTA RECIBO PARCIAL N°03 y FINAL CONTRATO DE OBRA° SAMC -SED-02593-2025 CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE LA ESMERALDA DEL CENTRO EDUCATIVO

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764089934824 con Prefijo G desde 22 hasta 200 con vigencia desde 04/03/2025 hasta 04/09/2026

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1