LUGAR:	**SALA DE JUNTAS**				
CONVOCANTE:	SANDRA FERREIRA PEREZ				
FECHA: (aaaa-mm-dd)	2026-06-19	**HORA INICIO:**	3:00 PM	**HORA FIN:**	

OBJETIVO

Revisar la solicitud de modificación del contrato 0010-DRNT-2026

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Documento de identificación	Teléfono	Cargo	Entidad y/o Unidad Organizacional	Correo electrónico	Acepto Ley protección datos personales (SI o NO)	Firma
Álvaro Jesús Hernández Zambrano	10262272	TEAMS	Director Regional	Dirección Regional Norte	alvaro.hernandez@medicinalegal.gov.co	SI	
Sandra Patricia Ferreira	32751508	TEAMS	Profesional Universitario Coordinadora GRADF	Grupo Regional Administrativo y Financiero	Sandra.ferreira@medicinalefal.gov.co	SI	
Carlos Álvarez Flórez	85448001	TEAMS	Profesional Especializado	Dirección Regional Norte	Carlos.florez@medicinalegal.gov.co	SI	
Luis Carlos García-Márquez Morelli	72248481	TEAMS	Profesional Especializado	Grupo Regional Administrativo y Financiero	Luis.garcia@medicinalegal.gov.co	SI	
María Isabel Smith Rovira	52260615	TEAMS	Directora Seccional	Dirección Seccional Magdalena	María.smith@medicinalegal.gov.co	SI	

ANEXOS (LISTADO DE ASISTENCIA)

AUSENTES

Entidad / Unidad Organizacional	Nombres y Apellidos	Cargo

AGENDA

Modificación Contrato: 0014-DRNT-2026 Proceso MiC 0009-DRNT-2026 (modificación Prorroga)

TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión, la cual tiene la finalidad revisar modificatoria del contrato 0014-DRNT-2026 Cuyo objeto es: 145 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HISTOTÉCNOLOGÍA DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Realizar modificación de PRORROGA de acuerdo a la requerido por el contratista..

Valor Contrato $ 59.997.000.oo
Plazo de ejecución: 23 de junio de 2026.
Plazo solicitado: 90 días calendario.

Supervisión:

El (La) supervisor(a) del contrato pone en conocimiento a los participantes en la reunión que se ha solicitado una modificación del plazo de ejecución del contrato de 90 días calendario dada la escazes en el mercado nacional de uno de los elementos contratados, y teniendo en cuenta los tiempos requeridos para la fabricación, importación, transporte internacional, nacionalización y entrega del insumo:

CASETE PLÁSTICO CON TAPA PARA PROCESO DE TEJIDOS, ELABORADOS EN ACETIL POLÍMERO, POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, TOTALMENTE RESISTENTES A LA ACCIÓN QUÍMICA DE SOLVENTES DE USO EN LABORATORIOS DE HISTOLOGÍA, COLOR BLANCO, MEDIDAS EXTERNAS 40 +/- 0,1 X 28,5 +/- 0,1 MM, CON SUPERFICIE IMPRIMIBLE, PLANA, NO POROSA, CON ÁNGULO DE 45 GRADOS. CAJA X 2000 UNIDADES. MARCA LEICA LBS

Contratación:

Informa que ya se recibieron los documentos por parte del contratista para llevar a cabo la modificación (REDAM, RUT y PARAFISCALES al día), igualmente la supervisora ya remitió FORMATO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, por o tanto una vez se cuente con aprobación del Ordenador del gasto, se procede a realizar en la plataforma SECOP II

Coordinación:

Se encuentra de acuerdo con la modificación y solicita al supervisor hacer seguimiento para legalización de pólizas, ya que debe ajustarla de acuerdo al nuevo plazo del contrato y además atender las solicitudes de documentos por parte del estructurador del proceso para publicación de la modificación.

Oficina Jurídica:

El doctor, Carlos Álvarez Flórez, Abogado designado al proceso, informa que, de acuerdo a lo manifestado por la parte de la supervisión del contrato, desde el punto de vista jurídico, no existe ninguna objeción con respecto a la solicitud presentada por el Supervisor, teniendo en cuenta se existe aprobación por parte del contratista y se cuenta con los soportes para realizar la adición, todo está dentro de la competencia del ordenador del gasto (e) y dada la necesidad, jurídicamente es factible la modificación

Concepto del ordenador del gasto:

Se da visto bueno a la adición, de acuerdo a lo expuesto por la supervisión del contrato y la parte jurídica.

COMPROMISOS Y ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA (aaaa-mm-dd)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	

ANEXOS

FIRMA DEL CONVOCANTE

Vo. Bo. **RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL**

Elaboró Luis Carlos Garcia-Márquez Morelli – Profesional Especializado GRADF