HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E
NIT: 809.000.383-0

ACTA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 003-2025
(28 DE DICIEMBRE DE 2025)

CONTRATO NÚMERO: 101 de 2024

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATO NÚMERO: 101 de 2024	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 de Julio de 2024**
CONTRATISTA: DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ	Cedula: 5.824.544 de Ibagué, Tolima
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRAIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA"	
PLAZO: El plazo de ejecución, es de CIENTO SESENTA (160) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.	
FECHA DE ACTA DE INICIO:	23 de Julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de Diciembre de 2024
MODIFICACIONES	
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION No. 001	**18 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 001	**16 DE JUNIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACION	**28 DE JUNIO DE 2025**
FECHA DE PRORROGA No. 001	**29 DE JUNIO DE 2025**
DURACION DE LA PRORROGA	**24 DIAS CALENDARIO**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**22 DE JULIO DE 2025**
FECHA DE SUSPENSION No. 002	**21 DE JULIO DE 2025**
FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 002	**05 DE AGOSTO DE 2025**
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO	**06 DE AGOSTO DE 2025**
FECHA DE PRORROGA No. 002	**05 DE AGOSTO DE 2025**

HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E
NIT: 809.000.383-0

ACTA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 003-2025
(28 DE DICIEMBRE DE 2025)

CONTRATO NÚMERO: 101 de 2024

DURACION DE LA PRORROGA	**80 DIAS CALENDARIO**
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO	**24 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE PRORROGA No. 003	**25 DE OCTUBRE DE 2025**
DURACION DE LA PRORROGA	**10 DIAS CALENDARIO**
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO	**03 DE NOVIEMBRE DE 2025**
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION No. 003	**30 DE OCTUBRE DE 2024**
DURACION DE LA SUSPENSION	**60 DIAS CALENDARIO**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**28 DE DICIEMBRE DE 2025**
MODIFICACION ACTUAL	
FECHA AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 003	**30 DE OCTUBRE DE 2025**
SUPERVISOR CONTRATO 101-2024	**YENNIFER MARYURI CERQUERA LUGO**

En el Municipio de Valle de San Juan (Tolima); a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre del 2025, la doctora **DELLY LUCIA CABEZAS GUTIERREZ** Gerente del Hospital Local Vito Fasael Gutiérrez Pedraza E.S.E **YENNIFFER MARYURI CERQUERA LUGO,** Profesional Universitaria del Hospital Local Vito Fasael Gutiérrez Pedraza E.S.E. - Supervisor y el señor **DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ,** en condición de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Ampliación de la Suspensión **No. 003 de 2025,** para lograr terminar a satisfacción las actividades propias del contrato de prestación de servicios **No. 101 de 2024,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Según oficio de fecha 22 de diciembre de 2025, el contratista **DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ**, solicita realizar una ampliación de la suspensión No. 03 del 30 de octubre de 2025, otorgada al contrato de la referencia hasta superar las razones que lo generaron; en virtud de la proximidad del vencimiento de este y del gran volumen de información de los entregables generados por la consultoría responsable del contrato No. 100 que tiene por objeto realizar los **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA,** la cual debe ser revisaba de manera objetiva y comprometida por parte de esta interventoría, requiriendo un poco más de tiempo para la actividad.

HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E
NIT: 809.000.383-0

ACTA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 003-2025
(28 DE DICIEMBRE DE 2025)

CONTRATO NÚMERO: 101 de 2024

RAZONES TECNICAS: Se considera pertinente y necesario realizar una prórroga a la suspensión No. 03 de 2025 del contrato de prestación de servicios No. 101 de 2024, hasta que se superen las causas que la originaron.

En consideración a lo expuesto, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: Conceder la Ampliación de la Suspensión No. 003 del 30 de octubre de 2025 del Contrato de Prestación de Servicios No. 101 de 2024, hasta tanto sean superadas las razones que lo ocasionaron. Esta Ampliación inicia a partir del día 29 de diciembre de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: El Contratista manifiesta que la ampliación de la suspensión del contrato de prestación de servicios No. 101 de 2024 no genera sobrecostos para el Hospital Local Vito Fasael Gutiérrez Pedraza.

CLÁUSULA TERCERA: El Contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un periodo igual al de la suspensión.

CLÁUSULA CUARTA: Mediante la presente acta, de conformidad a lo expuesto anteriormente, las partes de común acuerdo consideran conveniente ampliar la suspensión No. 003 de 2025 del contrato de prestación de servicios No. 101 de 2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRAIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA",** hasta tanto se superan las razones que la ocasionaron.

Con fundamento en lo proyectado por los demás intervinientes de esta acta y en cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones se firma la presente, a los 28 días del mes de diciembre del año 2025.

DELLY LUCIA CABEZAS GUTIERREZ
Gerente

YENNIFFER MARYURI CERQUERA LUGO
Profesional Universitaria - Supervisora

DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ
Contratista