Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento EN CAPACITACION DE JUECES Y MONITORES DE FUTBOL SALA DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000012162

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/03/2026 09:58:39

Identificador: 1710842

Formulador Ciudadano: Wilmer Cortes Macuace

Formulador Oficial : Angie Paola Salas Zambrano

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Putumayo Un gobierno en serio" 2025-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Los programas de formación y educación deportiva serán permanentes y con cobertura en la zona urbana y rural del departamento, esto permitirá desarrollar habilidades y talentos deportivos como base inicial del deporte de alto rendimiento.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4301 - FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El proyecto es orito: turístico, productivo y cultural 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Seguridad humana y justicia social.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente capacitación y actualización técnica de jueces y monitores de fútbol sala en el municipio de Orito, lo que afecta la correcta aplicación de las reglas y el adecuado desarrollo de los eventos deportivos.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Orito, Putumayo, se evidencia una limitada formación y actualización de jueces y monitores de fútbol de salón (futsal), lo que genera debilidades en la correcta aplicación de las reglas de juego, la toma de decisiones arbitrales y la organización adecuada de los encuentros deportivos. Actualmente, los eventos y torneos locales se desarrollan con personal que, en muchos casos, no cuenta con procesos formales de capacitación ni con actualización en la normativa vigente, lo cual puede generar inconsistencias en el arbitraje y afectar la calidad y transparencia de las competencias. Por ello, se hace necesario fortalecer las capacidades técnicas y formativas de estos actores deportivos mediante procesos estructurados de capacitación teórica y práctica.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el municipio de Orito, el fútbol de salón presenta una alta participación en torneos comunitarios, escolares e institucionales; sin embargo, existe una limitada disponibilidad de jueces y monitores debidamente capacitados y actualizados en la reglamentación vigente. Muchos de los eventos deportivos se desarrollan con personal que cuenta únicamente con experiencia empírica, lo que genera debilidades en la aplicación de las reglas de juego, la toma de decisiones arbitrales y la organización de las competencias. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación y formación para mejorar la calidad del arbitraje y el desarrollo adecuado de las actividades deportivas en el municipio.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de capacitacion y actualizacion tecnica de jueces y monitores en reglas de juego del futbol de salon	**1.1** Escasez de programas y espacion de formacion deportiva en el municipio

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiente aplicación de las reglas de juego durante los encuentros de futbol de salon	**1.1** Dosminucion en la calidad y credibilidad de los torneos y eventos deportivos en el municipio

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** ORITO - PUTUMAYO **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer las prácticas deportivas.	Disponer y gestionar recursos financieros
Actor: Otro **Entidad:** Jueces y monitores del municipio de Orito **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Promoción de las actividades deportivas en el municipio	Participación en las capacitaciones

02 - Análisis de los participantes

En el municipio de Orito, los principales participantes del proyecto son los jueces y monitores deportivos, quienes requieren fortalecer sus conocimientos técnicos y normativos para el adecuado desarrollo de las actividades de fútbol sala. Asimismo, participa la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, entidad encargada de promover programas de capacitación y apoyo al deporte, junto con la comunidad deportiva local, que se beneficia directamente del mejoramiento en la organización y calidad de los eventos deportivos

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

40.980

Fuente de la información

TERRIDATA

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	
Departamento: Putumayo	
Municipio: Orito	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

70

Fuente de la información

SECRETARIA DE EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas		
Departamento: Putumayo		
Municipio: Orito		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente capacitación y actualización técnica de jueces y monitores de fútbol sala en el municipio de Orito, lo que afecta la correcta aplicación de las reglas y el adecuado desarrollo de los eventos deportivos.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las capacidades técnicas, normativas y formativas de los jueces y monitores de fútbol de salón (futsal) del municipio de Orito,

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas Capacitadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 70 **Tipo de fuente:** Informe	Secretaria de educación, deporte y cultura.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de capacitacion y actualizacion tecnica de jueces y monitores en reglas de juego del futbol de salon	Capacitar a los jueces y monitores de futbol de salón en la correcta interpretación y aplicación de las reglas de juego y fundamentos del arbitraje
Causa indirecta 1.1 Escasez de programas y espacion de formacion deportiva en el municipio	Promover el fortalecimiento de la organización y el desarrollo adecuado de los eventos deportivos en el municipio de orito

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación de jornadas de capacitación teórica y práctica dirigidas a jueces y monitores de fútbol de salón para fortalecer sus conocimientos en las reglas de juego y el ejercicio del arbitraje en el municipio de Orito.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación de jornadas de capacitación teórica y práctica dirigidas a jueces y monitores de fútbol de salón para fortalecer sus conocimientos en las reglas de juego y el ejercicio del arbitraje en el municipio de Orito.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Capacitación deportiva para jueces y monitores de fútbol sala

Medido a través de

Número

Descripción

Desarrollo de jornadas de capacitación teóricas y prácticas orientadas a fortalecer los conocimientos técnicos, normativos y formativos de jueces y monitores de fútbol de salón, incluyendo reglas de juego, ética arbitral, preparación física y manejo de planillas de juego.

Descripción de la Demanda

Existe una alta demanda de capacitación por parte de jueces, monitores y actores deportivos que participan en torneos locales, quienes requieren fortalecer sus conocimientos para mejorar el desarrollo de los eventos deportivos.

Descripción de la Oferta

En el municipio de Orito la oferta de capacitación para jueces y monitores de fútbol sala es limitada, ya que no se realizan procesos frecuentes de formación o actualización en la normativa vigente.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2026	1,00	0,00	1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La implementación de jornadas de capacitación dirigidas a jueces y monitores de fútbol de salón en el municipio de Orito se presenta como una alternativa viable y pertinente para fortalecer las capacidades técnicas, normativas y formativas de los actores encargados del desarrollo de los eventos deportivos. Mediante procesos de formación teórica y práctica en aspectos como la interpretación de las reglas de juego, ética arbitral, preparación física y diligenciamiento de formatos deportivos, se busca mejorar la calidad del arbitraje y la correcta aplicación de la reglamentación vigente. Esta alternativa permite optimizar el desempeño de los jueces y monitores en torneos y competencias locales, contribuyendo a la organización adecuada de los encuentros deportivos, al fortalecimiento del deporte en el municipio y a la promoción de la sana convivencia y el bienestar de la comunidad.

Alternativa: Implementación de jornadas de capacitación teórica y práctica dirigidas a jueces y monitores de fútbol de salón para fortalecer sus conocimientos en las reglas de juego

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	
Departamento: Putumayo	
Municipio: Orito	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Otros

Alternativa: Implementación de jornadas de capacitación teórica y práctica dirigidas a jueces y monitores de fútbol de salón para fortalecer sus conocimientos en las reglas de juego

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 29.964.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 29.964.000,00

Capacitar a los jueces y monitores de futbol de salón en la correcta interpretación y aplicación de las reglas de juego y fundamentos del arbitraje

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de educación informal en recreación (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Capacitación para jueces y monitores **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 70,0000 **Costo:** $ 29.964.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 70 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 70	**1.1.1** Refrigerio compuesto por: Sándwich elaborado con pan tajado (2 unidades, 80 g), relleno de pollo cocido y desmechado (80 g), con adición de verduras frescas (30 g), con un peso total aproximado de 190 g, acompañado de jugo de fruta natural de 7 onzas en recipiente biodegradable; se entrega en bolsa de papel y/o aluminio, con dos servilletas, para consumo inmediato y preparado bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. **Costo:** $ 4.200.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.2** Botella de agua 600 ml **Costo:** $ 322.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.3** SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION: Un espacio deportivo para la práctica de Fútbol de Salón (Futsal) deberá disponer, por un (1) día, de una cancha reglamentaria conforme a la normatividad vigente de FIFA, Adicionalmente, se deberá disponer de un auditorio o salón con capacidad acorde al número de asistentes **Costo:** $ 6.000.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.4** DOS(2) CAPACITADORES: Personal que cuente con pregrado en licenciatura en educacion fisica, y/o tecnico laboral por competencia en recreacion y deporte con experiencia minima de 6 meses como formador deportivo para impartir capacitación dividida en tres (3) módulos, **Costo:** $ 8.592.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de educación informal en recreación (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Capacitación para jueces y monitores **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 70,0000 **Costo:** $ 29.964.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 70 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 70	**1.1.5** Un libro sobre reglas de juego 25/26 Para futbol de salon de la FIFA: Tapa blanda, Tamaño: 15x20 cm, Número de páginas: 190 páginas, Papel interior: Bond blanco de 90 g/m², Impresión a color, Cubierta: Cartulina esmaltada de 250 g/m² con plastificado mate, Encuadernación:cosido con hilo sintetico. **Costo:** $ 4.200.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.6** JUEGO DE TARJETAS PROFESONALES: Material: cartulina plastificada. Tamaño: 10 x 7 cm. Incluye: un bloc de anotaciones Tamaño: 10 x 7 cm y lápiz. Colores (amarillo, azul y rojo) con Estuche o funda en tela antifluido. **Costo:** $ 2.450.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.7** SILBATO SEMIPROFESIONAL: sonido entre 120 dB, Material plástico resistente, con boquilla ergonómica (CMG). Medidas fisicas aproximadas 6 cm de largo * 2,5 cm de ancho. **Costo:** $ 3.150.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.8** DISEÑO E IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS: impresión a full color en papel opalina con gramaje de 130 g/m2,Tamaño carta. **Costo:** $ 1.050.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Implementación de jornadas de capacitación teórica y práctica dirigidas a jueces y monitores de fútbol de salón para fortalecer sus conocimientos en las reglas de juego y

Actividad 1.1.1 Refrigerio compuesto por: Sándwich elaborado con pan tajado (2 unidades, 80 g), relleno de pollo cocido y desmechado (80 g), con adición de verduras frescas (30 g), con un peso total aproximado de 190 g, acompañado de jugo de fruta natural de 7 onzas en recipiente biodegradable; se entrega en bolsa de papel y/o aluminio, con dos servilletas, para consumo inmediato y preparado bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$4.200.000,00

Periodo	Total
0	$4.200.000,00

Actividad 1.1.2 Botella de agua 600 ml

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$322.000,00

Periodo	Total
0	$322.000,00

Actividad 1.1.3 SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION: Un espacio deportivo para la práctica de Fútbol de Salón (Futsal) deberá disponer, por un (1) día, de una cancha reglamentaria conforme a la normatividad vigente de FIFA, Adicionalmente, se deberá disponer de un auditorio o salón con capacidad acorde al número de asistentes

Periodo	Servicios inmobiliarios
0	$6.000.000,00

Periodo	Total
0	$6.000.000,00

Actividad 1.1.4 DOS(2) CAPACITADORES: Personal que cuente con pregrado en licenciatura en educacion fisica, y/o tecnico laboral por competencia en recreacion y deporte con experiencia minima de 6 meses como formador deportivo para impartir capacitación dividida en tres (3) módulos,

Periodo	Mano de obra calificada
0	$8.592.000,00

Periodo	Total
0	$8.592.000,00

Actividad 1.1.5 Un libro sobre reglas de juego 25/26 Para futbol de salon de la FIFA: Tapa blanda, Tamaño: 15x20 cm, Número de páginas: 190 páginas, Papel interior: Bond blanco de 90 g/m², Impresión a color, Cubierta: Cartulina esmaltada de 250 g/m² con plastificado mate, Encuadernación:cosido con hilo sintetico.

Periodo	Materiales
0	$4.200.000,00

Periodo	Total
0	$4.200.000,00

Actividad 1.1.6 JUEGO DE TARJETAS PROFESONALES: Material: cartulina plastificada. Tamaño: 10 x 7 cm. Incluye: un bloc de anotaciones Tamaño: 10 x 7 cm y lápiz. Colores (amarillo, azul y rojo) con Estuche o funda en tela antifluido.

Periodo	Materiales
0	$2.450.000,00

Periodo	Total
0	$2.450.000,00

Actividad 1.1.7 SILBATO SEMIPROFESIONAL: sonido entre 120 dB, Material plástico resistente, con boquilla ergonómica (CMG). Medidas fisicas aproximadas 6 cm de largo * 2,5 cm de ancho.

Periodo	Materiales
0	$3.150.000,00

Periodo	Total
0	$3.150.000,00

Actividad 1.1.8 DISEÑO E IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS: impresión a full color en papel opalina con gramaje de 130 g/m2,Tamaño carta.

Periodo	Materiales
0	$1.050.000,00

Periodo	Total
0	$1.050.000,00

Alternativa: Implementación de jornadas de capacitación teórica y práctica dirigidas a jueces y monitores de fútbol de salón para fortalecer sus conocimientos en las reglas de juego y

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Posible insuficiencia o retraso en la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto de capacitación.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos o posible no ejecución total de las actividades previstas en el proyecto.	Realizar una adecuada gestión y planificación de los recursos financieros, garantizando la asignación presupuestal y el seguimiento permanente a la ejecución del presupuesto.
2-Componente (Productos)	De calendario	Incumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma para el desarrollo de las jornadas de capacitación y demás actividades del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en la ejecución del proyecto y posible incumplimiento de los compromisos establecidos.	Implementar un cronograma detallado de actividades, realizar seguimiento permanente al avance del proyecto y coordinar oportunamente con los actores involucrados.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Refrigerio compuesto por: Sándwich elaborado con pan tajado (2 unidades, 80 g), relleno de pollo cocido y desmechado (80 g), con adición de verduras frescas (30 g), con un peso total aproximado de 190 g, acompañado de jugo de fruta natural de 7 onzas en recipiente biodegradable; se entrega en bolsa de papel y/o aluminio, con dos servilletas, para consumo inmediato y preparado bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Riesgo: Incremento o variación en los costos estimados para la ejecución de las actividades del proyecto, generando un posible desequilibrio financiero.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Dificultades para cubrir los costos del proyecto y posible afectación en el desarrollo de las actividades programadas.	Elaborar un presupuesto detallado basado en estudios de mercado actualizados y realizar control y seguimiento permanente a la ejecución de los costos.

Alternativa: Implementación de jornadas de capacitación teórica y práctica dirigidas a jueces y monitores de fútbol de salón para fortalecer sus conocimientos en las reglas de juego y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Promover un arbitraje con altos estándares de profesionalismo y fortalecer los procesos de enseñanza deportiva, garantizando una formación técnica, ética y pedagógica que contribuya al desarrollo integral de los participantes.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Jueces y monitores deportivos del municipio de Orito

Descripción Valor Unitario: correctas practicas deportivas

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	70,00	$150.000,00	$10.500.000,00
1	70,00	$200.000,00	$14.000.000,00
2	70,00	$250.000,00	$17.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$10.500.000,00	$10.500.000,00
1	$14.000.000,00	$14.000.000,00
2	$17.500.000,00	$17.500.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$6.400.000,0	$0,0	$0,0	$25.581.100,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-17.181.100,0
1	$11.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$11.200.000,0
2	$14.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$14.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación de jornadas de capacitación teórica y práctica dirigidas a jueces y monitores de fútbol de salón para fortalecer sus conocimientos en las reglas de juego y el ejercicio del arbitraje en el municipio de Orito.					
$4.877.649,26	28,57 %	$1,19	$365.444,29	$25.581.100,00	$1.926.938,55

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de educación informal en recreación (Producto principal del proyecto)	$365.444,29

03 - Decisión

Alternativa

Implementación de jornadas de capacitación teórica y práctica dirigidas a jueces y monitores de fútbol de salón para fortalecer sus conocimientos en las reglas de juego y el ejercicio del arbitraje en el municipio de Orito.

04 - Alcance

Capacitar a los jueces y monitores de futbol de salón en la correcta interpretación y aplicación de las reglas de juego y fundamentos del arbitraje

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Capacitar a los jueces y monitores de futbol de salón en la correcta interpretación y aplicación de las reglas de juego y fundamentos del arbitraje

Producto

1.1. Servicio de educación informal en recreación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 70,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: secretaria de educacion cultura y deporte

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	70,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de educación informal en recreación **(Producto principal del proyecto)**

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Putumayo	Orito			
Formulado	Cofinanciación	Valor Regionalizado			
0	29.964.000,00	29.964.000,00	70,0000	70,0000	70

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor