INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS No 2
FDLF-CPS-559-2025
UNIDOS POR LA DISCAPACIDAD
02-04-26 al 01-05-26

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar los servicios profesionales para promover el bienestar integral de personas con discapacidad cognitiva e intelectual leve y moderada y sus cuidadoras/es, mediante la realización de acciones para la promoción de la salud mental, en la localidad de Fontibón.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico tiene como propósito describir de manera detallada las actividades ejecutadas por **FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL, SOCIAL Y CULTURAL- IWOKE** en el periodo correspondiente al 02 de marzo de 2026 y 01 de abril de 2026, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas y como soporte para el proceso de pago.

2. OBJETIVO

Dar cuenta de las gestiones adelantadas, orientadas a la puesta en marcha, coordinación y ejecución inicial del proyecto, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos requeridos.

3. AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO

3.1 Componente: Alistamiento, gestión operativa y administrativa

Actividad	Estado	Avance
Elaboración y aprobación del plan de trabajo y cronograma	Finalizada	100%
Contratación del talento humano requerido	Finalizada	100%
Conformación del comité técnico	En desarrollo	75%
Presentaciones públicas del proyecto	En ejecución	50%
Socialización inicial	No iniciada / pendiente segundo momento	0%

Se elaboró y presentó el plan de trabajo y cronograma general del proyecto, obteniendo cumplimiento total del producto establecido. Igualmente, se efectuó la vinculación del equipo profesional requerido: coordinación, apoyo logístico, facilitador psicosocial y facilitador lúdico-pedagógico. Asimismo, avanzó la conformación y desarrollo de espacios de seguimiento mediante comité técnico.

3.2 Componente de divulgación y socialización

Actividad	Avance
Convocatoria territorial	100%
Elaboración de piezas publicitarias	100%
Estrategias de divulgación	100%
Inscripciones y validación documental	75%

Se desarrollaron acciones de convocatoria comunitaria mediante estrategias territoriales, redes locales, jornadas de sensibilización y difusión comunitaria dirigidas a personas con discapacidad cognitiva e intelectual y sus cuidadores/as. Se elaboraron piezas impresas y digitales inclusivas, afiches, volantes y material visual para circulación territorial y redes comunitarias.

Igualmente, avanzó el proceso de inscripción y validación documental de participantes mediante mecanismos presenciales y virtuales, encontrándose actualmente en fase de consolidación de listados y verificación de soportes

3. AVANCE COMPONENTE METODOLÓGICO

El proyecto contempla cinco componentes experienciales orientados al fortalecimiento de la salud mental, inclusión social y bienestar emocional de la población participante.

Componente 1. Expresiones artísticas vivenciales

Avance: 100%

Actividades programadas y ejecutadas:

- *Colores que hablan de mí*
- *Descubriéndome a través del arte*

Componente 2. Encuentros recreo deportivos y estimulación física adaptada

Avance: 20%

Actividades programadas y ejecutadas:

- *Me muevo con alegría*
- *Jugamos al ritmo del cuerpo*

Componente 3. Exploración sensorial en la naturaleza (Eco-vivencias)

Avance: 0%

Se avanzó en la organización técnica y logística de las actividades:

- *Sembrando calma*
- *Naturaleza en movimiento*

Incluyendo definición metodológica, tiempos, recursos y soportes operativos.

Componente 4. Acciones lúdico-comunicativas e interacción social

Avance: 0%

Se adelantó la estructuración metodológica y preparación operativa de las actividades:

- *Jugamos para convivir*

- *Juegos que nos unen*

Componente 5. Espacios de diálogo comunitario y socialización para cuidadores/as

Avance: 0%

Las actividades programadas corresponden a:

- *Cuidar también es cuidarse*
- *Herramientas para el bienestar emocional*

Las cuales se desarrollarán durante el tercer mes de ejecución.

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

Durante el periodo se registraron avances en:

- Elaboración de fichas metodológicas, formatos de memorias y relatorías (**50%**).
- Organización documental para ingreso de almacén (**0%**).
- Elaboración y radicación de informes técnicos (**33.33% conforme cronograma de pagos**).
- Desarrollo de comités técnicos y seguimiento contractual (**100% programado según vigencia**).

5. CONCLUSIONES

El proyecto presenta avances significativos en los componentes de alistamiento, contratación, divulgación y convocatoria, alcanzando cumplimiento total en actividades operativas iniciales y consolidando las condiciones técnicas para la ejecución metodológica.

Actualmente el proyecto avanza hacia la implementación de los componentes experienciales dirigidos a personas con discapacidad cognitiva e intelectual y sus cuidadores/as, garantizando el cumplimiento progresivo del cronograma contractual y la generación de soportes técnicos y administrativos requeridos.

El avance general estimado del proyecto corresponde aproximadamente al 50% de las actividades programadas para la de ejecución, evidenciando cumplimiento satisfactorio frente al plan de trabajo establecido.

ALICIA CUJABAN ZAZA
Coordinadora CPS-559-2025
FUNDACION IWOKE