## ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA MB CPS-INV-011-2026.

| CONTRATO DE INTERVENTORIA MB CPS-INV-011-2026<br>DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. CPS-INV-011-2026. | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ). |
| **NIT:** | 800099721 – 1. |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | PEDRONEL VILLAMIL CASTRO. |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá. |
| **CONTRATISTA:** | INTERURBANO CR SAS |
| **NIT No.** | 901.374.261-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | LEIDI JOHANA RUIZ BECERRA |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 33.377.134 de Tunja Boyacá |
| **OBJETO:** | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA, CONTABLE, SOCIAMBIENTAL Y JURIDICA, PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS TARPEYA Y MINACHAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ" |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($27.860.257,96) INCLUIDO IVA, |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| **FECHA CONTRATO:** | Once (11) de febrero de 2026 |
| **FEHA ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS No. 001:** | Doce (12) de febrero de 2026 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | Veintitrés (23) de febrero de 2026 |
| **FEHA ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS No. 002:** | Dieciséis (16) de abril de 2026 |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | Veintidós (22) de junio de 2026. |

En el municipio de Briceño, Boyacá, a los Veintidós (22) días del mes de Junio de 2026, se reunieron las siguientes personas, el Ingeniero **WILMER EFRÉN BENÍTEZ MARTÍNEZ**, en calidad de secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor, y **LEIDI JOHANA RUIZ BECERRA** con Cedula de Ciudadanía No. 33.377.134 de Tunja Boyacá Represéntate Legal de **INTERURBANO CR SAS** con Nit. 901.374.261-9 en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN AL CONTRATO,** debidamente sustentada según las siguientes:

### CONSIDERACIONES:

**PRIMERO:** Que la realización de los Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad obedeció a la necesidad de adelantar el proceso contractual No. **MB CPS-INV-011-2026**, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA, CONTABLE, SOCIAMBIENTAL Y JURIDICA, PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS TARPEYA Y MINACHAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ"**, para lo cual se suscribió por un valor de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($27.860.257,96)**, incluido IVA una vez surtido el respectivo proceso de contrataci0111, adelantado por la modalidad de Menor Cuantía.

**SEGUNDO:** Que, con fecha Veintitrés (23) de febrero de 2026, se dio inicio formal a las actividades del **CONTRATO DE INTERVENTORIA MB CPS-INV-011-2026**, una vez aprobadas las respectivas garantías y registrado presupuestalmente el mismo.

**TERCERO:** Que, se realizó imputación presupuestal según Registro Presupuestal No. 2026021101 del Once (11) de febrero de 2026 por valor de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($27.860.257,96**

**CUARTO**: Que, para la presente **ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** se cuenta con las siguientes observaciones;

**OBSERVACIONES**

Las actividades derivadas del objeto contractual denominado: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIOAMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS TARPEYA Y MINACHAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, BOYACÁ",** serán objeto de seguimiento y verificación por parte de la supervisión, a través de la revisión de los informes, soportes documentales, actas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como requisito previo para la suscripción del Acta de Recibo Final a Satisfacción y demás actuaciones que correspondan para el cierre contractual.

Para la suscripción del acta de recibo definitivo EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal

De acuerdo con lo anterior,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Dar por terminadas las actividades del **CONTRATO DE INTERVENTORIA MB CPS-INV-011-2026**, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIOAMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS TARPEYA Y MINACHAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, BOYACÁ"**, celebrado entre el Municipio de Briceño e **INTERURBANO CR SAS** identificada con Nit. 901.374.261-9 Representada Legalmente por **LEIDI JOHANA RUIZ BECERRA** con Cedula de Ciudadanía No. 33.377.134 de Tunja Boyacá, hoy a los veintidós (22) días del mes de Junio de 2026 según las anteriores consideraciones.

**SEGUNDO:** La Terminación del Contrato, no exonera al contratista y supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de las actividades del objeto del contrato.
En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**EL MUNICIPIO**

**Ing. WILMER EFRÉN BENÍTEZ MARTÍNEZ**
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano
**Supervisor**

**EL CONTRATISTA**

**R/L INTERURBANO CR SAS**
**Nit.** 901.374.261-9
**R/L LEIDI JOHANA RUIZ BECERRA**
33.377.134 de Tunja Boyacá