ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN




Bogotá D.C. 21 de enero de 2021

**Señor**
**GERMAN PEREZ BARRERO**
**ICOMAGER S.A.S**
AV. CALLE 6 #32A-40
Ciudad

**Asunto: respuesta al cronograma de vistas previa entregas de os bienes adquiridos por medio del contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.2037455 de 2020**

Cordial Saludo:

El día 20 de enero de 2021 desde el correo electrónico icomager@yahoo.com recibió el cronograma de vistas paro los colegios que serán beneficiados bajo el contrato del asunto, se harán todas las coordinaciones dl caso, si por algún motivo dentro de ese proceso se llegan a presentar novedad serán coordinadas vía correo y la fecha de atención será la que resulte en el acta de vista que se deje como evidencia.

Todo esto, en cumplimiento de lo estipulado en la obligación especifica No. 9 del complemento del pliego de condiciones que indica.

*“ 9. El contratista una vez iniciado el contrato y antes de realizar las entregas de los bienes adquiridos, deberá realizar una visita con personal de la Secretaria de Educación del Distrito, a cada una de las instituciones educativas beneficiadas, con el fin de verificar el estado de los espacios y puntos de instalación. De las visitas realizadas se dejará constancia mediante acta…”*

Cordialmente;

**LILIANA DÍAZ POVEDA**
**Directora Dotaciones Escolares**

Elaboro: Katalina Plazas Correa – Contratista DDE

**ICOMAGER S.A.S.**
**EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL**
**FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841**
**E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/ 3164470683**

**CRONOGRAMA DE VISITAS A INSTITUCIONES PREVIAS A LAS ENTREGAS**
**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455**
**SUSCRITO ENTRE ICOMAGER SAS Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C.**

Bogotá D.C., enero 20 de 2021

**Señores,**
SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
Atn: Dra. KATALINA PLAZAS
Ciudad
**Referencia: CRONOGRAMA VISITAS A INSTITUCIONES ANTES DE LAS ENTREGAS**

En cumpllimiento de nuetras obligaciones como contratistas del contrato No. CO1.PCCNTR.2037455, ponemos a su consideración el cronograma de visitas a las instituciones previas a las entregas e instalaciones.

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | FECHA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ ACEVEDO/GUSTAVO RESTREPO SEDE B | RAFAEL URIBE | KR 13A #26-17 SUR | ene-25 | 8:00 a.m. |
| DIANA TURBAY | RAFAEL URIBE | DG 48 Z SUR # 4B-10 | ene-25 | 11:00 a.m. |
| TABORA | ENGATIVA | KR 77 B # 74A-02 | ene-25 | 2:30 p.m. |
| LA BICI | BOSA | KR 81 A # 58J-45 SUR | ene-27 | 8:00 a.m. |
| PRÓSPERO PINZÓN | KENNEDY | CL 35 C SUR # 78F-81 | ene-27 | 11:00 a.m. |
| JULIO GARAVITO | PUENTE ARANDA | CL 40 B SUR # 52 C-60 | ene-27 | 2:30 p.m. |
| JOSÉ ESTAUCIO RIVERA/METROVIVIENDA | USME | Dg. 136 Bis SUR #14-98 | ene-29 | 8:00 a.m. |
| NUEVO CHILE | BOSA | CL 56 SUR # 72G-20 | ene-29 | 11:00 a.m. |



GERMÁN PÉREZ BARRERO
REPRESENTANTE LEGAL