SECRETRARIA LOCAL DE SALUD
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - 2025
PLAN OPERATIVO DE EBS - ATENCION PRIMARIA EN SALUD 2025

Fecha: 06 / 08 / 2022
Formato: Informe de Ejecucion Mensaual
No. De Folio: 1 de 1

EJECUCION TÉCNICA Y FINANCIERA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ESE HEAD NUMERO 961-SGR de 2025

OBJETO CONTRACTUAL:	**PERIODO DE EJECUCION**		**FECHA DE PRESENTACION**	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - AÑO 2025.	31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		23/04/2026	

PROGRAMACION GENERAL						PRODUCTOS PROGRAMADO		EJECUTADO MES DE AGOSTO			CONSOLIDADO DE EJECUCION TOTAL			PRODUCTOS POR EJECUTAR		
AREA	*ACTIVIDAD*	*FASE*	*COMPONENTE*	*% PROGRAMADO DE LA FASE*	*VALOR*	*CANTIDAD*	*VALOR*	*EJECUTADO*	*VALOR*	*% EJECUCION*	*CANTIDAD EJECUTADA*	*VALOR*	*% EJECUCION PROGRAMADO*	*% PROGRAMADO*	*VALOR*	*% EJECUCION*
TRANSVERSAL EN LAS AREAS PRIORIZADAS - ENTORNO HOGAR	Ejecutar el 100% del plan operativo de la estrategia APS entorno hogar, a través de 4 EBS en los territorios priorizados de la zona urbana del municipio de Valledupar (Componente; entorno Hogar saludable, Salud sexual, IRA – EDA, Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable, Nutrición, Salud mental)	**F1**	Planeación para la conformación y operación de EBS	**10%**	**$ 73.440.000,00**	3	$ 73.440.000,00	-	$ -	0	**3**	**$ 73.440.000,00**	**10%**	0%	$ -	0
		F2	Despliegue operativo del Plan de Cuidado Primario a cargo de los EBS: CARACTERIZACION	**45%**	**$ 330.480.000,00**	4.482	$ 330.480.000,00	**300**	**$ 18.396.720,00**	**7%**	**567**	**$ 34.700.400,00**	**11%**	35%	$ 295.779.600,00	99,7
			Intervencion colectiva - Entorno Comunitario	**15%**	**$ 110.160.000,00**	7	$ 110.160.000,00	0	$ -	0		**$ -**	**0%**	15%	$ 110.160.000,00	100
		F3	Seguimiento al PICP y cierre efectivo de las familias intervenidas	**30%**	**$ 220.320.000,00**	3510	$ 220.320.000,00	0	$ -	0		**$ -**	**0%**	30%	$ 220.320.000,00	100
TOTAL				**100%**	**$ 734.400.000,00**		**$ 734.400.000,00**		**$ 18.396.720,00**	**2,51**		**$ 108.140.400,00**	**15%**		**$ 626.259.600,00**	

Aprobado por: ***ELBA USTARIZ MARTINEZ***
Gerente - ESE HEAD

INFORME DE ACTIVIDADES

SECRETARIA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO	SECRETARIA LOCAL DE SALUD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
NIT	824000725-0
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	N° 961-SGR de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	$2.085.000.000
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - AÑO 2025.
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (9) MESES
PERIODO REPORTADO	**31 DE AGOSTO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**
AREA	TRANSVERSAL A LAS AREAS PRIORITARIA
VALOR TOTAL ASIGANDO	$ 734.400.000
VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO	**DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS** ($ 18.360.000,00) **M/C**

ACTIVIDAD	DESARROLLO DE ACTIVIDAD(S)	SOPORTE Y/U FUENTE DE VERIFICACIO
Ejecutar el 100% del plan operativo de la estrategia APS entorno hogar, a través de 4 EBS en los territorios priorizados de la zona urbana del municipio de Valledupar (*Componente; entorno Hogar saludable, Salud sexual, IRA – EDA, Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable, Nutrición, Salud mental)*	Para cumplimiento de la actividad, conforme a la implementación del Plan Operativo de EBS, durante el mes de Septiembre se llevaron a cabo las siguientes acciones: ***FASE I**: Planeación para la conformación y operación de EBS* **ACTIVIDAD 1.5:** *Cronograma de actividades plan operativo de EBS.* Se realiza cronograma de actividades conforme a la implementación de Plan operativo de EBS correspondiente en el mes de SEPTIEMBRE, para el desarrollo de las actividades contempladas en la Fase II. ***FASE II:** Despliegue Operativo Identificación de riesgos - Plan de Cuidado Primario a cargo de los EBS* **ACTIVIDAD 2.1:** Caracterización ambiental y familiar de los hogares identificados y georreferenciados en cada uno de los	Cronograma de Actividades Plan operativa – Corte de Septiembre **Anexos soporte 2.1:** 267 fichas de caracterización familiar y ambiental. Incluye formatos complementarios. Familiograma - Ecomapa

INFORME DE ACTIVIDADES

SECRETARIA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO	SECRETARIA LOCAL DE SALUD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
NIT	824000725-0
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	N° 961-SGR de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	$2.085.000.000
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - AÑO 2025.
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (9) MESES
PERIODO REPORTADO	**31 DE AGOSTO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**
AREA	TRANSVERSAL A LAS AREAS PRIORITARIA
VALOR TOTAL ASIGANDO	$ 734.400.000
VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO	**DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS** ($ 18.360.000,00) **M/C**

ACTIVIDAD	DESARROLLO DE ACTIVIDAD(S)	SOPORTE Y/U FUENTE DE VERIFICACIOI
Ejecutar el 100% del plan operativo de la estrategia APS entorno hogar, a través de 4 EBS en los territorios priorizados de la zona urbana del municipio de Valledupar (*Componente; entorno Hogar saludable, Salud sexual, IRA – EDA, Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable, Nutrición, Salud mental)*	Para cumplimiento de la actividad, conforme a la implementación del Plan Operativo de EBS, durante el mes de Septiembre se llevaron a cabo las siguientes acciones: ***FASE I**: Planeación para la conformación y operación de EBS* **ACTIVIDAD 1.5:** *Cronograma de actividades plan operativo de EBS.* Se realiza cronograma de actividades conforme a la implementación de Plan operativo de EBS correspondiente en el mes de SEPTIEMBRE, para el desarrollo de las actividades contempladas en la Fase II. ***FASE II:** Despliegue Operativo Identificación de riesgos - Plan de Cuidado Primario a cargo de los EBS* **ACTIVIDAD 2.1:** Caracterización ambiental y familiar de los hogares identificados y georreferenciados en cada uno de los	Cronograma de Actividades Plan operativa – Corte de Septiembre **Anexos soporte 2.1:** 267 fichas de caracterización familiar y ambiental. Incluye formatos complementarios. Familiograma – Ecomapa

Documento debidamente legalizado en los archivos de la ofc. De Calidad – HEAD.

	Territorios priorizados de acuerdo a los instrumentos anexos. Durante el mes de septiembre se da inicio a la implementación y ejecución de la *Fase II;* de los cuales conforme a la programación y actividades planteadas se desarrolló de la siguiente manera: De acuerdo al cronograma de actividades en respuesta del plan operativo, se proyectó la intervención de 500 hogares de los cuales se logró la efectividad de intervención en ***300 hogares***, evidenciando que de las manzanas intervenidas se identificaron: *lotes válidos, casas Cerradas, negación por parte de algunos hogares para recibir la intervención, así como situaciones de orden público que limitaron el avance de los equipos en campo.* De acuerdo a la distribución de hogares intervenidos según el territorio se presenta: **CODIGO** | **TERRITORIO** | **MICROTERRITORIO** | **H. INTERVENIDOS** T01 | ZONA URBANA – C2 | MT01 – VILLA ROSARIO - 1 | 150 T02 | ZONA URBANA – C3 | MT03 - MAREIGUA | 111 T04 | ZONA URBANA – C5 | MT02 – BELLO HORIZONTE | 39 **TOTAL, HOGARES INTERVENIDOS** | **300** Conforme al anexo técnico durante la intervención se recolecto información a través de la aplicación de instrumentos tales como: 1. ***Ficha de caracterización ambiental y familiar que integra****:* Componente Familiar – Componente de Integrante de la Familia – Componente Vivienda. La ficha, adicional incluye según el número de integrantes en el hogar; formato de caracterización individual por cada uno que haya sido intervenido. Se deja la observación que, en algunos de los casos, dado a la poca receptividad o aceptación de la visita por parte del EBS, las familias se negaban a dar datos personales tales: número de cedula, fecha de nacimiento o numero de contacto. Situación que ha limitado las acciones complementarias de gestión para identificación	Matriz Magnética de Caracterización consolidada.

	de población con acceso a la ruta de atención integral, confirmación de aseguradora y validación de esquema de vacunación. Motivo que genera intensificar las acciones de información y orientación frente al desarrollo y alcance de la estrategia en articulación con los gestores y lideres de cada sector, generando una mejor aceptación de los equipos en las zonas intervenidas. **2. *Formatos complementarios para la identificación del riesgo***: Instrumentos de Salud Familiar Familiograma, Ecomapa, dichos instrumentos se aplican al 100% de las familias intervenidas. Los instrumentos son aplicados por las profesionales de Psicología que integran cada uno de los equipos con el fin de evaluar y analizar los riesgos y necesidades particulares en las familias beneficiadas. Conforme a los resultados se identifican las necesidades y riesgos a nivel familiar e individual y se realizan las intervenciones en respuesta a los riesgos evaluados durante el abordaje, a través de la formulación e implementación de un PICP por cada una de las familias intervenidas. Dentro de las observaciones se informa que las caracterizaciones a la fecha no han podido ser cargadas a la plataforma SI- APS de Minsalud, de conformidad con lo concertado y en cumplimiento de los lineamientos técnicos de implementación de EBS en el municipio. En respuesta a los inconvenientes se concerta con el referente municipal la digitación de las mismas en la matriz anexa a fin de responder con la obligación conforme al anexo técnico. Dicho instrumento se entregará consolidado una vez se dé cumplimiento de los formatos aplicados, considerando los ajustes y o modificaciones que se requiera duranta su revisión técnica. **ACTIVIDAD 2.1.2:** Formulación, concertación e implementación del Plan de Cuidado primario de los hogares caracterizados conforme a sus necesidades, riesgos y condiciones de salud individual, familiar y comunitario. Para cumplimiento de esta acción se realiza un análisis e identificación de riesgo a nivel; familiar, individual y del entorno, se plantean la situación identificada en cada una de los	**Anexos Soporte 2.1.2:** Lista de integrante de la familia - con implementación del PICP Soporte de intervenciones Test de APGAR Familiar Test de Escala de Zarit Test de Vivienda Saludable Matriz de canalización con gestión y seguimiento de lo reportado Formato planes de cuidado Magnéticos.

Documento debidamente legalizado en los archivos
de la ofc. De Calidad – HEAD.

componentes, y se da respuesta a través de la implementación de necesidades y actividades aplicadas durante la visita. En respuesta de lo anterior se soporta:

1. ***Formato de integrantes de la familia identificados*** con intervenciones planteadas, firmado y concertado con el jefe del hogar.

2. ***Formato de Plan de Cuidado primario consolidado***:

Este se formula de acuerdo a la necesidades y acciones implementadas en el hogar intervenido en cada uno de sus componentes.

Se consolida de manera magnética y se anexa a los soportes de cada familia, que conforme a lo planteado se requiere para seguimiento y cierre efectivo de las familias una vez cumplido los logros planteados y las actividades programadas concertadas pendientes.

- Actividades colectivas individual y familiar:

Se plantean según los riesgos y necesidades de las familias y sus integrantes de los cuales se realiza:

Aplicación de tamizaje individuales de:

- Riesgo Nutricional.
- Riesgo Cardiovascular.
- Aplicación de Escala de Zarit.
- Aplicación de Apgar Familiar.
- Aplicación de Tamizaje de salud mental
- Aplicación de tes de vivienda saludable

- Intervención de Información en Salud

Según las necesidades y riesgos. Por curso de vida en: Planificación familiar, Vacunación, Habito saludable, Alimentación saludable, Prevención de riesgo cardiovascular, Habilidades para la vida, Relaciones interpersonales, pautas de crianza, Entorno saludable, Higiene del hogar, entre otros.

Cabe resaltar que las acciones de información en salud y orientación se dan de manera incidental en las familias intervenidas conforme los riesgos y necesidades observadas durante la entrevista con el jefe del hogar y sus integrantes.

	5. Formulación de logros propuestos en concordancia con las necesidades y acciones planteadas. **6.** Gestión para la garantía de la continuidad de la atención Matriz de relación de integrantes canalizados de acuerdo a las necesidades y riesgos identificados, conforme a las intervenciones pendientes dentro de la ruta de atención integral y/o de otros sectores. Matriz de análisis de situación identificada y actividades planteadas por parte de las profesionales en Psicología con enfoque colectivo a nivel familiar. Matriz de análisis de situación identificada y actividades planteadas a nivel del entorno y de la vivienda con enfoque en salud ambiental y entrono saludable. De manera complementaria para la formulación de los planes de cuidado conforme a los riesgos y necesidades en las familias, se realizan *acciones de gestión institucional* con la red primaria a fin de validar y garantizar la continuidad de la atención integral en salud. Para cumplimento de esta acción se gestiona ante la ESE las canalizaciones derivas por parte de los EBS, para tramite y asignación de citas. Se consolida matriz de canalización el cual se actualizará conforme al seguimiento interno con la ESE HEAD para cumplimiento y efectividad de las canalizaciones derivadas.	

BELKIS CORDOBA QUINTERO
COORD. PIC
HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA

HEAD
HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA. E.S.E.
SERVICIO CON CALIDAD HUMANA

ESE HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVA PIC 2025

PLAN OPERATIVO EQUIPOS BASICO DE SALUD

FASE I: Planeación y alistamiento para la conformación y operación de EBS

ACTIVIDAD 1.4: Cronograma de actividades

SEPTIEMBRE 2025

SECRETARIA LOCAL DE SALUD VALLEDUPAR
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2025
CRONOGRAMA DE ACTIVADES ATENCION PRIMARIA EN SALUD ENTORNO HOGAR - MENSUAL

FASE	MOMENTO	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES ESPECIFICAS / INTERVENCIONES	CANTIDAD PROGRAMADA	PERFIL DEL EQUIPO RESPONSABLE Y/O QUIEN EJECUTE LA ACTIVIDAD	CRONOGRAMA DE OPERATIVIDAD DE EBS - TRIMESTRAL				INSUMOS E INSTRUMENTOS REQUERIDOS	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO
						SEPTIEMBRE					
						1	2	3	4		
F2	**Despliegue operativo:** Identificacion de riesgos - Plan de Cuidado Primario a cargo de los EBS	Caracterización ambiental y familiar de los hogares identificados y georreferenciados en cada uno de los Territorios priorizados de acuerdo a los instrumentos anexos.	1. Aplicación de Ficaha de caracterizacion Ambiental y Familiar 2. Formulacion de Familiograma - Ecomapa	300	Equipo Basico	X	X	X	X	Ficha de Caracterizacion Ambiental y Familiar Formato de Familiograma - Ecomapa Matriz Carctaerizacion Familiar	1 MES
		Formulación, concertación e implimentacion del Plan de Cuidado primario de los hogares caracterizados conforme a sus necesidades, riesgos y condiciones de salud individual, familiar y comunitario.	1. Diligenciamiento del Formato Integrante de la Familia - Intervenciones Planteadas 2. Formulacion de Plan Integral de Cuidado Primario 3. Implementacion del PICP: Aplicación de Tamizajes: Salud Mental - Riesgo Cardiovascular - Riesgo Nutricional. 4. Aplicación de Test de Vivienda Saludable 5, Aplicación de Tamizaje; Apgar Familiar , Escala de Zarit. 6. Canalizacion Intervenciones pendientes y/o de otros sectores.	300	Enfermera Jefe Psicologa Tecnioco Ambiental	X	X	X	X	Formato Integrante de la Familia Formato Plan de Cuidado Primario Tamizaje Salud Mental: Test : APGAR Familiar - Escala de Zarit Matriz Tamizaje Riesgo Cardio Vacular Matriz Riesfo Nutricional Test Vivienda Saludable Formato de Canalizacion Individual Acta de Intervencion Formato de recuencia de la canalizacion y/o intervencion	1 MES
	Intervencion colectiva - Entorno Comunitario	Intervenciones colectivas; teniendo en cuenta el reconocimiento territoria y los riesgos identificados a nivel familiar, y las acciones complementarias concertadas en el plan de cuidado liderar una jornada de salud integral a que incluya; acciones de información en salud, aplicación de tamizajes (R. Nutricional, R. Cardiovascular, Salud Mental,BASR - BASP"). Se deberan articular las acciones con los diferentes entornos presentes en el territorio	Programado para el mes de octubre	0							OCTUBRE
A8:A13	Seguimiento al PICP y cierre efectivo de las familias intervenidas	Realizar seguimiento al PICP a través del acompañamiento a las familias, para socialización de los avances, cumplimiento de acuerdos y logros alcanzados, así como el reconocimiento de nuevas capacidades y practicas de cuidado familiar y la identificación de nuevos riesgos o afectaciones surgidas posterior a la concertación del PCP.	Programado para el mes de octubre	0							OCTUBRE

HEAD
HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA. E.S.E.
SERVICIO CON CALIDAD HUMANA

ESE HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVA PIC 2025

PLAN OPERATIVO EQUIPOS BASICO DE SALUD

FASE II: *Despliegue Operativo Identificación de riesgos - Plan de Cuidado Primario a cargo de los EBS*

ACTIVIDAD 2.1 : Caracterización ambiental y familiar de los hogares identificados y georreferenciados en cada uno de los Territorios priorizados de acuerdo a los instrumentos anexos. – Formulación, concertación e implementación del Plan de Cuidado primario de los hogares caracterizados.

SEPTIEMBRE 2025