


		FECHA		
		D	M	A
	FECHA INICIO	**22**	**06**	**2026**
	FECHA DE TERMINACIÓN	**21**	**08**	**2026**
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.	LP-OBRA-001-2026			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CATORCE (14) DE ENERO DE 2026			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARRERA 5ta ENTRE LA CALLE 4ta Y LA CALLE 3era DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA.			
CONTRATISTA.	CONSORCIO SALM18 NIT: 902021373-4 R/L: ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS C.C 4.158.923 de Maripi.			
SUPERVISOR	NESTOR FABIAN ACERO VARGAS / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOS (02) MESES			
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($476.531.700.00) M/CTE.			
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2026			
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN.	Se verificó en físico y en línea los requisitos previos, afiliaciones, reportes, etc., en consecuencia, se determinó que el contratista del municipio de Sesquilé cumple con lo necesario para iniciar la ejecución del contrato.			

Las partes firman la presente acta en la fecha arriba indicada, y dejan constancia que han revisado el clausulado del contrato, el mismo cumple para iniciar el proceso de ejecución.

Dada en Sesquilé, a los veintidós (22) días del mes de junio de 2026.

POR LA ADMINISTRACIÓN – SUPERVISIÓN	POR EL CONTRATISTA
NESTOR FABIAN ACERO VARGAS C.C. 1.071.330.657 de Sesquilé SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	**ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS** R/L: CONSORCIO SALM18 C.C 4.158.923 de Maripi. Contratista

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.

Componente técnico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyectó	José Manuel Quintero Munar	Técnico Operativo	
Revisó	Néstor Fabián Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	
Aprobó	Néstor Fabián Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	

Componente Jurídico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	No aplica	No aplica	No aplica
Revisó	No aplica	No aplica	
Aprobó	No aplica	No aplica	

Componente financiero	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	No aplica	No aplica	No aplica
Revisó	No aplica	No aplica	No aplica
Aprobó	No aplica	No aplica	No aplica

Archivo. 103.1500. Serie Documental/ Oficina de contratación/ Contratos