La cultura es de todos · Mincultura	**ACTA DE REINICIO** **OBRA – INTERVENTORIA** **REINICIO N° 1** **Público** ■ **Reservado** □ **Clasificado** □	Página **1** de **2** **Código:** F-GIN-109 **Versión: 3** **Fecha:**31/Mar/2020

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	OBRA:	■	**TIPO DE NOVEDAD:**	REINICIO:	■
	INTERVENTORIA:	□			

2. CONDICIONES INICIALES:

CONTRATO No.	3277 / 19		
OBJETO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ		
CONTRATISTA DE OBRA:	GESTIÓN RURAL Y URBANA (GRU) S.A.S		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO FT		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.037.046.134	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	$1.037.046.134
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	6 MESES		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24/02/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:**	23/08/2020

3. REINICIO:

REINICIO No.1		**DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	43 días calendario
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	16/03/2020	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	27/04/2020
FECHA DE REINICIO:	28/04/2020	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**	05/10/2020

4. PARTICIPANTES:

SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE CULTURA:	GABRIEL H. LINARES TRIANA
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE CULTURA	SHIRLY P. YAÑEZ LOPEZ
POR PARTE DEL INTERVENTOR:	EMERSON TOLOSA
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA: (Esta casilla aplica sólo para reinicios de Obra)	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ

5. ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VIGENCIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU 101194949	28/11/2019	01/01/2021	SEGUROS DEL ESTADO
Cumplimiento del contrato	CU 101194949	28/11/2019	01/01/2021	SEGUROS DEL ESTADO
Pago de salarios	CU 101194949	28/11/2019	01/09/2023	SEGUROS DEL ESTADO
Estabilidad y calidad de la obra	CU 101194949	04/08/2020	04/08/2025	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU 101194949	24/08/2020	24/08/2022	SEGUROS DEL ESTADO
Responsabilidad civil extracontractual	CU 101194949		23/08/2020	SEGUROS DEL ESTADO

*VIGENCIAS DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN SUSPENSION

El 28 de abril del 2020, se reunieron Gabriel H. Linares Triana, Supervisor del presente contrato, Shirley P Yañez López, apoyo a la supervisión del contrato, Claudia Isabel Niño Izquierdo, ordenadora del gasto del Ministerio, con Gildardo Castillo Sánchez, representante legal de la firma contratista de obra y Emerson Tolosa representante legal de la firma interventora; con el fin de reiniciar _X_ el Contrato anteriormente citado. (Marcar con una X la novedad correspondiente)

CONSIDERACIONES:

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción del acta de suspensión se efectúo en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.

2. El contratista se obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2020.

SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE CULTURA

ORDENADOR DEL GASTO
MINISTERIO DE CULTURA

REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE CULTURA

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA