La cultura es de todos · Mincultura	**ACTA DE REINICIO** **OBRA – INTERVENTORIA** **REINICIO N° 3** **Público** ■ **Reservado** □ **Clasificado** □	Página **1** de **3** **Código:** F-GIN-109 **Versión: 3** **Fecha:**31/Mar/2020

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	OBRA:	■	**TIPO DE NOVEDAD:**	REINICIO:	■
	INTERVENTORIA:	□			

2. CONDICIONES INICIALES:

CONTRATO No.	3277 / 19		
OBJETO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ		
CONTRATISTA DE OBRA:	GESTIÓN RURAL Y URBANA (GRU) S.A.S		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO FT		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.037.046.134	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	$1.037.046.134
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	6 MESES		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24/02/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:**	23/08/2020

3. REINICIO:

REINICIO No.3		**DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	7 días calendario
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	25-11-2020	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	01-12-2020
FECHA DE REINICIO:	02-12-2020	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**	12-12-2020

4. PARTICIPANTES:

ORDENADOR DEL GASTO – MINISTERIO DE CULTURA:	JULIÁN DAVID STERLING OLAVE
SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE CULTURA:	SHIRLEY P. YAÑEZ LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE CULTURA	MARIA CAMILA SANCHEZ S
POR PARTE DEL INTERVENTOR:	EMERSON TOLOSA
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA: **(Esta casilla aplica sólo para reinicios de Obra)**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ

5. ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VIGENCIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU 101194949	28/11/2019	02/03/2021	SEGUROS DEL ESTADO
Cumplimiento del contrato	CU 101194949	28/11/2019	02/03/2021	SEGUROS DEL ESTADO
Pago de salarios	CU 101194949	28/11/2019	30/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO
Estabilidad y calidad de la obra	CU 101194949	04/08/2020	30/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU 101194949	24/08/2020	30/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO
Responsabilidad civil extracontractual	CU 101194949		22/10/2020	SEGUROS DEL ESTADO

*VIGENCIAS DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN SUSPENSION

El 02 de diciembre del 2020, se reunieron Shirley Paola Yañez López identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.090.457.854 en su condición de Supervisora del contrato, María Camila Sánchez S identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.447.271 como apoyo a la supervisión del contrato, Julián David Sterling Olave identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.018.412.169 en su condición de ordenador del gasto del Ministerio, con Gildardo Castillo Sánchez identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.265.723 como representante legal de la firma contratista de obra y Emerson Tolosa identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.059.399 como representante legal de la firma interventora; con el fin de reiniciar _X_ el Contrato anteriormente citado en la fecha prevista de reinicio, es decir, el 02 de diciembre de 2020 (Marcar con una X la novedad correspondiente)

CONSIDERACIONES:

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción del acta de suspensión se efectúo en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.

2. El contratista se obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los dos (02) días del mes de diciembre de 2020.

SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE CULTURA

ORDENADOR DEL GASTO
MINISTERIO DE CULTURA

REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE CULTURA

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA