	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

31 de diciembre de 2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 3361 de 2024
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

PROYECTO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA.

FECHA DE INICIO: 10/09/24
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA DIC31-24 O HASTA AGOTAR EL RECURSO **VALOR INICIAL:** $ 177.982.856,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2024 **VALOR ACUMULADO:** $ 188.000.000,00
(Incluye prórrogas y suspensiones) (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A. **INTERVENTOR:** N.A.
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
3361 de 2024	28/08/24	HASTA DIC31-24 O HASTA AGOTAR EL RECURSO	$ 177.982.856,00	$ 177.982.856,00
3361-1 de 2024	2/10/24	HASTA DIC31-24 O HASTA AGOTAR EL RECURSO	$ 10.017.144,00	$ 188.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

5604 SECTOR YACOPÍ - LA PALMA PR00+0000 AL PR19+0500 Y PR21+0500 AL PR24+0500 , 40CNB PUENTE REAL - CAQUEZA - EL TABLON

34.05 km

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SE RECIBEN OBRAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, TALES COMO RETIRO DE DERRUMBES Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBES

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

NO APLICA

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 186.636.120,00
Valor IVA: $ 1.363.880,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 188.000.000,00

AIU: 30 % A: 24 % I: 1 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor deba ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL EJECUTADO
	REMOCION DE DERRUMBES INCLUYE DISPOSICION FINAL	m3	5.340,00	18.900,00	100.926.000,00
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3km	56.761,67	1.510,00	85.710.120,00
				SUBTOTAL OBRAS	$ 186.636.120,00
*					
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$ 186.636.120,00
				VALOR IVA (OBRA)	$ 1.363.880,00
				VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	$ 188.000.000,00
*					
				VALOR TOTAL EJECUTADO	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $
Saldo por amortizar: $

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $
Saldo por legalizar: $

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES					AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL			VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	DESDE 10/09/2024 HASTA 30/09/2024	$ 79.265.230,00	$ 579.246,00	$ 79.844.476,00								
2	octubre 1 al 31 de 2024	$ -	$ -	$ -								
3	Noviembre 1 al 30 de 2024	$ 92.357.280,00	$ 674.919,00	$ 93.032.199,00								
4-F	Diciembre de 2024	$ 15.013.610,00	$ 109.715,00	$ 15.123.325,00								
TOTALES		**$ 186.636.120,00**	**$ 1.363.880,00**	**$ 188.000.000,00**								
TOTAL VALOR EJECUTADO												

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 186.636.120,00**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 1.363.880,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 188.000.000,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS

La supervision deja constancia que las actividades ejecutadas cumplen con los requerimientos de calidad estipuladas en las condiciones contractuales.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

N.A.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

N.A.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

N.A.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

SE CUMPLIERON TODAS LAS CONDICIONES DE LAS GARANTIAS

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal o apoderado
Contratista MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
C.C 18.126.118 de Mocoa

Firma
Nombre GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR
DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
Matrícula Profesional No. 25202-248533 CND

Firma N.A.
Nombre
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma N.A
Nombre
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.