INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 2

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE COMPRAVENTA**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8636011 del 04 de diciembre de 2025
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL DATA CENTER 2025**
Nit o C.C. No.	902013368
OBJETO:	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION Y MIGRACIÓN DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE PERMITA DESARROLLAR ESTRATEGIAS INTEGRALES DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$3,797,383,879.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$3,797,383,879.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	VEINTE (20) - DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	Ciento veinte días (120) dias
PLAZO TOTAL:	Ciento cuarenta días (140) dias

SUPERVISOR:	**JOSE LUIS NIETO GARCIA**
Acto Administrativo de Supervisión:	11 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	11 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	06/10/2026

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$0.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	1	Fecha:	30/12/2025

ACTAS DE REINICIO			
No.	1	Fecha:	10/02/2026

PRORROGAS:	
PRORROGA 1	120 DIAS CALENDARIO

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de Junio del 2026

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

VALOR A PAGAR:	**$ 1,934,439,664.00**	**Cobros realizados:** (incluyendo el actual)	**N° 2**	**de**	**3**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**06/03/2026**	**Hasta:**	**09/06/2026**

No. del RP:	25010093,25010094,25010095,25010096
Fuente del RP:	10% REGISTRO Y ANOTACION LEY 1450-11 ART 25 LEY 1753-15 ART 147 REC BCE,SOBRETASA AL A.C.P.M DECRETO 678 REC BCE,ICLD,UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	$ 1,934,439,664.00

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 1,934,439,664.00**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Describir las actividades tal cual están registradas en el CPlataforma de virtualización estándar (por CPU), Incluye consola de gestión centralizada, migración en caliente, alta disponibilidad (HA), distribución dinámica de cargas, migración de almacenamiento en caliente, tolerancia a fallos, Plataforma de virtualización compatible con VMware, ESXi, Microsoft Hyper-V, o KVM (Kernel-based Virtual Machine), herramientas de virtualización para la gestión.	• Preparación de la configuración de Hardware (UEFI/VTx/RAID/VDISK) para soporte del Hypervisor. • Instalación de (2) Host Hyper-V – Producción. • Actualización de Sistema Operativo Windows Server 2025 a ultimos niveles de Fixes/Patches. • Adecuación de consola de gestión Hyper-V Manager. • Configuración de Objetos Datacenter Virtual. • Configuración Cluster MSFC. • Configuración de Servicios de HA y Live Migration. • Activación de Llaves de Licencias. • Integración con Storage. • Configuración de Almacenamiento Virtual. • Configuración de Networking y Switches Virtuales.	Anexo 2 Informe UT CONTRATO CO1.PCCNTR.8636011
2.	2 ThinkSystem SR630 V4-3yr Base Warranty-Ítem 7 - Servidores Producción 3Yr KYD Add-On SR630 V4 3Yr Premier 24x7 4Hr Resp SR630 V4	• Instalación de componentes en el rack • Instalación de cables o patch cords • Instalación de cableados de alimentación • Chequeo de conexión de cableado con base a las mejores prácticas del fabricante • Encendido de equipo • Validación de indicadores de alarmas “leds”. • Actualización de Firmware • Configuración parametros Iniciales • Instalación inicial de S.O (Hyper-V)	Anexo 2 Informe UT CONTRATO CO1.PCCNTR.8636011

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		• Configuración herramienta Management (XCC)	
3.	1 Servidor Backup: ThinkSystem SR650 V3-3yr Base Warranty-Ítem 8 - Servidor Backup - SinWindows 3Yr KYD Add-On SR650 V3 3Yr Premier 24x7 4Hr Resp SR650 V3	• Instalación de componentes en el rack • Instalación de cables o patch cords • Instalación de cableados de alimentación • Chequeo de conexión de cableado con base a las mejores prácticas del fabricante • Encendido de equipo • Validación de indicadores de alarmas “leds” • Disposición segura de empaques (cajas, icopór, estibas, etc.) • Actualización de Firmware • Configuración parametros Iniciales • Instalación inicial de S.O (Veeam DP Appliance V13) • Configuración herramienta Management (XCC)	Anexo 2 Informe UT CONTRATO CO1.PCCNTR.8636011
4.	2 Licencia Windows Server 2025 Datacenter ROK, 16 virtualización ilimitada de máquinas virtuales, 2 Licencia Windows Server 2025 Standard ROK, 16 núcleos: hasta 2 maquinas virtuales. 100 CALs Windows Server 2025 Acceso usuario/dispositivo a servicios de archivo, impresión Microsoft	• Verificación de compatibilidad de hardware (CPU, RAM, almacenamiento) • Confirmación de servidor compatible con licencia ROK (OEM) • Revisión de estado del equipo (BIOS, firmware, RAID) • Configuración de arreglos RAID • Inicialización y verificación de discos • Configuración de arranque (boot) desde medio de instalación • Montaje de imagen ISO o medio físico de instalación • Inicio del proceso de instalación de Windows Server 2025 Datacenter • Selección de versión (Datacenter con GUI) • Creación y asignación de particiones • Instalación base del sistema • • Ingreso de clave de producto (Product Key ROK) • Activación del sistema vía internet o método offline • Validación del estado de licencia • Confirmación de activación correcta (licencia genuina)	Anexo 2 Informe UT CONTRATO CO1.PCCNTR.8636011
5.	2 Software de copias de Seguridad: Veeam Data Platform Foundation UniversalSubscription License. Includes Enterprise Plus, Edition features. 10 instance pack. 3 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. Public Sector.	• Instalación de sistema operativo para Servidor VEEAM • Backup (Appliance/Físico) • Instalación y configuración de Servidor proxy • Configuración de Backup Repository • Integración con hypervisores Protegidos Hyper-V • Migracion de 20 maquinas virtuales.	Anexo 2 Informe UT CONTRATO CO1.PCCNTR.8636011
6.	2 Servidores Alternos: ThinkSystem SR630 V4-3yr Base Warranty-Ítem 13 - Servidores-ConWindows-STD 3Yr KYD Add-On SR630 V4, 3Yr Premier 24x7 4Hr Resp SR630 V4	• Chequeo físico del hardware • Instalación de componentes en el rack • Instalación de cables o patch cords • Instalación de cableados de alimentación • Chequeo de conexión de cableado con base a las mejores prácticas del fabricante • Encendido de equipo • Validación de indicadores de alarmas “leds” • Disposición segura de empaques (cajas, icopór, estibas, etc.) • Chequeo físico del hardware • Instalación de componentes en el rack • Instalación de cables o patch cords	Anexo 2 Informe UT CONTRATO CO1.PCCNTR.8636011

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		• Instalación de cableados de alimentación • Chequeo de conexión de cableado con base a las mejores prácticas del fabricante • Encendido de equipo • Validación de indicadores de alarmas “leds” • Disposición segura de empaques (cajas, icopór, estibas, etc.) • Actualización de Firmware • Configuración parámetros Iniciales • Instalación inicial de S.O (Hyper-V) • Configuración herramienta Management (XCC) • Actualización de Firmware • Configuración parámetros Iniciales • Instalación inicial de S.O (Proxmox VE) • Configuración herramienta Management (XCC)	

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA

(Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)

Fecha:	19-06-2026	No. Entrada:	26A00059	Valor:	$1.934.439.664
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

INTEGRANTE 1: PC SYSTEM SAS

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	03-2026	04-2026	05-2026	06-2026
	Fecha de pago	03/03/2026	06/04/2026	07/05/2026	01/06/2026
	Nº de Planilla	6009819371	6014304703	6018609096	6021910643
	Ingreso Base de Cotización	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
	Valor cotizado	$2.024.700	$1.882.200	$1.903.100	$1.891.600
	EPS	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	02-2026	03-2026	04-2026	05-2026
	Fecha de pago	03/03/2026	06/04/2026	07/05/2026	01/06/2026
	Nº de Planilla	6009819371	6014304703	6018609096	6021910643
	Ingreso Base de Cotización	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
	Valor cotizado	$7.735.900	$7.166.400	$7.247.600	$7.236.700
	Fondo de Pensiones	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	02-2026	03-2026	04-2026	05-2026
	Fecha de pago	03/03/2026	06/04/2026	07/05/2026	01/06/2026
	Nº de Planilla	6009819371	6014304703	6018609096	6021910643

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
	Ingreso Base de Cotización	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
	Valor cotizado	$1.044.200	$938.500	$1.011.900	$980.400
	A.R.L.	ARL Sura	ARL Sura	ARL Sura	ARL Sura
PARAFISCALES	SENA	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado
	I.C.B.F.	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado
	Caja de Compensación	$1.929.100	$1.791.900	$1.796.900	$1.809.600
VALOR TOTAL PAGADO		**$12.733.900**	**$11.779.000**	**$11.959.500**	**$11.918.300**

INTEGRANTE 2: WEXLER S.A.S.

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	03-2026	04-2026	05-2026	06-2026
	Fecha de pago	12/03/2026	16/04/2026	13/05/2026	16/06/2026
	Nº de Planilla	67289338	75725284	82919329	88687183
	Ingreso Base de Cotización	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
	Valor cotizado	$42.311.700	$44.234.300	$44.755.500	$51.417.800
	EPS	Varias EPS	Varias EPS	Varias EPS	Varias EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	02-2026	03-2026	04-2026	05-2026
	Fecha de pago	12/03/2026	16/04/2026	13/05/2026	16/06/2026
	Nº de Planilla	67289338	75725284	82919329	88687183
	Ingreso Base de Cotización	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
	Valor cotizado	$114.915.100	$124.514.600	$124.680.900	$134.417.700
	Fondo de Pensiones	Varios Fondos de Pensión	Varios Fondos de Pensión	Varios Fondos de Pensión	Varios Fondos de Pensión
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	02-2026	03-2026	04-2026	05-2026
	Fecha de pago	12/03/2026	16/04/2026	13/05/2026	16/06/2026
	Nº de Planilla	67289338	75725284	82919329	88687183
	Ingreso Base de Cotización	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
	Valor cotizado	$3.654.300	$3.918.700	$3.846.200	$4.116.400
	A.R.L.	Seguros de Vida Axa Colpatria	Seguros de Vida Axa Colpatria	Seguros de Vida Axa Colpatria	Seguros de Vida Axa Colpatria
PARAFISCALES	SENA	$2.924.100	$3.217.900	$3.248.200	$4.444.000
	I.C.B.F.	$4.385.600	$4.826.400	$4.871.800	$6.665.400
	Caja de Compensación	$27.568.400	$30.440.700	$31.268.900	$32.859.400
VALOR TOTAL PAGADO		**$195.759.200**	**$211.152.600**	**$212.671.500**	**$233.920.700**

INTEGRANTE 3: DOCUXER S.A.S.

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	03-2026	04-2026	05-2026	06-2026
	Fecha de pago	19/03/2026	22/04/2026	25/05/2026	22/06/2026
	Nº de Planilla	9501678015	9503491500	9505163110	9506734097
	Ingreso Base de Cotización	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
	Valor cotizado	$6.157.300	$11.210.200	$11.352.100	$6.920.400
	EPS	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	02-2026	03-2026	04-2026	05-2026
	Fecha de pago	19/03/2026	22/04/2026	25/05/2026	22/06/2026
	Nº de Planilla	9501678015	9503491500	9505163110	9506734097
	Ingreso Base de Cotización	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
	Valor cotizado	$17.492.400	$22.231.700	$22.516.200	$19.247.300
	Fondo de Pensiones	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	02-2026	03-2026	04-2026	05-2026
	Fecha de pago	19/03/2026	22/04/2026	25/05/2026	22/06/2026
	Nº de Planilla	9501678015	9503491500	9505163110	9506734097
	Ingreso Base de Cotización	Nomina	Nomina	Nomina	Nomina
	Valor cotizado	$530.500	$775.300	$699.200	$570.700
	A.R.L.	ARL Sura	ARL Sura	ARL Sura	ARL Sura
PARAFISCALES	SENA	$444.000	$1.203.500	$1.400.400	$524.000
	I.C.B.F.	$666.000	$1.805.200	$2.100.600	$786.000
	Caja de Compensación	$4.270.300	$6.095.700	$5.400.900	$4.693.400
VALOR TOTAL PAGADO		**$29.560.500**	**$43.321.600**	**$43.469.400**	**$32.741.800**

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 18 días del mes de junio de 2026

Firma del Contratista
NOMBRE: UNION TEMPORAL DATA CENTER 2025
IDENTIFICACION No. 902013368
CORREO Licitaciones@pcsystemcolombia.com
TELEFONO DE CONTACTO: