INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (CORTE 30%)

CONTRATO: SSD-2025-0145

CONTRATISTA: FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO

FECHA DE CORTE: 23 de noviembre de 2025.

1. RESUMEN

El cumplimiento del 30% de la ejecución contractual representa un ejercicio fundamental en la estrategia de fortalecimiento de la vigilancia en salud pública para el Distrito de Buenaventura. Esta fase inicial, denominada Actividad Número 1, se centró en establecer una base técnica y operativa sólida mediante la dotación de herramientas críticas para los 20 integrantes de los Comités de Vigilancia Comunitaria (COVECOM). El proceso de ejecución fue validado bajo rigurosos ejes de control operacional, documental y de calidad, asegurando que cada recurso invertido estuviera alineado con la planeación presupuestal y los objetivos de participación ciudadana.

La entrega de insumos no fue un acto meramente administrativo, sino un despliegue logístico que garantizó que el 100% de los suministros proyectados llegaran a sus destinatarios finales. Los integrantes recibieron kits de bioseguridad, camibusos debidamente contramarcados y morrales ergonómicos que facilitan su identificación y movilidad en el territorio. Este fortalecimiento de la imagen institucional de los vigías comunitarios es clave para fomentar la confianza entre la población y los entes de control de salud durante las jornadas de campo.

En el componente tecnológico, la adquisición de equipos de alta gama como el computador portátil HP con procesador Intel Core Ultra 5 y el video beam Epson con tecnología 3LCD asegura una gestión de datos eficiente y profesional. Estos dispositivos, junto con la grabadora digital Sony, permiten que la recolección y el procesamiento de información epidemiológica se realicen bajo estándares modernos de precisión. Es notable que estos bienes han quedado bajo la custodia directa de la Secretaría de Salud Distrital, garantizando su uso exclusivo para los fines del convenio.

La metodología implementada por la Fundación Social y Deportiva El Progreso incluyó un diagnóstico participativo inicial que permitió ajustar la logística a las realidades específicas de la comunidad. Este enfoque aseguró que materiales de papelería como las libretas de campo y los porta planillas fueran herramientas prácticas y pertinentes para el trabajo diario de reporte de eventos en salud pública. La supervisión destacó que no se presentaron faltantes ni retrasos, lo que refleja una planeación logística de alta eficiencia por parte del contratista.

Desde la perspectiva del talento humano, la ejecución contó con un equipo interdisciplinario que integró visiones desde el trabajo social, la pedagogía y el diseño gráfico. Este personal no solo cumplió con los perfiles profesionales y de posgrado exigidos, sino que aportó la sensibilidad necesaria para articular las acciones técnicas con el tejido social de Buenaventura. La dedicación parcial de estos expertos permitió una estructura de costos optimizada sin sacrificar la calidad de los materiales visuales y metodológicos producidos.

El respaldo normativo ha sido un pilar transversal en este primer tercio del contrato, integrando de manera proactiva la Resolución 1597 de 2025. Esta alineación asegura que las estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) cumplan con los estándares legales más recientes en materia de salud pública. Asimismo, la observancia de la Ley 1757 de 2015 refuerza el carácter democrático y participativo de los COVECOM como mecanismos de control social.

En el ámbito financiero, el informe reporta una transparencia total con una ejecución exacta de $23.793.000, lo que corresponde al 30% del valor inicial del contrato. La ausencia de observaciones o recomendaciones financieras por parte de la supervisión confirma que los soportes de gasto están plenamente alineados con la ficha técnica y los principios de la Ley 80 de 1993. Esta salud financiera permite proyectar el resto de la ejecución con una alta probabilidad de éxito y estabilidad presupuestal.

La supervisión técnica resaltó que los espacios físicos y los equipos audiovisuales utilizados para las capacitaciones iniciales funcionaron correctamente, cumpliendo con los estándares de calidad técnica. El seguimiento documental permitió una trazabilidad clara entre el cronograma aprobado y las actividades ejecutadas en campo, validadas mediante actas de compromiso y registros fotográficos detallados. Este rigor administrativo facilita las labores de control y garantiza la protección de los intereses jurídicos de la entidad contratante.

Un aspecto relevante de este periodo fue la gestión de las novedades, donde se reportó con claridad el esquema de custodia de los bienes tecnológicos y la distribución del personal. Lejos de ser contratiempos, estos reportes demuestran una comunicación fluida entre el contratista y la supervisora Betty Segura Solís, lo que evitó la necesidad de llamados de atención o requerimientos formales. La

ejecución transcurrió en un ambiente de normalidad operativa y compromiso mutuo por alcanzar las metas establecidas.

Finalmente, la entrega del 100% de la Actividad 1 sienta las bases para la fase pedagógica subsiguiente, donde se capitalizará la dotación entregada mediante la implementación de la malla curricular diseñada. El éxito de este primer hito confirma que la Fundación Social y Deportiva El Progreso posee la capacidad operativa para gestionar convenios de asociación de esta complejidad. Se concluye que el avance físico y financiero es coherente con el tiempo de ejecución, cumpliendo con la visión estratégica de mejorar la vigilancia comunitaria en el distrito.

2. PLAN DE TRABAJO

A continuación, se presenta el Plan de Trabajo, acordado ante la supervisión. Está organizada por módulos estratégicos siguiendo los lineamientos técnicos del documento.

Fase	Actividad Principal	Semanas 1-2	Semanas 3-4	Semanas 5-6	Semanas 7-8
I	**Fortalecimiento Logístico**	**X**			
II	**Capacitación Especializada**		**X**	**X**	
III	**Monitoreo Comunitario (MRC)**			**X**	**X**
IV	**Movilización y Comunicación**				**X**

Plan de Trabajo

Fase / Mes	Actividad Detallada	Metodología de Ejecución Técnica	Soportes de Cumplimiento
Mes 1: Alistamiento y Formación	**1. Fortalecimiento Logístico y Pedagógico**	Realización de diagnóstico de necesidades, adquisición de kits de bioseguridad, textiles y tecnología, culminando con la entrega formal en jornada comunitaria.	• Acta de entrega formal de 20 kits completos (bioseguridad, camibusos, morrales y papelería). Evidencia fotográfica de equipos tecnológicos (PC portátil, Video Beam Epson, Grabadora) • Informe técnico con registro fotográfico.
Mes 1 y 2: Transferencia de Conocimiento	**2. Capacitación Especializada**	Ejecución de malla curricular de 4 módulos (Vigilancia, Recolección, Riesgo y TIC) mediante 8 talleres de 6 horas y 2 salidas de campo.	• Listados de asistencia a los 8 talleres y 2 salidas de campo. • Registro de entrega de 200 cartillas ilustradas y folletos.
Mes 2: Operación en Territorio	**3. Monitoreo Comunitario Rápido (MRC)**	Definición de indicadores de vigilancia y aplicación de 500 encuestas en 10 barrios del Distrito para identificar riesgos epidemiológicos y ambientales.	• 500 formularios (digitales o impresos) diligenciados. • Base de datos digital consolidada con el análisis de hallazgos. • Informe epidemiológico comunitario detallado.

Mes 2: Cierre y Visibilidad	**4. Comunicación y Movilización Social**	Producción de material multimedia (radio/video) y ejecución de una feria comunitaria con actividades lúdicas (teatro/danza afro) para visibilizar el rol de los COVECOM.	• 1 Acta de realización de la feria comunitaria con registro de participación. • Archivos maestros de 3 cápsulas radiales y 2 videos cortos. • Informe de distribución de 200 afiches y 500 volantes en el territorio.

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO

La ejecución se ha concentrado en la **Actividad N°1: Fortalecimiento Logístico y Pedagógico de los COVECOM**.

A- Dotación y Suministros (Eficacia del 100% en meta parcial)

Se ha verificado la entrega total de los insumos proyectados para 20 integrantes:

- **Kits de Bioseguridad e Indumentaria:** 20 unidades de kits, camibusos contramarcados y morrales ergonómicos.
- **Material de Papelería:** 20 libretas de campo, esferos y porta planillas.
- **Equipamiento Tecnológico:** Entrega de un video beam EPSON (tecnología 3LCD), un computador portátil HP de última generación (Intel Core Ultra 5) y una grabadora digital Sony UX570.

Nota: Estos bienes se encuentran bajo custodia de la Secretaría de Salud Distrital.

B- Despliegue de Talento Humano

El contratista ha garantizado la idoneidad del personal a través de un equipo interdisciplinario con las siguientes dedicaciones:

- **Trabajo Social (40%):** Articulación comunitaria.
- **Diseño Gráfico (30%) y Pedagogía (30%):** Estructuración de materiales visuales y metodológicos.
- **Técnico Logístico:** Coordinación de la cadena de suministro al 100%.

A continuación, se presenta el cuadro comparativo detallado que relaciona las obligaciones específicas del contrato con los entregables y evidencias que sustentan el cumplimiento del **30%** de la ejecución, además de la relación de materiales suministrados:

Obligación Contractual	Entregable / Actividad Realizada	Evidencia de Cumplimiento
Suministro de insumos y logística para jornadas.	Entrega del 100% de la dotación proyectada para 20 integrantes de los COVECOM.	Actas de recibo a satisfacción y registro fotográfico detallado de las jornadas.
Garantizar equipos audiovisuales (video beam y sonido).	Disposición y verificación de funcionamiento de video beam EPSON y equipo de sonido para la Actividad 1.	Verificación técnica de la supervisión y acta de custodia en la Secretaría de Salud.
Contar con personal idóneo para el desarrollo de la estrategia.	Vinculación de equipo interdisciplinario: Trabajador Social, Diseñador, Pedagogo y Técnico Logístico.	Acta de validación de perfiles profesionales y de posgrado por parte de la supervisión.
Presentar informe detallado de actividades y asistencia.	Entrega del Informe Técnico de la Actividad 1 con resúmenes de ejecución y listados.	Informe radicado y aprobado sin observaciones por la supervisión.

Ofrecer espacios adecuados para el desarrollo de actividades.	Gestión y adecuación de espacios físicos para el arranque de la fase operativa.	Constatación de idoneidad realizada durante el eje de control operacional.
Cumplimiento de metas físicas de dotación.	Suministro de 20 kits de bioseguridad, 20 camibusos, 20 morrales y 20 libretas.	Inventario físico verificado al 100% sin faltantes.
Aporte de conocimientos y diligencia (IEC).	Alineación de la ejecución con la Resolución 1597 de 2025 y Ley 1757 de 2015.	Estructuración pedagógica de materiales bajo estándares normativos vigentes.

Insumos suministrados

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Suministro de Kits: kits de bioseguridad (tapabocas).	UND	20
2	Suministro de Kits: kits de bioseguridad (guantes).	UND	20
3	Suministro de Kits: kits de bioseguridad (alcohol).	UND	20
4	Suministro de Kits: kits de bioseguridad (gel antibacterial).	UND	20
5	Suministro de camibusos con identificación de COVECOM.	UND	20
6	Suministro de morrales ergonómicos.	UND	20
7	Suministro de Kits: libretas de campo	UND	20
8	Suministro de Kits: esferos	UND	100
9	Suministro de Kits: porta planillas	UND	100
10	Suministro de video beam portátil.	UND	1
11	Suministro computador portátil liviano con software epidemiológico básico.	UND	1
12	Suministro de grabadora digital para entrevistas comunitarias.	UND	1

3. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

El análisis contable refleja una alineación exacta entre lo ejecutado y lo planeado.

Concepto	Valor	% de Ejecución
Valor Inicial del Contrato	$79.310.000	100%
Valor Ejecutado (Corte)	$23.793.000	30%
Saldo por Ejecutar	$55.517.000	70%

Pagos: Se ha tramitado el **Pago 1** por un valor de **$23.793.000**, equivalente al cumplimiento reportado. No se han registrado adiciones ni prórrogas a la fecha.

4. MARCO NORMATIVO Y GESTIÓN DE CALIDAD

La ejecución no solo se ha limitado a la entrega de materiales, sino que se ha fundamentado en el rigor legal vigente:

- **Resolución 1597 de 2025:** Marco para las acciones de información, educación y comunicación (IEC) en salud pública.
- **Ley 1757 de 2015 y Decreto 780 de 2016:** Garantía de la participación ciudadana en la vigilancia epidemiológica.

5. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

- **Entrega de dotación:** 20 kits de bioseguridad, 20 camibusos, 20 morrales y 20 libretas, 100 esferos, 100 porta planillas,1 Video Beam, 1 portatil, 1 grabadora digital.


COVECOM


MIAMI
ADOLESCENTE
COVECOM
2025


MIAMI
Aniversario
EX ADOLESCENTES
COVECOM


MIAMI
COVECOM





Nota: Las evidencias que certifican el cumplimiento de la actividad, tales como informes, actas y listados de asistencia, se encuentran disponibles en el siguiente enlace:https://drive.google.com/drive/folders/1oiEX2rvzC6CgGbcEsZPi9UxN7LHHqvjM?usp=sharing

Representante Legal