	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Junio 17 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5508-2025	CONTRATISTA:	POLIFARMA S.A.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	800151064-0
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)	PSPIC 8385626-2025 EMB 8374552-2025	FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:	01/10/2025 01/10/2025	FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	30/06/2027 30/06/2027
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	9080277
	ASESOR COMERCIAL:	TOMAS PRECIADO		TELÉFONO:	3112668 - 6068375
	DIRECCIÓN:	CALLE 71 No 29A-23		CELULAR:	3243654720
	E-MAIL:	polifarma_sa@yahoo.com		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, Ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051
FECHA ACTA DE INICIO:	2025-06-01	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2025-06-30	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 326.135.432	VALOR INICIAL EN LETRAS:	TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	609			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025-03-25
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	19527			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-05-20

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 727.214.478	2025-06-24	1052	2025-06-16	20646	2025-06-24	4245010401	2025-07-11
2	$ 326.135.432	2025-08-26	1404	2025-08-15	26159	2025-08-26	4245010401	2025-09-25
3	$ 610.000.000	2025-09-25	1614	2025-09-19	27998	2025-09-25	4245010401	2025-10-03
4	$ 105.400.000	2025-11-28	1966	2025-11-26	34216	2025-11-28	4245010401	2025-12-15
5	$ 95.000.000	2025-12-29	2235	2025-12-23	36159	2025-12-29	4245010401	2026-01-02
6	$ 140.000.000	2026-01-15	181 - 182 - 183	2026-01-09	9009 - 9010 - 9011	2026-01-15	4245010401 - 4245010305	2026-02-12
7	$ 83.685.657	2026-03-31	727 - 728 - 729	2026-03-26	19345 - 19346 - 19347	2026-03-31	4245010401 - 4245010305	2026-04-08
8	$ 65.289.609	2026-04-24	876 - 877 - 878	2026-04-21	20813 - 20814 - 20815	2026-04-24	4245010401 - 4245010305	2026-05-05
9	$ 54.925.040	2026-05-28	1133	2026-05-26	28277	2026-05-28	4245010401	2026-06-03

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	2 Meses	2025-06-24	2025-07-01	31/08/2025	2025-07-11
2	PRORROGA	1 Mes	2025-08-26	2025-09-01	30/09/2026	2025-09-25
3	PRORROGA	2 Meses	2025-09-25	2025-10-01	30/11/2025	2025-10-03
4	PRORROGA	16 Dias	2025-11-28	2025-12-01	16/12/2025	2025-12-15
5	PRORROGA	30 Dias	2025-12-16	2025-12-17	15/01/2026	2026-01-02
6	PRORROGA	2 Meses y 9 Dias	2026-01-15	2026-01-16	31/03/2026	2026-02-11
7	PRORROGA	1 Mes	2026-03-31	2026-04-01	30/04/2026	2026-04-08
8	PRORROGA	1 Mes	2026-04-24	2026-05-01	31/05/2026	2026-05-05
9	PRORROGA	1 Mes	2026-05-28	2026-06-01	30/06/2026	2026-06-03

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Junio 17 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :		
1	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2025-06-09	16303	VZ0000000016804	$ 7.148.936	CONTRATO INICIAL		$ 318.986.496	0000000000668004	2026-01-20	$ 7.148.936
2	2025-06-17	16357	VZ0000000016833	$ 7.920.000	CONTRATO INICIAL		$ 311.066.496	0000000000668004	2026-01-20	$ 7.920.000
3	2025-06-17	16355	VZ0000000016834	$ 26.065.424	CONTRATO INICIAL		$ 285.001.072	0000000000668004	2026-01-20	$ 26.065.424
4	2025-06-17	16367	VZ0000000016835	$ 10.236.747	CONTRATO INICIAL		$ 274.764.325	0000000000668004	2026-01-20	$ 10.236.747
5	2025-06-16	16348	VZ0000000016836	$ 24.165.800	CONTRATO INICIAL		$ 250.598.525	0000000000668004	2026-01-20	$ 24.165.800
6	2025-06-16	16352	VZ0000000016837	$ 2.092.200	CONTRATO INICIAL		$ 248.506.325	0000000000668004	2026-01-20	$ 2.092.200
7	2025-06-17	16356	VZ0000000016838	$ 175.716	CONTRATO INICIAL		$ 248.330.609	0000000000668004	2026-01-20	$ 175.716
8	2025-06-16	16347	VZ0000000016839	$ 22.050.000	CONTRATO INICIAL		$ 226.280.609	0000000000668004	2026-01-20	$ 22.050.000
9	2025-06-17	16359	VZ0000000016840	$ 897.260	CONTRATO INICIAL		$ 225.383.349	0000000000668004	2026-01-20	$ 897.260
10	2025-06-16	16349	VZ0000000016841	$ 21.420	CONTRATO INICIAL		$ 225.361.929	0000000000668004	2026-01-20	$ 21.420
11	2025-06-16	16350	VZ0000000016842	$ 9.032.100	CONTRATO INICIAL		$ 216.329.829	0000000000668004	2026-01-20	$ 9.032.100
12	2025-06-16	16345	VZ0000000016843	$ 882.000	CONTRATO INICIAL		$ 215.447.829	0000000000668004	2026-01-20	$ 882.000
13	2025-06-16	16346	VZ0000000016844	$ 882.000	CONTRATO INICIAL		$ 214.565.829	0000000000668004	2026-01-20	$ 882.000
14	2025-06-16	16343	VZ0000000016845	$ 2.720.000	CONTRATO INICIAL		$ 211.845.829	0000000000668004	2026-01-20	$ 2.720.000
15	2025-06-16	16342	VZ0000000016846	$ 7.814.520	CONTRATO INICIAL		$ 204.031.309	0000000000668004	2026-01-20	$ 7.814.520
16	2025-06-16	16344	VZ0000000016847	$ 693.800	CONTRATO INICIAL		$ 203.337.509	0000000000668004	2026-01-20	$ 693.800
17	2025-06-17	16360	VZ0000000016848	$ 14.940.220	CONTRATO INICIAL		$ 188.397.289	0000000000668004	2026-01-20	$ 14.940.220
18	2025-06-17	16363	VZ0000000016849	$ 20.444	CONTRATO INICIAL		$ 188.376.845	0000000000668004	2026-01-20	$ 20.444
19	2025-06-17	16362	VZ0000000016850	$ 25.516.891	CONTRATO INICIAL		$ 162.859.954	0000000000668004	2026-01-20	$ 25.516.891
20	2025-06-17	16364	VZ0000000016851	$ 661.500	CONTRATO INICIAL		$ 162.198.454	0000000000668004	2026-01-20	$ 661.500
21	2025-06-16	16354	VZ0000000016852	$ 32.252.000	CONTRATO INICIAL		$ 129.946.454	0000000000668004	2026-01-20	$ 32.252.000
22	2025-06-16	16351	VZ0000000016853	$ 12.925.086	CONTRATO INICIAL		$ 117.021.368	0000000000668004	2026-01-20	$ 12.925.086
23	2025-06-17	16330	VZ0000000016854	$ 17.530.744	CONTRATO INICIAL		$ 99.490.624	0000000000668004	2026-01-20	$ 17.530.744
24	2025-06-17	16368	VZ0000000016855	$ 5.095.104	CONTRATO INICIAL		$ 94.395.520	0000000000668004	2026-01-20	$ 5.095.104
25	2025-06-17	16365	VZ0000000016856	$ 2.646.000	CONTRATO INICIAL		$ 91.749.520	0000000000668004	2026-01-20	$ 2.646.000
26	2025-06-17	16361	VZ0000000016857	$ 19.017.474	CONTRATO INICIAL		$ 72.732.045	0000000000668004	2026-01-20	$ 19.017.474
27	2025-06-17	16358	VZ0000000016859	$ 4.184.400	CONTRATO INICIAL		$ 68.547.645	0000000000668004	2026-01-20	$ 4.184.400
28	2025-06-17	16353	VZ0000000016860	$ 6.126.000	CONTRATO INICIAL		$ 62.421.645	0000000000668004	2026-01-20	$ 6.126.000
29	2025-06-25	C-052-1000/16330	VZ0000000000467	$ 944.000	CONTRATO INICIAL		$ 63.365.645			
30	2025-06-12	16325	VZ0000000016875	$ 55.839.705	CONTRATO INICIAL		$ 7.525.940	0000000000668004	2026-01-20	$ 55.839.705
31	2025-06-18	16373	VZ0000000016877	$ 3.960.000	CONTRATO INICIAL		$ 3.565.940	0000000000668004	2026-01-20	$ 3.960.000
32	2025-06-27	16537	VZ0000000016878	$ 136.000	CONTRATO INICIAL		$ 730.644.418	0000000000668004	2026-01-20	$ 136.000
33	2025-06-25	16504	VZ0000000016879	$ 23.953.200	CONTRATO INICIAL - ADICION 1		$ 706.691.218	0000000000668004	2026-01-20	$ 23.953.200
34	2025-06-25	16502	VZ0000000016880	$ 3.767.921	ADICION 2		$ 702.923.297	0000000000668004	2026-01-20	$ 3.767.921
35	2025-06-25	16503	VZ0000000016881	$ 30.843.138	ADICION 1		$ 672.080.159	0000000000668004	2026-01-20	$ 30.843.138
36	2025-07-02	16580	VZ0000000016935	$ 2.190.000	ADICION 1		$ 669.890.159	0000000000673762	2026-02-12	$ 2.190.000
37	2025-07-02	16572	VZ0000000016940	$ 2.205.000	ADICION 1		$ 667.685.159	0000000000673762	2026-02-12	$ 2.205.000
38	2025-07-02	16574	VZ0000000016941	$ 9.205.755	ADICION 1		$ 658.479.404	0000000000673762	2026-02-12	$ 9.205.755
39	2025-07-02	16573	VZ0000000016943	$ 3.612.840	ADICION 1		$ 654.866.564	0000000000673762	2026-02-12	$ 3.612.840
40	2025-07-05	16595	VZ0000000016945	$ 30.059.240	ADICION 1		$ 624.807.324	0000000000673762	2026-02-12	$ 30.059.240
41	2025-07-02	16575	VZ0000000016944	$ 41.840	ADICION 1		$ 624.765.484	0000000000673762	2026-02-12	$ 41.840
42	2025-07-02	16576	VZ0000000016946	$ 843.121	ADICION 1		$ 623.922.363	0000000000673762	2026-02-12	$ 843.121
43	2025-07-01	16561	VZ0000000016947	$ 53.969.600	ADICION 1		$ 569.952.763	0000000000673762	2026-02-12	$ 53.969.600
44	2025-07-02	16568	VZ0000000016948	$ 81.634	ADICION 1		$ 569.871.129	0000000000673762	2026-02-12	$ 81.634
45	2025-07-01	16560	VZ0000000016949	$ 11.880.000	ADICION 1		$ 557.991.129	0000000000673762	2026-02-12	$ 11.880.000
46	2025-07-03	16582	VZ0000000016951	$ 1.255.320	ADICION 1		$ 556.735.809	0000000000673762	2026-02-12	$ 1.255.320
47	2025-07-04	16589	VZ0000000016952	$ 134.844.304	ADICION 1		$ 421.891.505	0000000000673762	2026-02-12	$ 134.844.304
48	2025-07-02	16579	VZ0000000016953	$ 916.800	ADICION 1		$ 420.974.705	0000000000673762	2026-02-12	$ 916.800
49	2025-07-08	16610	VZ0000000016984	$ 11.354.500	ADICION 1		$ 409.620.205	0000000000673762	2026-02-12	$ 11.354.500
50	2025-07-11	16641	VZ0000000016985	$ 19.115.786	ADICION 1		$ 390.504.419	0000000000673762	2026-02-12	$ 19.115.786
51	2025-07-08	16611	VZ0000000016986	$ 415.980	ADICION 1		$ 390.088.439	0000000000673762	2026-02-12	$ 415.980
52	2025-07-16	16678	VZ0000000016998	$ 3.184.440	ADICION 1		$ 386.903.999	0000000000673762	2026-02-12	$ 3.184.440
53	2025-07-18	16699	VZ0000000017023	$ 3.928.200	ADICION 1		$ 382.975.799	0000000000673762	2026-02-12	$ 3.928.200
54	2025-07-21	16736	VZ0000000017024	$ 3.184.440	ADICION 1		$ 379.791.359	0000000000673762	2026-02-12	$ 3.184.440
55	2025-07-22	16744	VZ0000000017025	$ 856.412	ADICION 1		$ 378.934.947	0000000000673762	2026-02-12	$ 856.412
56	2025-07-24	16789	VZ0000000017051	$ 3.592.220	ADICION 1		$ 377.342.727	0000000000673762	2026-02-12	$ 3.592.220
57	2025-07-16	16677	VZ0000000017052	$ 42.123.210	ADICION 1		$ 335.219.517	0000000000673762	2026-02-12	$ 42.123.210
58	2025-07-25	16819	VZ0000000017053	$ 3.460.938	ADICION 1		$ 331.758.579	0000000000673762	2026-02-12	$ 3.460.938
59	2025-07-25	16820	VZ0000000017054	$ 3.184.440	ADICION 1		$ 328.574.139	0000000000673762	2026-02-12	$ 3.184.440
60	2025-08-14	16943	VZ0000000017094	$ 5.465.198	ADICION 1		$ 323.108.941	0000000000674008	2026-02-24	$ 5.465.198
61	2025-08-15	16954	VZ0000000017104	$ 7.050.000	ADICION 1		$ 316.058.941	0000000000674008	2026-02-24	$ 7.050.000
62	2025-08-15	16953	VZ0000000017105	$ 7.208.400	ADICION 1		$ 308.850.541	0000000000674008	2026-02-24	$ 7.208.400
63	2025-08-04	16883	VZ0000000017150	$ 109.716.849	ADICION 1		$ 199.133.691	0000000000674008	2026-02-24	$ 109.716.849
64	2025-08-08	16918	VZ0000000017151	$ 840.600	ADICION 1		$ 198.293.091	0000000000674008	2026-02-24	$ 840.600
65	2025-08-01	16878	VZ0000000017152	$ 32.145.756	ADICION 1		$ 166.147.335	0000000000674008	2026-02-24	$ 32.145.756

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA									CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Junio 17 de 2026		INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL :			
66	2025-08-08	16917	VZ0000000017153	$ 5.588.648	ADICION 1		$ 160.556.682	0000000000674008	2026-02-24	$ 5.588.648
67	2025-08-12	16933	VZ0000000017154	$ 3.184.440	ADICION 1		$ 157.374.247	0000000000674008	2026-02-24	$ 3.184.440
68	2025-08-04	16884	VZ0000000017155	$ 134.095.516	ADICION 1		$ 23.278.732	0000000000674008	2026-02-24	$ 134.095.516
69	2025-08-04	16885	VZ0000000017156	$ 5.975.994	ADICION 1		$ 17.302.738	0000000000674008	2026-02-24	$ 5.975.994
70	2025-08-04	16886	VZ0000000017157	$ 10.792.650	ADICION 1		$ 6.510.088	0000000000674008	2026-02-24	$ 10.792.650
71	2025-08-22	16978	VZ0000000017158	$ 78.600	ADICION 1		$ 6.431.488	0000000000674008	2026-02-24	$ 78.600
72	2025-08-06	16910	VZ0000000017159	$ 416.736	ADICION 1		$ 6.014.752	0000000000674008	2026-02-24	$ 416.736
73	2025-08-05	16887	VZ0000000017160	$ 3.184.440	ADICION 1		$ 2.830.312	0000000000674008	2026-02-24	$ 3.184.440
74	2025-08-22	16976	VZ0000000017179	$ 454.000	ADICION 1		$ 2.376.312	0000000000674008	2026-02-24	$ 454.000
75	2025-09-04	17154	VZ0000000017226	$ 16.292.448	ADICION 1 - ADICION 2		$ 312.219.296	0000000000679374	2026-03-17	$ 16.292.448
76	2025-09-02	C-002-1036/16595	VZ0000000000476	$ 363.200	ADICION 2		$ 312.582.496			
77	2025-09-02	C-002-1037/16884	VZ0000000000477	$ 454.000	ADICION 2		$ 313.036.496			
78	2025-09-08	17177	VZ0000000017227	$ 1.870.000	ADICION 2		$ 311.166.496	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.870.000
79	2025-09-08	17183	VZ0000000017228	$ 4.847.112	ADICION 2		$ 306.319.384	0000000000679374	2026-03-17	$ 4.847.112
80	2025-09-08	17182	VZ0000000017229	$ 337.008	ADICION 2		$ 305.982.376	0000000000679374	2026-03-17	$ 337.008
81	2025-09-08	17180	VZ0000000017230	$ 157.232.186	ADICION 2		$ 148.750.189	0000000000679374	2026-03-17	$ 157.232.186
82	2025-09-08	17176	VZ0000000017231	$ 9.487.190	ADICION 2		$ 139.262.999	0000000000679374	2026-03-17	$ 9.487.190
83	2025-09-08	17189	VZ0000000017232	$ 636.000	ADICION 2		$ 138.626.999	0000000000679374	2026-03-17	$ 636.000
84	2025-09-08	17178	VZ0000000017233	$ 63.453.492	ADICION 2		$ 75.173.507	0000000000679374	2026-03-17	$ 63.453.492
85	2025-09-08	17185	VZ0000000017234	$ 3.255.000	ADICION 2		$ 71.918.507	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.255.000
86	2025-09-08	17187	VZ0000000017235	$ 2.575.984	ADICION 2		$ 69.342.523	0000000000679374	2026-03-17	$ 2.575.984
87	2025-09-08	17186	VZ0000000017236	$ 2.212.000	ADICION 2		$ 67.130.523	0000000000679374	2026-03-17	$ 2.212.000
88	2025-09-03	17145	VZ0000000017237	$ 13.061.777	ADICION 2		$ 54.068.746	0000000000679374	2026-03-17	$ 13.061.777
89	2025-09-04	17152	VZ0000000017238	$ 2.210.069	ADICION 2		$ 51.858.678	0000000000679374	2026-03-17	$ 2.210.069
90	2025-09-11	17224	VZ0000000017239	$ 863.712	ADICION 2		$ 50.994.966	0000000000679374	2026-03-17	$ 863.712
91	2025-09-08	17185	VZ0000000017240	$ 1.239.960	ADICION 2		$ 49.054.986	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.239.960
92	2025-09-08	17184	VZ0000000017241	$ 4.198.915	ADICION 2		$ 44.855.471	0000000000679374	2026-03-17	$ 4.198.915
93	2025-09-04	17156	VZ0000000017242	$ 7.593.485	ADICION 2		$ 37.261.986	0000000000679374	2026-03-17	$ 7.593.485
94	2025-09-12	17253	VZ0000000017243	$ 13.347.084	ADICION 2		$ 23.914.902	0000000000679374	2026-03-17	$ 13.347.084
95	2025-09-12	17250	VZ0000000017244	$ 408.000	ADICION 2		$ 23.506.902	0000000000679374	2026-03-17	$ 408.000
96	2025-09-10	17208	VZ0000000017245	$ 9.173.696	ADICION 2		$ 14.333.206	0000000000679374	2026-03-17	$ 9.173.696
97	2025-09-10	17209	VZ0000000017246	$ 2.168.575	ADICION 2		$ 12.164.630	0000000000679374	2026-03-17	$ 2.168.575
98	2025-09-10	17215	VZ0000000017247	$ 1.330.000	ADICION 2		$ 10.834.630	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.330.000
99	2025-09-11	17222	VZ0000000017248	$ 2.940.000	ADICION 2		$ 7.894.630			
100	2025-09-12	17246	VZ0000000017249	$ 1.124.420	ADICION 2		$ 6.770.210	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.124.420
101	2025-09-12	17254	VZ0000000017250	$ 1.562.568	ADICION 2		$ 5.207.642	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.562.568
102	2025-09-12	17249	VZ0000000017251	$ 310.386	ADICION 2		$ 4.897.256	0000000000679374	2026-03-17	$ 310.386
103	2025-09-18	17333	VZ0000000017263	$ 3.638.966	ADICION 2		$ 1.258.290	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.638.966
104	2025-09-16	17336	VZ0000000017264	$ 573.485	ADICION 2		$ 684.805	0000000000679374	2026-03-17	$ 579.485
105	2025-10-01	17483	VZ0000000017331	$ 816.000	ADICION 2 - ADICION 3		$ 609.868.805	0000000000679374	2026-03-17	$ 816.000
106	2025-10-01	17484	VZ0000000017332	$ 3.402.000	ADICION 3		$ 606.466.805	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.402.000
107	2025-10-01	17486	VZ0000000017333	$ 9.080.000	ADICION 3		$ 597.386.805	0000000000679374	2026-03-17	$ 9.080.000
108	2025-10-01	17490	VZ0000000017334	$ 26.388.500	ADICION 3		$ 570.998.305	0000000000679374	2026-03-17	$ 26.388.500
109	2025-10-01	17489	VZ0000000017335	$ 3.742.404	ADICION 3		$ 567.255.901	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.742.404
110	2025-10-01	FE17485	VZ0000000017336	$ 454.000	ADICION 3		$ 566.801.901	0000000000679374	2026-03-17	$ 454.000
111	2025-10-06	17539	VZ0000000017337	$ 3.326.478	ADICION 3		$ 563.475.423	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.326.478
112	2025-10-06	17537	VZ0000000017339	$ 11.317.118	ADICION 3		$ 552.158.305	0000000000679374	2026-03-17	$ 11.317.118
113	2025-10-07	17555	VZ0000000017340	$ 9.655.789	ADICION 3		$ 542.502.516	0000000000679374	2026-03-17	$ 9.655.789
114	2025-10-01	17487	VZ0000000017342	$ 2.940.000	ADICION 3		$ 539.562.516	0000000000679374	2026-03-17	$ 2.940.000
115	2025-10-03	17523	VZ0000000017343	$ 118.000	ADICION 3		$ 539.444.516	0000000000679374	2026-03-17	$ 118.000
116	2025-10-03	17525	VZ0000000017344	$ 729.360	ADICION 3		$ 538.715.156	0000000000679374	2026-03-17	$ 729.360
117	2025-10-04	17529	VZ0000000017345	$ 1.687.400	ADICION 3		$ 537.027.756	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.687.400
118	2025-10-03	17526	VZ0000000017346	$ 794.825	ADICION 3		$ 536.232.931	0000000000679374	2026-03-17	$ 794.825
119	2025-10-09	17593	VZ0000000017351	$ 9.742.576	ADICION 3		$ 526.490.355	0000000000679374	2026-03-17	$ 9.742.576
120	2025-10-17	17698	VZ0000000017369	$ 3.932.570	ADICION 3		$ 522.557.785	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.932.570
121	2025-10-15	17647	VZ0000000017370	$ 3.928.076	ADICION 3		$ 518.629.709	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.928.076
122	2025-10-16	17608	VZ0000000017372	$ 12.975.656	ADICION 3		$ 505.654.054	0000000000679374	2026-03-17	$ 12.975.656
123	2025-10-21	17727	VZ0000000017390	$ 454.000	ADICION 3		$ 505.200.054	0000000000679374	2026-03-17	$ 454.000
124	2025-10-23	17770	VZ0000000017391	$ 1.820.032	ADICION 3		$ 503.380.022	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.820.032
125	2025-05-23	17771	VZ0000000017392	$ 7.703.184	ADICION 3		$ 495.676.838	0000000000679374	2026-03-17	$ 7.703.184
126	2025-10-24	17778	VZ0000000017393	$ 3.415.185	ADICION 3		$ 492.261.653	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.415.185
127	2025-10-29	C-002-1065/17222	VZ0000000000487	$ 2.940.000	ADICION 3		$ 495.201.653			
128	2025-10-01	17496	VZ0000000017440	$ 213.481.008	ADICION 3		$ 281.720.644	0000000000679374	2026-03-17	$ 213.481.008
129	2025-10-23	17726	VZ0000000017441	$ 454.000	ADICION 3		$ 281.266.644	0000000000679374	2026-03-17	$ 454.000
130	2025-10-28	17810	VZ0000000017442	$ 903.210	ADICION 3		$ 280.363.434	0000000000679374	2026-03-17	$ 903.210
131	2025-10-27	17793	VZ0000000017443	$ 1.142.400	ADICION 3		$ 279.221.034	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.142.400
132	2025-11-03	17866	VZ0000000017445	$ 4.896.000	ADICION 3		$ 274.325.034	0000000000685063	2026-04-22	$ 4.896.000
133	2025-11-05	17883	VZ0000000017475	$ 130.424.741	ADICION 3		$ 143.900.294	0000000000685063	2026-04-22	$ 130.424.741
134	2025-11-05	17882	VZ0000000017476	$ 47.809.564	ADICION 3		$ 96.090.730	0000000000685063	2026-04-22	$ 47.809.564
135	2025-11-05	17884	VZ0000000017477	$ 15.975.700	ADICION 3		$ 80.115.030	0000000000685063	2026-04-22	$ 15.975.700
136	2025-11-04	17849	VZ0000000017483	$ 8.063.000	ADICION 3		$ 72.052.030	0000000000685063	2026-04-22	$ 8.063.000

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA									CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Junio 17 de 2026		INFORME PARCIAL:		X			INFORME FINAL :		
137	2025-11-07	17899	VZ0000000017484	$ 380.000	ADICION 3		$ 71.672.030	0000000000685063	2026-04-22	$ 380.000
138	2025-11-06	FE17886	VZ0000000017485	$ 7.655.200	ADICION 3		$ 64.016.830	0000000000685063	2026-04-22	$ 7.655.200
139	2025-11-07	17900	VZ0000000017496	$ 5.493.516	ADICION 3		$ 58.523.314	0000000000685063	2026-04-22	$ 5.493.516
140	2025-11-12	17931	VZ0000000017487	$ 12.124.010	ADICION 3		$ 46.399.304	0000000000685063	2026-04-22	$ 12.124.010
141	2025-11-13	17940	VZ0000000017488	$ 5.238.618	ADICION 3		$ 41.160.686	0000000000685063	2026-04-22	$ 5.238.618
142	2025-11-11	C-002-1073/16878	VZ0000000000491	$ 588.000	ADICION 3		$ 41.748.686			
143	2025-11-13	C-002-1074/17487	VZ0000000000492	$ 1.470.000	ADICION 3		$ 43.218.686			
144	2025-11-18	17958	VZ0000000017533	$ 1.261.400	ADICION 3		$ 41.957.286	0000000000685063	2026-04-22	$ 1.261.400
145	2025-11-14	17945	VZ0000000017490	$ 822.000	ADICION 3		$ 41.135.286	0000000000685063	2026-04-22	$ 822.000
146	2025-11-20	17984	VZ0000000017491	$ 4.080.000	ADICION 3		$ 37.055.286	0000000000685063	2026-04-22	$ 4.080.000
147	2025-11-20	17973	VZ0000000017492	$ 5.275.578	ADICION 3		$ 31.779.708	0000000000685063	2026-04-22	$ 5.275.578
148	2025-11-21	18022	VZ0000000017497	$ 630.700	ADICION 3		$ 31.149.008	0000000000685063	2026-04-22	$ 630.700
149	2025-11-21	18027	VZ0000000017499	$ 11.093.188	ADICION 3		$ 20.055.820	0000000000685063	2026-04-22	$ 11.093.188
150	2025-11-21	18030	VZ0000000017503	$ 1.007.688	ADICION 3		$ 19.048.132	0000000000685063	2026-04-22	$ 1.007.688
151	2025-11-25	18079	VZ0000000017519	$ 2.525.760	ADICION 3		$ 16.522.372	0000000000685063	2026-04-22	$ 2.525.760
152	2025-11-25	18083	VZ0000000017520	$ 342.720	ADICION 3		$ 16.179.652	0000000000685063	2026-04-22	$ 342.720
153	2025-11-25	18088	VZ0000000017523	$ 8.907.300	ADICION 3		$ 7.272.352	0000000000685063	2026-04-22	$ 8.907.300
154	2025-11-27	C-002-1080/16677	VZ0000000000496	$ 363.200	ADICION 3		$ 7.635.552			
155	2025-11-27	C-002-1081/16976	VZ0000000000497	$ 408.600	ADICION 3		$ 8.044.152			
156	2025-11-27	C-002-1082/16356	VZ0000000000209	$ 10.341	ADICION 3		$ 8.054.493			
157	2025-11-24	18059	VZ0000000017537	$ 2.060.000	ADICION 3		$ 5.994.493	0000000000685063	2026-04-22	$ 2.060.000
158	2025-12-06	18200	VZ0000000017560	$ 22.773.900	ADICION 3 - ADICION 4		$ 88.620.593	0000000000690516	2026-05-12	$ 22.773.900
159	2025-12-05	18187	VZ0000000017595	$ 22.130.814	ADICION 4		$ 66.489.779	0000000000690516	2026-05-12	$ 22.130.814
160	2025-12-12	18243	VZ0000000017617	$ 18.232.194	ADICION 4		$ 48.257.585	0000000000690516	2026-05-12	$ 18.232.194
161	2025-12-12	18245	VZ0000000017618	$ 2.906.250	ADICION 4		$ 45.351.345	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.906.250
162	2025-12-12	18246	VZ0000000017619	$ 3.834.000	ADICION 4		$ 41.517.345	0000000000690516	2026-05-12	$ 3.834.000
163	2025-12-12	18247	VZ0000000017620	$ 2.830.000	ADICION 4		$ 38.687.345	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.830.000
164	2025-12-12	18249	VZ0000000017621	$ 318.444	ADICION 4		$ 38.368.901	0000000000690516	2026-05-12	$ 318.444
165	2025-12-04	18173	VZ0000000017622	$ 2.866.996	ADICION 4		$ 35.502.905	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.866.996
166	2025-12-12	18242	VZ0000000017623	$ 636.888	ADICION 4		$ 34.866.017	0000000000690516	2026-05-12	$ 636.888
167	2025-12-11	18221	VZ0000000017624	$ 11.457.759	ADICION 4		$ 23.408.258	0000000000690516	2026-05-12	$ 11.457.759
168	2025-12-12	18243	VZ0000000017625	$ 1.261.400	ADICION 4		$ 22.146.858	0000000000690516	2026-05-12	$ 1.261.400
169	2025-12-12	18248	VZ0000000017626	$ 8.558.072	ADICION 4		$ 13.588.786	0000000000690516	2026-05-12	$ 8.558.072
170	2025-12-16	18288	VZ0000000017627	$ 6.623.932	ADICION 4		$ 6.964.854	0000000000690516	2026-05-12	$ 6.623.932
171	2025-12-12	18231	VZ0000000017628	$ 5.065.188	ADICION 4		$ 1.899.666	0000000000690516	2026-05-12	$ 5.065.188
172	2025-12-17	18306	VZ0000000017629	$ 19.592	ADICION 4		$ 236.880.074	0000000000690516	2026-05-12	$ 19.592
173	2025-12-29	18444	VZ0000000017657	$ 759.339	ADICION 4		$ 236.120.735	0000000000690516	2026-05-12	$ 759.339
174	2025-12-30	18468	VZ0000000017658	$ 7.886.236	ADICION 4 - ADICION 5		$ 88.234.499	0000000000690516	2026-05-12	$ 7.886.236
175	2025-12-29	18436	VZ0000000017660	$ 2.044.740	ADICION 5		$ 86.189.759	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.044.740
176	2025-12-29	18445	VZ0000000017661	$ 2.646.000	ADICION 5		$ 83.543.759	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.646.000
177	2025-12-29	18451	VZ0000000017662	$ 20.794.577	ADICION 5		$ 62.749.182	0000000000690516	2026-05-12	$ 20.794.577
178	2025-12-29	18459	VZ0000000017663	$ 1.639.200	ADICION 5		$ 61.109.982	0000000000690516	2026-05-12	$ 1.639.200
179	2025-12-29	18459	VZ0000000017664	$ 153.000	ADICION 5		$ 60.956.982	0000000000690516	2026-05-12	$ 153.000
180	2025-12-29	18458	VZ0000000017667	$ 218.960	ADICION 5		$ 60.738.022	0000000000690516	2026-05-12	$ 218.960
181	2025-12-31	18476	VZ0000000017668	$ 3.999.600	ADICION 5		$ 56.738.422	0000000000690516	2026-05-12	$ 3.999.600
182	2025-12-29	18449	VZ0000000017669	$ 1.123.988	ADICION 5		$ 55.614.434	0000000000690516	2026-05-12	$ 1.123.988
183	2025-12-29	18453	VZ0000000017670	$ 1.273.776	ADICION 5		$ 54.340.658	0000000000690516	2026-05-12	$ 1.273.776
184	2025-12-29	18452	VZ0000000017671	$ 2.122.450	ADICION 5		$ 52.218.208	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.122.450
185	2025-12-29	18454	VZ0000000017672	$ 2.699.952	ADICION 5		$ 49.518.256	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.699.952
186	2025-12-29	18455	VZ0000000017673	$ 5.741.400	ADICION 5		$ 43.776.856	0000000000690516	2026-05-12	$ 5.741.400
187	2025-12-29	18456	VZ0000000017674	$ 1.273.776	ADICION 5		$ 42.503.080	0000000000690516	2026-05-12	$ 1.273.776
188	2025-12-29	18457	VZ0000000017675	$ 64.600	ADICION 5		$ 42.438.480	0000000000690516	2026-05-12	$ 64.600
189	2025-12-29	18448	VZ0000000017676	$ 5.405.527	ADICION 5		$ 37.032.953	0000000000690516	2026-05-12	$ 5.405.527
190	2025-12-29	18461	VZ0000000017677	$ 10.815.532	ADICION 5		$ 26.217.421	0000000000690516	2026-05-12	$ 10.815.532
191	2025-12-29	18460	VZ0000000017678	$ 3.827.600	ADICION 5		$ 22.389.821	0000000000690516	2026-05-12	$ 3.827.600
192	2025-12-30	18463	VZ0000000017679	$ 11.482.800	ADICION 5		$ 10.907.021	0000000000690516	2026-05-12	$ 11.482.800
193	2025-12-31	18477	VZ0000000017680	$ 9.999.000	ADICION 5		$ 908.021	0000000000690516	2026-05-12	$ 9.999.000
194	2026-01-29	18662	VZ0000000017766	$ 23.139.970	ADICION 5 - ADICION 6		$ 117.768.051			
195	2026-01-23	18593	VZ0000000017775	$ 14.877.368	ADICION 6		$ 102.890.683			
196	2026-01-23	18598	VZ0000000017776	$ 11.675.100	ADICION 6		$ 91.215.583			
197	2026-01-29	18654	VZ0000000017777	$ 427.080	ADICION 6		$ 90.788.503			
198	2026-01-23	18602	VZ0000000017778	$ 29.879.611	ADICION 6		$ 60.908.891			
199	2026-02-02	18679	VZ0000000017799	$ 11.675.100	ADICION 6		$ 49.233.791			
200	2026-02-06	18711	VZ0000000017823	$ 20.920	ADICION 6		$ 49.212.871			
201	2026-02-06	18712	VZ0000000017824	$ 733.040	ADICION 6		$ 48.479.831			
202	2026-02-05	18706	VZ0000000017825	$ 795.960	ADICION 6		$ 47.683.871			
203	2026-02-05	18705	VZ0000000017827	$ 1.532.772	ADICION 6		$ 46.151.099			
204	2026-02-13	18753	VZ0000000017828	$ 7.048.439	ADICION 6		$ 39.102.660			
205	2026-02-17	18793	VZ0000000017829	$ 3.827.600	ADICION 6		$ 35.275.060			
206	2026-02-17	18787	VZ0000000017830	$ 2.106.100	ADICION 6		$ 33.168.960			
207	2026-02-23	18899	VZ0000000017831	$ 9.569.000	ADICION 6		$ 23.599.960			

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA									CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Junio 17 de 2026		INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL :			
208	2026-02-11	18741	VZ000000017832	$ 366,520	ADICION 6		$ 23.233.440			
209	2026-02-20	18847	VZ000000017833	$ 1.281.240	ADICION 6		$ 21.952.200			
210	2026-03-17	19085	VZ000000017997	$ 959.640	ADICION 6		$ 20.992.560			
211	2026-03-04	18982	VZ000000018001	$ 6.986.750	ADICION 6		$ 14.005.810			
212	2026-03-02	18971	VZ000000018002	$ 125.521	ADICION 6		$ 13.880.289			
213	2026-03-02	18972	VZ000000018003	$ 20.920	ADICION 6		$ 13.859.369			
214	2026-03-12	19051	VZ000000018004	$ 35.610	ADICION 6		$ 13.589.649			
215	2026-03-05	18996	VZ000000018005	$ 67.991	ADICION 6		$ 13.754.768			
216	2026-03-13	19060	VZ000000018006	$ 2.535.750	ADICION 6		$ 11.219.018			
217	2026-03-06	18991	VZ000000018007	$ 1.212.750	ADICION 6		$ 10.006.268			
218	2026-03-06	19011	VZ000000018008	$ 4.410.000	ADICION 6		$ 5.596.268			
219	2026-03-06	19010	VZ000000018025	$ 1.832.600	ADICION 6		$ 3.763.668			
220	2026-03-20	19111	VZ000000018026	$ 1.433.250	ADICION 6		$ 2.330.418			
221	2026-03-25	19230	VZ000000018027	$ 2.269.600	ADICION 6		$ 60.818			
222	2026-04-20	19393	VZ000000018176	$ 992.250	ADICION 6 - ADICION 7		$ 92.754.425			
223	2026-04-16	19354	VZ000000018178	$ 754.765	ADICION 7		$ 91.999.658			
224	2026-04-23	19473	VZ000000018329	$ 25.059.790	ADICION 7		$ 66.939.869			
225	2026-04-20	19388	VZ000000018330	$ 1.859.970	ADICION 7		$ 65.079.899			
226	2026-04-16	19362	VZ000000018331	$ 13.801.045	ADICION 7		$ 51.278.853			
227	2026-04-20	19399	VZ000000018332	$ 130.751	ADICION 7		$ 51.148.102			
228	2026-04-20	19385	VZ000000018333	$ 253.400	ADICION 7		$ 50.894.702			
229	2026-04-27	19545	VZ000000018334	$ 4.410.000	ADICION 7		$ 46.484.702			
230	2026-04-16	19360	VZ000000018335	$ 7.920.000	ADICION 7		$ 38.564.702			
231	2026-04-27	19543	VZ000000018213	$ 19.732.343	ADICION 7		$ 18.832.359			
232	2026-04-28	19570	VZ000000018212	$ 694.560	ADICION 7		$ 18.137.799			
233	2026-05-07	19666	VZ000000018234	$ 32.777.661	ADICION 7 - ADICION 8		$ 50.629.745			
234	2026-05-14	19722	VZ000000018260	$ 3.889.394	ADICION 8		$ 46.740.351			
235	2026-05-12	19693	VZ000000018261	$ 11.049.400	ADICION 8		$ 35.690.951			
236	2026-05-15	19751	VZ000000018262	$ 2.111.036	ADICION 8		$ 33.579.915			
237	2026-05-15	19759	VZ000000018263	$ 1.433.250	ADICION 8		$ 32.146.665			
238	2026-05-21	19783	VZ000000018266	$ 19.508.370	ADICION 8		$ 12.638.295			
239	2026-05-21	C-002-1183/19752	VZ000000000506	$ 989.280	ADICION 8		$ 13.627.575			
240	2026-05-21	19791	VZ000000018384	$ 874.800	ADICION 8		$ 67.677.815			
241	2026-06-01	PEDIDO	00000000PEDIDO	$ 65.500.000	ADICION 8 - ADICION 9		$ 2.177.815			
	TOTAL EJECUTADO			$		2,541,608,033			$	2,193,578,662

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	326,135,432	VALOR PAGADO:	$	2,193,578,662
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$	2,217,650,416	SALDO POR PAGAR :	$	348,029,371
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$	2,543,785,848	SALDO A REINTEGRAR	$	-

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia	Si		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean necesarios.	Si		Conciliaciones / Secop modulo siete.
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		Solicitudes / Correos electronicos.
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisordel contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínima de dos (2) meses.	Si		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Junio 17 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL:		
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos medico quirúrgico que lo requieran.			Si		Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.
13	Informar con mínimo 20 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).			Si		Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestacion del servicio en cuanto al suministro de los insumos.			Si		Recepcion tecnica / Almacén.
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.			Si		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
OBSERVACIONES:					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,91%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	