ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1679660/20

PERIODO AL QUE PERTENECE EL ACTA: 25 DE AGOSTO DE 2020 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA	:	**CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN SAS**	**OBJETO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			
DIRECCION	:	Calle 171 # 56 a -05					
C.C. ó NIT	:	900160387-5	**ESTABLECIMIENTO**	:		**PLAZO INICIAL**	: 6 MESES
TELEFONO	:	7040592 / 3144729302	**LOCALIZACION**	:	LOCALIDAD 6 Y 18	**FECHA INICIACION**	: 25 de agosto de 2020
SUPERVISOR	:	LUIS ANTONIO PINZON PARRA	**VR. INICIAL**	:	$ 160.620.726,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	: 24 de febrero de 2021
DIRECCION	:	AV. EL DORADO No.66-63 PISO 3	**ANTICIPO**			**PLAZO ADICIONAL**	:
C.C. ó NIT	:	11.339.805	**VR. ADICIONAL**	:		**TIEMPO SUSPENDIDO**	:
TELEFONO	:	3241000 EXT. 3162	**VR. FINAL**	:	$ 160.620.726,00	**PLAZO TOTAL**	: 6 MESES
						FECHA FINAL	: 24 de febrero de 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2783	1-jul-20	3711	27-jul-20	$ 160.620.726,00	$ 147.235.666,00	$ 7.098.611,00	$ 140.137.055,00
TOTALES				$ 160.620.726,00	$ 147.235.666,00	$ 7.098.611,00	$ 140.137.055,00

A PAGAR **$ 7.098.611,00** SON: SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN							
REGIMEN COMUN	X	**AUTORETENEDOR**		**RESOLUCION Nª**		**ICA**	
REGIMEN SIMPLIFICADO		**GRAN CONTIBUYENTE**		**RESOLUCION Nª**		**CODIGO**	

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO	SUCURSAL	CUENTA CORRIENTE		CUENTA DE AHORROS		CTA. Nª
BANCOLOMBIA			X			**18038026031**

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						CONSULTORIA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	%EJEC.
1	PAGO MENSUAL: Corresponderá al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría en su etapa de ejecución y liquidación.	MES	6,00	$ 11.247.950,00	$ 67.487.700,00			1,00	$ 11.247.950,00	1,00	$ 11.247.950,00	16,67%
2	PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: Corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría. La SED pagará de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría.	%	100,00%	$ 53.990.160,00	$ 53.990.160,00	11,05%	$ 5.965.219,86			11,05%	$ 5.965.219,86	11,0%
3	LIQUIDACION: El porcentaje restante del valor de la interventoría se pagará de forma proporcional al porcentaje de obra final ejecutado, una vez sean suscritas y leqalizadas las actas de terminación y liquidación tanto del contrato de obra como de interventoría	UN	1,00	$ 13.497.540,00	$ 13.497.540,00							
COSTO TOTAL CONTRATO INCLUIDO IVA					**$ 134.975.400,00**		**$ 5.965.219,86**		**$ 11.247.950,00**		**$ 17.213.169,86**	**12,8%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DIRECTO		**$ 134.975.400,00**	**$ 5.965.219,86**	**$ 11.247.950,00**	**$ 17.213.169,86**	**12,75%**
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	**19%**	**$ 25.645.326,00**	**$ 1.133.391,77**	**$ 2.137.110,50**	**$ 3.270.502,27**	**12,75%**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 160.620.726,00**	**$ 7.098.611,63**	**$ 13.385.060,50**	**$ 20.483.672,13**	**12,75%**
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006			**-$ 0,63**	**-$ 0,50**	**-$ 1,13**	
VALOR A PAGAR EN ACTA			**$ 7.098.611,00**	**$ 13.385.060,00**	**$ 20.483.671,00**	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		**140.137.055,00**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**	

CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGON

Firmado digitalmente por CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGON
Nombre de reconocimiento (DN): title=GERENTE, sn=CAMACHO OBREGON, street=CL 171 56 A 05, st=BOGOTA D.C., ou=OTROS - 1 AND - TOKEN FISICO, serialNumber=1201270, 1.3.6.1.4.1.23267.2.3=9001603875, 1.3.6.1.4.1.23267.2.2=1026254903, 1.3.6.1.4.1.23267.2.1=57, o=CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S, l=BOGOTA D.C., givenName=CLAUDIA, email=C.CAMACHO@CYCINGENIERIA.COM, c=CO, cn=CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGON
Fecha: 2020.11.05 18:31:12 -05'00'

Ing. Guillermo Andres Camacho

Firmado digitalmente por Ing. Guillermo Andres Camacho
Fecha: 2020.11.05 19:14:08 -05'00'

CONTRATISTA	**CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN SAS**	APOYO A LA SUPERVISIÓN	**DARIO DANIEL MORALES HERRERA**
Nit/ C:C	**900160387-5**	C.C. No.	**88.198.119**
REP. LEGAL	**CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGON**		
C.C.	**1.026.254.903**		
REP. LEGAL SUPL	**GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON**		
C.C.	**79.938.883**		

SUPERVISOR **LUIS ANTONIO PINZON PARRA**
Nit/ C:C **11.339.805**