ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1679660/20

PERIODO AL QUE PERTENECE EL ACTA: 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2020

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA :	**CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN SAS**	**OBJETO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
DIRECCION :	Calle 171 # 56 a -05						
C.C. ó NIT :	900160387-5	**ESTABLECIMIENTO :**		**PLAZO INICIAL :**	6 MESES		
TELEFONO :	7040592 / 3144729302	**LOCALIZACION :**	LOCALIDAD 6 Y 18	**FECHA INICIACION :**	25 de agosto de 2020		
SUPERVISOR :	LUIS ANTONIO PINZON PARRA	**VR. INICIAL :**	$ 160.620.726,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL :**	24 de febrero de 2021		
DIRECCION :	AV. EL DORADO No.66-63 PISO 3	**ANTICIPO**		**PLAZO ADICIONAL :**			
C.C. ó NIT :	11.339.805	**VR. ADICIONAL :**		**TIEMPO SUSPENDIDO :**			
TELEFONO :	3241000 EXT. 3162	**VR. FINAL :**	$ 160.620.726,00	**PLAZO TOTAL :**	6 MESES		
				FECHA FINAL :	24 de febrero de 2021		

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2783	1-jul-20	3711	27-jul-20	$ 160.620.726,00	$ 140.137.055,00	$ 13.385.060,00	$ 126.751.995,00
TOTALES				$ 160.620.726,00	$ 140.137.055,00	$ 13.385.060,00	$ 126.751.995,00

A PAGAR **$ 13.385.060,00** SON: TRECE MILONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS M/CTE

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X	**AUTORETENEDOR**		**RESOLUCION Nº**		**ICA**	
REGIMEN SIMPLIFICADO		**GRAN CONTIBUYENTE**		**RESOLUCION Nº**		**CODIGO**	

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCOLOMBIA **SUCURSAL** **CUENTA CORRIENTE** X **CUENTA DE AHORROS** **CTA. Nº** 18038026031

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						CONSULTORIA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	PAGO MENSUAL: Corresponderá al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría en su etapa de ejecución y liquidación.	MES	6,00	$ 11.247.950,00	$ 67.487.700,00	1,00	$ 11.247.950,00	1,00	$ 11.247.950,00	2,00	$ 22.495.900,00	33,33%
2	PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: Corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría. La SED pagará de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría.	%	100,00%	$ 53.990.160,00	$ 53.990.160,00			11,05%	$ 5.965.219,86	11,05%	$ 5.965.219,86	11,0%
3	LIQUIDACION: El porcentaje restante del valor de la interventoría se pagará de forma proporcional al porcentaje de obra final ejecutado, una vez sean suscritas y leqalizadas las actas de terminación y liquidación tanto del contrato de obra como de interventoría	UN	1,00	$ 13.497.540,00	$ 13.497.540,00							
COSTO TOTAL CONTRATO INCLUIDO IVA					**$ 134.975.400,00**		**$ 11.247.950,00**		**$ 17.213.169,86**		**$ 28.461.119,86**	**21,1%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DIRECTO		**$ 134.975.400,00**	**$ 11.247.950,00**	**$ 17.213.169,86**	**$ 28.461.119,86**	**21,09%**
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	**19%**	**$ 25.645.326,00**	**$ 2.137.110,50**	**$ 3.270.502,27**	**$ 5.407.612,77**	**21,09%**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 160.620.726,00**	**$ 13.385.060,50**	**$ 20.483.672,13**	**$ 33.868.732,63**	**21,09%**
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006			**-$ 0,50**	**-$ 1,13**	**-$ 1,63**	
VALOR A PAGAR EN ACTA			**$ 13.385.060,00**	**$ 20.483.671,00**	**$ 33.868.731,00**	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		**126.751.995,00**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**	

Ing. Guillermo Andres Camacho

Firmado digitalmente por Ing. Guillermo Andres Camacho
Fecha: 2020.11.05 19:12:33 -05'00'

CONTRATISTA	**CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN SAS**	APOYO A LA SUPERVISIÓN	**DARIO DANIEL MORALES HERRERA**	SUPERVISOR	**LUIS ANTONIO PINZON PARRA**
Nit/ C.C	**900160387-5**	C.C. No.	**88.198.119**	Nit/ C.C	**11.339.805**
REP. LEGAL	**CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGON**				
C.C.	**1.026.254.903**				
REP. LEGAL SUPL	**GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON**				
C.C.	**79.938.883**				