# 1.
# OFICIO DE ENTREGA.

3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com
Barrancabermeja Sant.

Barrancabermeja, 02 de marzo de 2026.

GLO-ICCU1842025-054-2026

Señores:

**CONSORCIO SGO VIAL**
Atn. Ing. Adolfo Barriga Padilla
Director de Interventoría
consorciosgovial@gmail.com

**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUNDINAMARCA - ICCU**
Atn. Ing. Sandra R. Castillo González
Subdirectora Técnica – Subdirección de infraestructura Vial – ICCU
contactenosiccu@cundinamarca.gov.co

**REFERENCIA:** CONTRATO DE OBRA No. 184 DE 2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

**ASUNTO:** Entrega de documentos para facturación Acta parcial No. 7

Respetados Señores:

De manera atenta remito los documentos para el tramite de pago del acta parcial No. 07 del contrato de obra mencionado en referencia, correspondiente al mes de diciembre de 2025, así:

El documento Acta Parcial No. 07 contiene:

1. Oficio de entrega.
2. Informe del contratista de obra periodo de diciembre de 2025.
3. Acta parcial de obra No. 07.
4. Soportes Memorias de Calculo Acta Parcial No. 07.
5. Rut de la empresa contratista de obra.
6. Certificación bancaria del contratista de obra.
7. Cedula representante legal.
8. Declaración de origen de fondos contratista de obra.

3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com
Barrancabermeja Sant.

9. Certificación de parafiscales del periodo de diciembre de 2025.
10. Formato para calculo de la seguridad social.
11. Factura Proforma
12. Pólizas actualizadas del contrato de obra.

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo atenta a la confirmación de recibido.

Cordialmente,

**LILIANA BAUTISTA ÁLVAREZ**
Representante Legal
GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS

3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com
Barrancabermeja Sant.