| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA** | **CÓDIGO:** | F-PCT-008 |
| | | **VERSIÓN:** | 11 |
| | | **FECHA DE APROBACION:** | 20/01/2026 |

**Proceso de Contratación**

**1. INFORMACION GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACIÓN INFORME | Marzo 05 de 2026 | | | | |
| INFORME No. | 3 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL : | 18/02/2026 | Y EL | 5/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA POMCA DEL RIO FONCE CÓDIGO SZH 2402 EN JURISDICCION DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA y SANTANDER | | | | |
| ESTADO | EN EJECUCIÓN | | PLAZO INICIAL CONTRATO | CINCO (05) meses | |
| TIPO DE CONTRATO | INTERVENTORÍA | | VALOR INICIAL CONTRATO | $ | 594.050.760,00 |
| PROCESO No.: | CM2-026-2025 | | FECHA DE INICIO: | 18 DE DICIEMBRE 2025 | |
| CONTRATO No.: | 01493-2025 | | FECHA DE TERMINACION INICIAL | 17 DE MAYO 2026 | |
| CONTRATISTA: | GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS | | LOCALIZACIÓN | POMCA- DEL RIO FONCE (CÓDIGO SZH 2402) EN JURISDICCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ y SANTANDER | |
| NIT CONTRATISTA: | 900.305.400 - 8 | | SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR | EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental | |
| LINK DE PROCESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9211515&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | | APOYO SUPERVISIÓN | INGENIERO RODOLFO SANCHEZ | |

**1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO**

| NOVEDAD | SUSCRIPCIÓN | DESDE | HASTA | TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN | TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN | FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA | SE ACTUALIZA POLIZA | MOTIVO /JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio Contrato | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 17/05/2026 | 5M-150 D | 0 | 17/05/2026 | No | NA |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)** | | | | 5 | 150 | | | |
| **% AVANCE FISICO** | | | | 9% | | | | |

**1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)**

| CLASE | # DE POLIZA | FECHA DE EXPEDICION | ANEXO | AMPARO | VIGENCIA (Fechas) DESDE | VIGENCIA (Fechas) HASTA | 7.VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL | 11-44-101272742 | 15/12/2025 | 2 | CUMPLIMIENTO | 12/12/2025 | 11/05/2026 | $ 118.810.152,00 |
| | | | | PAGO DE SALARIOS | 12/12/2025 | 12/05/2026 | $ 118.810.152,00 |
| | | | | CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS | NA | NA | |
| | | | | CALIDAD DEL SERVICIO | 12/12/2025 | 12/05/2026 | $ 118.810.152,00 |
| | | | | AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS | NA | NA | NA |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | NA | NA | NA |
| | | | | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | NA | NA | NA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL | 11-40-101086864 | 15/12/2025 | 2 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | | | $ 284.700.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 2. EJECUCION PRESUPUESTAL


| | | | ADICIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO < Si aplica> | $ 0,00 | | | | |
| APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios> | $ 0,00 | | CONCEPTO | FECHA | VALOR |
| APORTE (CAS): <si aplica> | $ 594.050.760,00 | | | | |
| VALOR CONTRATO (todos menos conv) | $ 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | $ 594.050.760,00 | | | | |
| VALOR ADICION(ES): | $ 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL + ADICIÓN(ES) | $ 594.050.760,00 | | | | |
| VALOR PAGADO: | $ 0,00 | | | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 594.050.760,00 | | | | |
| % POR PAGAR | 100,00% | | | | |
| % AVANCE FINANCIERO | 0,00% | | TOTAL DE ADICIONES | | $ - |

## 2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | $ - |

## 3. CURVA "S"




| MES | PROGRAMADO | EJECUTADO | PAGADO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0% | 0% |
| 1 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 9% | 3% | 0% |
| 3 | 75% | 9% | 0% |
| 4 | 90% | | |
| 5 | 100% | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMADO** | 75% | |
| **EJECUTADO** | 9% | |
| **ATRASOS** | -66% | |
| **DESEMPEÑO** | | 0,12 |
| **% PAGADO** | 0% | |
| **Pendiente por cancelar** | $ | 53.405.163 |
| **Pendiente por can** | $ | 540.645.597 |
| **Índice de avance financiero** | | 0,00 |

Notas:

**PROGRAMADO**

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

**EJECUTADO**

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

**% PAGADO**

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

| | INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | CÓDIGO: | F-PCT-008 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 11 |
| | | FECHA DE APROBACION: | 20/01/2026 |

**4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS**

OBSERVACIONES

Si Observaciones

ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISION DE LOS DOCUMENTOS 1.1.1. Plan de trabajo - 1.1.2. Realizar la identificación, caracterización y priorización de los actores - 1.1.3. Diseñar la estrategia de participación en las fases del POMCA - 1.1.4 Proceso de conformación del consejo de cuenca - 1.1.5. Recopilacion y análisis secundaria - 1.1.6.Realizar análisis situacional inicial - 1.1.7 Plan operativo detallado

PROYECCION DE 2.1.1. Conformar el consejo de cuenca - 2.1.2.1. Cartografia base

Se enxa PDT con fuljo fisico y financiero con corte a la semana 11

RECOMENDACIONES

Continuar con las actividades establecidas en el PDT

RIESGOS Y ALERTAS

En el oficio CPRF-016-2026, de fecha 04/03/2026, el consultor solicita la prórroga del Contrato No. 01492 de 2025. A la fecha de entrega del presente informe, dicha solicitud se encuentra en estudio por parte de esta interventoría, con el fin de emitir el concepto correspondiente para la supervisión.

REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA

Luego del concepto sobre la solicitud de prórroga del consultor, se deberá generar la versión No. 2 del PDT, la cual fue presentada por el consultor mediante el oficio CPRF-016-2026. Actualmente, este documento se encuentra en revisión por parte de la interventoría, con el fin de emitir el concepto correspondiente a la supervisión.

**5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| https://drive.google.com/drive/folders/1s5TXVbCVF_D_VEkXRSo5HHrdNl7lv6bT?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1QGKvjHs_fnVCJfEE1Pa-wlg8cCQMhlX-?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1QGKvjHs_fnVCJfEE1Pa-wlg8cCQMhlX-?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1xlEz6lyMso-y7RxVJcsYSejkGBviqm9h?usp=drive_link |
| 1. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones | 2. Seguimiento Observaciones de interventoria | 3. Correspondencia del proyecto | 4. Seguimiento semanal Plan de trabajo -PDT versión No1 |
| https://drive.google.com/drive/folders/1VZPvOtfckxE8jpFPXXDBxidS1LTBTWYf?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1SrAXNypvwws-36YJzYdbkcLBt_2z4KON?usp=sharing | | |
| 5. Informe de avance entragado por el consultor al mes 2 | 6 Estado Actual del Proyecto | <Nombre Soporte> | <Nombre Soporte> |

**SUPERVISOR / INTERVENTOR**

**Nombre:** **EDNA ROCIO CASTELLANOS**

**SUBDIRECTORA DE PLANEACION CAS**

CAS

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Jefferson Prada | Apoyo a la Subdireccion de Planeacion CAS | |
| **REVISO:** | Rodolfo Sanchez | Apoyo a la supervision del contrato 1493-25 | |
| **V.B:** | | | |