	FORMATO	INFORME FINANCIERO DE AVANCE
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONVENIO
	CONVENIO	509 DE 2026

INFORMACIÓN DEL CONVENIO					
CONVENIO	**509-2026**	**FECHA DEL INFORME**	**16/06/2026** (23/04/26 al 31/05/26)	**INFORME #**	1
FECHA DE INICIO:	23 DE ABRIL 2026	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**	30 DE DICIEMBRE 2026		
ADICIONES					

INFORME FINANCIERO

OBJETO DEL CONVENIO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y artísticos entre la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, en los términos del decreto 092 de 2017, con el fin de implementar y ejecutar el proyecto de circulación musical basado en la práctica orquestal y de cámara, dirigido a estudiantes, mujeres y jóvenes profesionales.**


RESUMEN GENERAL

Durante el período comprendido entre el **23 de abril y el 31 de mayo de 2026**, se inició la ejecución financiera del Convenio No. 509 de 2026. Con cargo al primer desembolso efectuado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, por valor de $1.019.512.719, se realizó el pago de los honorarios correspondientes al mes de abril por $138.657.306. Asimismo, se comprometieron recursos por valor de $779.833.099 para atender el pago de honorarios correspondientes al mes de mayo.

De igual manera, se registra el aporte realizado en el periodo del **23 de abril a 31 de mayo de 2026**, por la Fundación por valor de **$50.000.000**, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.

EJECUCIÓN 1 ER DESEMBOLSO		VALOR
VALOR GIRADO POR LA OFB	$	**1.019.512.719**
VALOR PAGADO	$	**138.657.306**
VALOR COMPROMISOS	$	**779.833.099**
VALOR EJECUTADO POR LA FATM	$	**918.490.405**
VALOR DISPONIBLE	$	**101.022.314**

Documento Confidencial



AVANCE PRESUPUESTAL POR COMPONENTES

COMPONENTE ARTÍSTICO

Durante el período comprendido entre el 23 de abril y el 31 de mayo de 2026, la ejecución financiera del componente artístico ascendió a **$85.975.574**, correspondientes al pago de los servicios ejecutados durante el mes de abril, equivalente al **1,5 %** de los recursos asignados a este componente. Adicionalmente, se encuentran comprometidos recursos por valor de **$685.755.185**, correspondientes a cuentas por pagar derivadas de los honorarios artísticos del mes de mayo.

	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		PRESUPUESTO AJUSTADO	RECURSOS PAGADOS HONORARIOS ABRIL	PORCENTAJE EJECUCIÓN MES	TOTAL RECURSOS A PAGAR HONORARIOS MAYO	PORCENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR
		RUBRO SALIDA	RUBRO ENTRADA						
COMPONENTE ARTÍSTICO									
Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara	$ 581.330.959			$ 581.330.959	$ 7.909.069	1,4%	$ 73.244.505	$ 500.181.385	86,04%
Orquesta Filarmónica de Mujeres	$ 1.258.845.018			$ 1.258.845.018	$ 19.657.854	1,6%	$ 157.256.050	$ 1.081.931.112	85,95%
Orquesta Filarmónica Juvenil	$ 1.126.870.141			$ 1.126.870.141	$ 16.458.492	1,5%	$ 140.889.132	$ 973.522.517	86,04%
Banda Filarmónica Juvenil	$ 1.091.306.597			$ 1.091.306.597	$ 18.169.907	1,7%	$ 139.367.255	$ 934.851.435	85,64%
Filarmonica de Musica Colombiana	$ 426.858.025			$ 426.858.025	$ 6.416.847	1,5%	$ 52.374.849	$ 368.016.329	86,22%
Coro Filarmonico Juvenil	$ 1.056.272.024			$ 1.056.272.024	$ 17.269.385	1,6%	$ 133.833.394	$ 905.339.245	85,71%
Musicos Adicionales	$ 55.571.511			$ 55.571.511		0,0%	$	$ 55.571.511	100,00%
Categorias	$ 18.409.685			$ 18.409.685		0,0%	$	$ 18.409.685	100,00%
TOTAL COMPONENTE ARTÍSTICO	$ 5.615.413.960			$ 5.615.413.960	$ 85.975.574	1,5%	$ 685.755.185	$ 4.813.683.201	86,26%

COMPONENTE TÉCNICO

Documento Confidencial

Durante el período comprendido entre el 23 de abril y el 31 de mayo de 2026, fue necesario el alquiler de campanas tubulares por tres (3) días de uso, por valor de **$1.812.500**. Al cierre del período reportado, este valor se encuentra registrado como cuenta por pagar, pendiente de desembolso.

	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		PRESUPUESTO AJUSTADO	RECURSOS PAGADOS HONORARIOS ABRIL	PORCENTAJE EJECUCIÓN MES	TOTAL RECURSOS A PAGAR HONORARIOS MAYO	PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR
		RUBRO SALIDA	RUBRO ENTRADA						
COMPONENTE TÉCNICO									
Alquiler, mantenimiento, afinación de instrumentos	$ 55.800.000			$ 55.800.000	$ 0	**0,0%**	$ 1.812.500	$ 53.987.500	96,75%
TOTAL COMPONENTE TÉCNICO	**$ 55.800.000**			**$ 55.800.000**		**0,0%**	**$ 1.812.500**	**$ 53.987.500**	**96,75%**

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Durante el período comprendido entre el 23 de abril y el 31 de mayo de 2026, se realizaron veinticuatro (24) pagos por un valor total de **$14.577.804**, equivalentes al 1,8 % de los recursos asignados a este componente, correspondientes a los honorarios causados durante el mes de abril.

Asimismo, en atención a los honorarios prestados entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, se registran cuentas por pagar por valor de **$92.265.414** al cierre del período reportado.

	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		PRESUPUESTO AJUSTADO	RECURSOS PAGADOS HONORARIOS ABRIL	PORCENTAJE EJECUCIÓN MES	TOTAL RECURSOS A PAGAR HONORARIOS MAYO	PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR
		RUBRO SALIDA	RUBRO ENTRADA						
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO									
Talento humano	$ 820.951.328			$ 820.951.328	$ 14.577.804	1,8%	$ 92.265.414	$ 713.073.110	86,88%

COMPONENTE OPERATIVO

Durante el período comprendido entre el 23 de abril y el 31 de mayo de 2026, se registró una ejecución financiera por valor **de $38.103.928**, equivalente al 12,5 % de los recursos asignados a este componente. De dicho valor, $**36.823.528** corresponden a pagos de recurso humano y **$1.280.400** al uso de elementos requeridos para el desarrollo de las prácticas artísticas, específicamente sillas y atriles.

Estos elementos fueron adquiridos en concordancia con los usos y necesidades de los espacios aportados por la FATM para la ejecución de las actividades contempladas en el convenio.

Documento Confidencial

	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS RUBRO SALIDA	TRASLADOS RUBRO ENTRADA	PRESUPUESTO AJUSTADO	RECURSOS PAGADOS ABRIL	PORCENTAJE EJECUCIÓN ABRIL	TOTAL RECURSOS A PAGAR MAYO	PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR
COMPONENTE OPERATIVO									
Espacio de apoyo	$ 294.943.898			$ 294.943.898	$ 36.823.528	12,5%	$ -	$ 258.120.370	87,52%
Elementos para las prácticas artísticas	$ 9.680.076			$ 9.680.076	$ 1.280.400	13,2%	$ -	$ 8.399.676	86,77%
TOTAL COMPONENTE OPERATIVO	$ 304.623.974			$ 304.623.974	$ 38.103.928	12,5%	$ -	$ 266.520.046	87,49%

APORTE EN ESPECIE

Durante el período comprendido entre el 23 de abril y el 31 de mayo de 2026, se registró la ejecución de aportes en especie correspondientes al uso de la Sala VIP en cinco (5) oportunidades. De estas, tres (3) corresponden a los días 27, 28 y 29 de abril, y dos (2) a los días 19 y 20 de mayo.

Cada uso fue valorado en **$10.000.000**, para una ejecución total de aportes en especie por valor de **$50.000.000** durante el período reportado.

	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS RUBRO SALIDA	TRASLADOS RUBRO ENTRADA	PRESUPUESTO AJUSTADO	RECURSOS ABRIL	PORCENTAJE EJECUCIÓN ABRIL	TOTAL RECURSOS MAYO	PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR
APORTE EN ESPECIE									
Usos Teatro Estudio	$ 100.000.000			$ 100.000.000	$ -	0,0%	$ -	$ 100.000.000	100,00%
Usos sala VIP	$ 360.000.000			$ 360.000.000	$ 30.000.000	8,3%	$ 20.000.000	$ 310.000.000	86,11%
TOTAL	$ 460.000.000	$ -	$ -	$ 460.000.000	$ 30.000.000	6,5%	$ 20.000.000	$ 410.000.000	89,13%

REVISIÓN

SILVIA TRIVIÑO JIMÉNEZ
COORDINADORA FINANCIERA

YAMILE BORJA MARTÍNEZ
COORDINADORA ADMINISTRATITIVA CONVENIO

YANETH SUÁREZ ACERO
REPRESENTANTE LEGAL FATM

CAROLINA RANGEL
COORDINADORA FINANCIERA FATM

MARÍA PAULA CARDONA
REVISOR FISCAL

	FORMATO	INFORME FINANCIERO DE AVANCE
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONVENIO
	CONVENIO	509 DE 2026

Documento Confidencial