	FORMATO	INFORME TÉCNICO DE AVANCE
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONVENIO
	CONVENIO	509 DE 2026

INFORMACIÓN DEL CONVENIO					
CONVENIO	**509-2026**	**FECHA DEL INFORME**	23 ABRIL – 31 MAYO	**INFORME #**	1
FECHA DE INICIO:	23 DE ABRIL 2026	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**	30 DE DICIEMBRE 2026		
ADICIONES					

INFORME TÉCNICO	
OBJETO DEL CONVENIO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y artísticos entre la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, en los términos del decreto 092 de 2017, con el fin de implementar y ejecutar el proyecto de circulación musical basado en la práctica orquestal y de cámara, dirigido a estudiantes, mujeres y jóvenes profesionales.**

COMPONENTES

COMPONENTE ARTÍSTICO

Desde el 23 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026 el componente artístico presenta los siguientes avances:

EVENTOS ARTÍSTICOS REALIZADOS

ENSAYOS

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIA
27/04/2026	Banda Filarmónica Juvenil	TTF	18 ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIA BFJ
29/04/2026		TTF		
30/04/2026		TTF		
4/05/2026		TTF		
5/05/2026		TTF		
6/05/2026		TTF		
7/05/2026		TTF		
8/05/2026		TTF		
11/05/2026		TTF		
12/05/2026		TTF		

13/05/2026		TTF		
14/05/2026		TTF		
15/05/2026		TTF		
21/05/2026		TTF		
22/05/2026		TTF		
25/05/2026		TTF		
27/05/2026		TTF		
29/05/2026		TTF		

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIA
27/04/2026	Orquesta Filarmónica de Mujeres	SALA OTTO	19 ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIA OFMUJERES
28/04/2026		SALA OTTO		
29/04/2026		SALA OTTO		
30/04/2026		SALA OTTO		
4/05/2026		TTF		
5/05/2026		TTF		
6/05/2026		TTF		
7/05/2026		TTF		
8/05/2026		TTF		
11/05/2026		TTF		
12/05/2026		TTF		
13/05/2026		TTF		
15/05/2026		TTF		
19/05/2026		SALA VIP TMJMSD		
20/05/2026		SALA VIP TMJMSD		
22/05/2026		TTF		
25/05/2026		SALA DE JUNTAS		
27/05/2026		TTF ESCENARIO		
29/05/2026		SALA OTTO		

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIA

27/04/2026	Orquesta Filarmónica Juvenil	SALA OTTO	17 ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIAS OFJ
28/04/2026		SALA OTTO		
29/04/2026		SALA OTTO		
30/04/2026		SALA OTTO		
4/05/2026		SALA OTTO		
5/05/2026		SALA OTTO		
6/05/2026		SALA OTTO		
12/05/2026		SALA OTTO		
13/05/2026		SALA OTTO		
15/05/2026		SALA OTTO		
16/05/2026		SALA OTTO		
19/05/2026		SALA OTTO		
20/05/2026		SALA OTTO		
26/05/2026		SALA OTTO		
27/05/2026		SALA OTTO		
28/05/2026		SALA OTTO		
29/05/2026		SALA OTTO		

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIA
27/04/2026	Filarmónica Música Colombiana	SALA OTTO	17 ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIAS FMC
28/04/2026		DFMF		
29/04/2026		SALA OTTO		
4/05/2026		SALA OTTO		
5/05/2026		DFMF		
6/05/2026		SALA OTTO		
8/05/2026		SALA OTTO		
12/05/2026		DFMF		
13/05/2026		SALA OTTO		
15/05/2026		DFMF		
19/05/2026		DFMF		
20/05/2026		SALA OTTO		
22/05/2026		SALA OTTO		
25/05/2026		SALA OTTO		
26/05/2026		DFMF		
27/05/2026		SALA OTTO		
29/05/2026		DFMF		

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIA
27/04/2026		Teatro Taller Filarmónico	13 ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIAS CFJ

28/04/2026	Coro Filarmónico Juvenil	SALA OTTO		
30/04/2026		SALA OTTO		
4/05/2026		Teatro Taller Filarmónico		
5/05/2026		Teatro Taller Filarmónico		
7/05/2026		Auditorio Fabio Lozano		
12/05/2026		SALA OTTO		
14/05/2026		SALA OTTO		
19/05/2026		SALA OTTO		
21/05/2026		SALA OTTO		
26/05/2026		SALA OTTO		
28/05/2026		SALA OTTO		
29/05/2026		SALA OTTO		

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIA
27/04/2026	Orquesta Filarmónica Juvenil de Camara	Sala VIP TMJMSD	17 ENSAYOS REALIZADOS	EVIDENCIAS OFJC
28/04/2026		Sala VIP TMJMSD		
29/04/2026		Sala VIP TMJMSD		
30/04/2026		TTF		
5/05/2026		SALA OTTO		
6/05/2026		City U		
7/05/2026		SALA OTTO		
11/05/2026		SALA OTTO		
12/05/2026		SALA OTTO		
13/05/2026		SALA OTTO		
14/05/2026		SALA OTTO		
15/05/2026		SALA OTTO		
19/05/2026		SALA OTTO		
20/05/2026		SALA OTTO		
25/05/2026		SALA OTTO		
26/05/2026		SALA OTTO		
27/05/2026		SALA OTTO		

CONCIERTOS

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIA
2/05/2026	Banda Filarmónica Juvenil	Biblioteca Carlos E. Restrepo	3 CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIA BFJ
9/05/2026		Biblioteca Virgilio Barco		
16/05/2026		Biblioteca Marichuela		

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIA
14/05/2026	Orquesta Filarmónica de Mujeres	Parroquia San Ambrosio	5 CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIA OFMUJERES
21/05/2026		EMMAT		
26/05/2026		Biblioteca Pública La Victoria		
28/05/2026		Catedral Primada		
30/05/2026		Biblioteca Pública Fontibón		

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIA
7/05/2026	Orquesta Filarmónica Juvenil	Iglesia Maximiliano Kolbe	3 CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIAS OFJ
21/05/2026		Iglesia San Ignacio		
24/05/2026		Teatro estudio - TMJMSD		

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIA
9/05/2026	Filarmónica Música Colombiana	Teatro Sogamoso	2 CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIAS FMC
28/05/2026		Auditorio Sonia Fajardo Universidad Konrad Lorenz		

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIA
8/05/2026	Coro Filarmónico Juvenil	Auditorio Fabio Lozano	3 CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIAS CFJ
9/05/2026		Auditorio León de Greiff		
30/05/2026		Biblioteca Julio Mario Santo Domingo		

FECHA	AGRUPACIÓN	LUGAR	# DE CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIA
9/05/2026	Orquesta Filarmónica Juvenil de Camara	SALA OTTO	5 CONCIERTOS REALIZADOS	EVIDENCIAS OFJC
21/05/2026		SALA OTTO		
22/05/2026		SALA OTTO		
23/05/2026		SALA OTTO		
28/05/2026		SALA OTTO		

COMPONENTE TÉCNICO

Durante el periodo del 23 de abril al 31 de mayo, se desarrollaron los siguientes requerimientos

FECHA	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	# SERVICIOS	# SERVICIOS DE REALIZADOS	EVIDENCIA
27 al 29 de mayo	Alquiler	Alquiler de campanas tubulares ROSS por tres días para uso en los ensayos de la Banda Filarmónica Juvenil	1	1	EVIDENCIA

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Gestión de contratación

En el período comprendido entre el 23 de abril y el 31 de mayo de 2026, el componente administrativo y logístico se concentró en la formalización contractual del recurso humano vinculado al proyecto y en la gestión de los trámites asociados, conforme a los procedimientos definidos por la Entidad. Se adelantaron los siguientes trámites:

Proceso contractual

Tipo de Proceso	Periodo	Consolidado	Categoría	Link
Proceso nuevo	24 abr – 31 may	253	Artístico y administrativo	Gestión de contratación
Adición y/o prórroga	24 abr – 31 may	11	Artístico	
Suspensión	24 abr – 31 may	28	Artístico	
Terminación anticipada	24 abr – 31 may	5	Artístico	
TOTAL PROCESOS		**297**		

Certificaciones de contratos

Periodo	Tipo de certificación	Link
23 abr – 31 may	*6 – Certificaciones contractuales*	Certificaciones
TOTAL PROCESOS	6	

Procesos de pago de contratos

Periodo	Valor consolidado de pagos	Componente	Link
23 abril al 31 mayo	$ 85.975.574	Artístico	EVIDENCIA INFORME FINANCIERO
	$0	Técnico	
	$ 14.577.804	Admon y logístico	
	$ 38.103.928	Operativo	
TOTAL PROCESOS			

COMPONENTE OPERATIVO

En el período comprendido entre el 23 de abril y el 31 de mayo de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades por parte de los roles que integran el componente operativo del convenio:

Profesional transversal de apoyo en las actividades de coordinación

Actividad	Resultado	Link
Adelantó la revisión y aprobación del informe técnico de avance del convenio correspondiente al período.	Informe técnico revisado y aprobado, con las observaciones remitidas al equipo.	Componente Operativo Se incluye los soportes de verificación de los equipos que conforman el componente operativo
Gestionó la suscripción de los informes ante el Representante Legal.	Informes debidamente firmados por el Representante Legal y remitidos para su trámite.	

Apoyo administrativo transversal

Actividad	Resultado
Acompañó y apoyó de manera transversal las gestiones administrativas desarrolladas en el marco del convenio.	Apoyo a las gestiones adelantadas administrativas durante el periodo
Apoyó la revisión administrativa y la gestión de firma de los informes generados, previa suscripción del responsable.	Informes técnicos y financieros revisados y remitidos para suscripción.

Profesional de apoyo en gestión financiera

Actividad	Resultado
Realizó la causación de las cuentas y el cargue de los pagos correspondientes al período.	Cuentas causadas y pagos cargados conforme al procedimiento.
Adelantó todas las gestiones de revisión y aprobación del informe financiero, así como la articulación con la revisoría fiscal para su firma y aprobación.	Informe financiero revisado, aprobado y suscrito por la revisoría fiscal.

Analista contable y de apoyo a procesos financieros

Actividad	Resultado
Efectuó la recepción y revisión de los pagos frente al presupuesto del convenio y validó previamente cada uno de los soportes y liquidaciones presentadas para pago.	Pagos verificados conforme al presupuesto y soportes validados.
Confirmó la información de los pagos y gestionó el número de documento contable y el documento emitido por la DIAN.	Soportes contables y documentos DIAN asociados a cada pago.

Profesional de apoyo en gestión jurídica

Actividad	Resultado
Adelantó la vinculación y validación de terceros en las diferentes plataformas.	Relación de las vinculaciones realizadas.
Realizó la revisión y firma de los contratos suscritos en el período.	Relación de los contratos revisados y suscritos.

Profesional de apoyo a procesos de comunicación y divulgación

Actividad	Resultado
Definió el plan de comunicaciones del convenio en articulación con el líder de divulgación.	Plan de comunicaciones formulado.
Adelantó el seguimiento a las actividades de comunicación y divulgación.	Relación de seguimiento (correos).

Realizó la revisión y aprobación del informe de comunicaciones.	Informe de comunicaciones revisado y aprobado.

Apoyo transversal en procesos de producción

Actividad	Resultado
Coordinó los ingresos de los artistas a los espacios ofrecidos como aportes y/o costo operativo, requeridos en el periodo del informe	Bitácora de ingreso a las salas y de uso de elementos.
Gestionó los elementos para el uso de los espacios requeridos.	Registro fotográfico y documental del uso de los espacios.

REVISIÓN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO
YAMILE BORJA MARTÍNEZ

REPRESENTANTE LEGAL FATM
YANETH SUÁREZ ACERO

SUBDIRECTORA COMERCIAL Y DE ALIANZAS ESTRATEGICAS
SUPERVISORA CONVENIO 509 2026 FATM
SONIA EZQUERRENA