IETS Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud Evidencia que promueve confianza	Apoyo	Código: MA-GA-FO-06
	Gestión Administrativa	Versión: 5
	Formato acta de reunión	Fecha de aprobación: 02/08/2023

ESTADO: APROBADO

TIPO DE ACTA: REUNION		
NÚMERO DE ACTA: 3		
FECHA: 25/03/2026	HORA INICIO: 08:00 AM	HORA FINAL: 08:22 AM
LUGAR: Virtual		
RESPONSABLE: Luis Ernesto Fandiño Rojas		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y validación del documento con la propuesta de alcance ajustado del proyecto, discusión de los plazos de entrega de la segunda fase y confirmación de la logística de futuras reuniones.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Índice:

1. Revisión y confirmación de actas previas
2. Retoma de temas y compromisos de la última reunión
3. Presentación y validación del documento ajustado de la propuesta del proyecto
4. Confirmación de logística para futuras reuniones
5. Avances y plazos de la segunda entrega del proyecto
6. Comentarios finales y cierre
7. Link de la grabación

Contenido:

1. Revisión y confirmación de actas previas
Se confirmó la recepción de las actas de las dos reuniones anteriores, y se mencionó que una de ellas ya había sido ajustada según observaciones.

2. Retoma de temas y compromisos de la última reunión
Se recapituló la presentación de la propuesta general del proyecto, la discusión de alcance y objetivos del documento de pautas indicatvas, la formulación de la pregunta de investigación para este documento, y el alcance y objetivos para el documento de guías básicas de implementación. Se recordaron compromisos de ajustar el documento de propuesta e incorporando observaciones, y de considerar el contexto colombiano en la síntesis de evidencia.

3. Presentación y validación del documento ajustado de la propuesta del proyecto
Se presentó el documento de la propuesta ya ajustado con las observaciones de la reunión anterior. Los asistentes, Dr. Néstor y Dra. María Isabel, confirmaron que, hasta donde habían revisado, los ajustes se veían reflejados y no tenían observaciones adicionales, enfatizando la importancia del desarrollo posterior.

4. Confirmación de logística para futuras reuniones
Se confirmó el cambio de horario para las futuras reuniones a la jornada de la tarde, específicamente los miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., para facilitar la asistencia del Dr. Vergel por motivos de salud y aprovechar su experiencia en el proyecto. Se acordó iniciar con el 'producto tres' (proyecto de auditoría), luego el 'proyecto cinco', y finalizar con el de 'seguridad del paciente', comenzando el nuevo horario en 15 días.

5. Avances y plazos de la segunda entrega del proyecto
Se informó sobre el adelanto de las estrategias de búsqueda para la actualización de los documentos de pautas y guías, incluyendo bases de datos, repositorios web especializados y páginas de ministerios de salud. Se estableció la segunda entrega para el 31 de marzo, con un plazo de 5 días hábiles para revisión por parte del Ministerio (hasta el 10 de abril aproximadamente) y 3 días hábiles para ajustes por parte del equipo (hasta el 15 de abril aproximadamente).

6. Comentarios finales y cierre
Se agradeció la asistencia y el apoyo, haciendo énfasis en la importancia de cumplir los tiempos acordados para no afectar el proyecto a largo plazo. Se dio por finalizada la reunión.

7. Link de la grabación
https://insetecsalud-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luis_fandino_ietscolombia_onmicrosoft_com/IQC1nJxqomDaRLQ5cWQCrDQJAfLLEZ-PaoSkLa5qclh-Yut0?e=NO4izx&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Tener en cuenta el contexto del sistema de salud colombiano al momento de hacer la síntesis de la evidencia y llevar la propuesta de pautas y guías a ese contexto.	Luis Ernesto Fandiño Rojas y su equipo	27/05/2026

2	Realizar la segunda entrega del documento (estrategias de búsqueda y primeros resultados).	Luis Ernesto Fandiño Rojas y su equipo	31/03/2026
3	Revisar el documento de la segunda entrega y enviar observaciones.	Equipo del Ministerio de Salud (Maria Isabel Riachi Gonzalez, Nestor Omar Correa Preciado, Paola Astrid Avellaneda Lozada, Isabel Cristina Burbano Ulchur)	09/04/2026
4	Realizar los ajustes correspondientes al documento de la segunda entrega basándose en las observaciones recibidas.	Luis Ernesto Fandiño Rojas y su equipo	14/04/2026
5	Sostener las próximas reuniones los miércoles en la jornada de la tarde (2:00 p.m. a 5:00 p.m.).	Todos los participantes	27/05/2026

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO O ROL - DEPENDENCIA	ASISTIÓ	FIRMA
Luis Ernesto Fandiño Rojas	Líder del proyecto IETS	Virtual	
Maria Isabel Riachi Gonzalez	Referente técnico del Ministerio de Salud	Virtual	Aprobado por tiempo límite
Paola Astrid Avellaneda Lozada	Referente técnico del Ministerio de Salud	Virtual	Aprobado por tiempo límite
Nestor Omar Correa Preciado	Referente técnico del Ministerio de Salud	Virtual	Aprobado por tiempo límite
Isabel Cristina Burbano Ulchur	Referente técnico del Ministerio de Salud	Virtual	Aprobado por tiempo límite
Julian Camilo Rodriguez Artunduaga	Profesional de proyectos	Virtual	Aprobado por tiempo límite
Ingrid Scheller	Experta en calidad y seguridad del paciente	Virtual	
katherin cabrera andrade	Epidemióloga	Virtual	

			