CONTRATO [ ] CONVENIO [X]

Proyecto (S): CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 005 DEL 26 DE ENERO DEL 2026: CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS Y LA FUNDACION SANTA ISABEL CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EN COMUNIDADES EDUCATIVAS Y ENTES TERRITORIALES, MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS, DINÁMICOS E INCLUYENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

LOCALIZACIÓN: Municipio: Montería, Montelíbano y Valencia Vereda: Cabecera Municipal

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: Mayo 1 a Mayo 31 del 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral. sobre el avance del Convenio 005 del 26 de enero del 2026, para el periodo Mayo 1 a Mayo 31 del presente año.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

(En el siguiente cuadro se deberá relacionar la información básica del contrato (convenio; obra, interventoría, consultoría, suministro etc)

CONTRATO N°:	005
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 005 DEL 26 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA:	FUNDACION SANTA ISABEL - FSI
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DARIO ACEVEDO ROCHA
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EN COMUNIDADES EDUCATIVAS Y ENTES TERRITORIALES, MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS, DINÁMICOS E INCLUYENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($660.000.000).

ANTICIPO (40%):	Si_X_ No____ Valor: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ($240.000.000).
PLAZO:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	Enero 30 del 2026
FECHA DE TERMINACION:	Octubre 30 del 2026

(En *este cuadro se consignarán las novedades suscritas en el contrato, que apliquen ya sean actas de suspensión, reinicio, otrosí de prórroga, otrosí de adiciones, etc. se podrán adicionar otras actuaciones que modifiquen el contrato inicial)*

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	NA	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	NA		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	NA	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	NA		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

(En el cuadro siguiente se relacionará la Póliza inicial y los diferentes anexos modificatorios que se vayan dando en el transcurso de ejecución del contrato o convenio)

ASEGURADORA	Aseguradora de Colombia			
NIT ASEGURADORA	860.524.654-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contacto@pgabogados.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	54047994000038238			**ANEXO No. 0**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	SI	27/01/2026	27/04/2027	$66.000.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SI	27/01/2026	27/04/2027	$240.000.000,00
Calidad del servicio	SI	27/01/2026	27/04/2027	$66.000.000,00

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SI	27/01/2026	27/10/2029	$33.000.000,00
POLIZA RCE No.	SI	54074994000008239		
Pago de responsabilidad civil extracontractual	SI	27/01/2026	27/01/2026	$350.181.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

(En *este espacio de relacionaran los diferentes oficios enviados por parte del supervisor al contratista o conveniente y los reportes de incumplimiento en el caso de que aplique, durante el periodo)*

DESTINATARIO	ASUNTO	No. RADICADO DE ENVIO CVS	FECHA/HORA
Fundación Santa Isabel-FSI	Solicitud de cumplimiento y presentación de lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.	20262101894	06/02/2026 10:11
Fundación Santa Isabel-FSI	Recordatorio cumplimento de obligaciones del convenio de Asociación No. 005 de 2026 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS y la Fundación Santa Isabel, FSI, de enero 26 del 2026.	20262101893	06/02/2026 10:07
Fundación Santa Isabel-FSI	Solicitud de ajustes y aclaraciones al informe de avance No. 1	20262104904	13/03/202611:56
Fundación Santa Isabel-FSI	Respuesta al radicado 20261103202: Respuesta radicado No. 20262101893 Convenio 005 de 2026	20262105208	18/03/2026 11:16
Fundación Santa Isabel-FSI	Respuesta al radicado 20261104064: Radicación Informe No. 2 Convenio 005 de 2026	20262106656	14/04/2026 15:18
Fundación Santa Isabel-FSI	Respuesta al radicado 20261105403: Radicación Informe No. 3 Convenio 005 de 2026	20262108726	15/05/2026 12:00

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

(En *este espacio se debe informar de manera general y conforme a la información entregada por la Interventoría, del avance de las actividades contratadas, expresados cuantitativamente, en porcentaje o cualitativamente según sea el caso. podrá apoyarse con el uso de cuadros o graficas) ejemplo: Para el caso de obras*:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	NA	NA	NA	NA	NA	NA

(*El Supervisor si así lo considera, generará comentarios referentes a su concepto sobre el avance de ejecución del contrato, modificaciones, o inconvenientes presentados en el desarrollo del mismo*)

En el caso de contrato de Interventoría, o consultoría, el supervisor deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista, haciendo una lista de chequeo como se muestra a continuación y deberá expresar en un párrafo su satisfacción con las actividades generales desarrolladas por la Interventoría:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES INTERVENTORIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INTERVENTORIA				
Obligaciones	Clausula		Cumplimiento	Actividades efectuadas por el contratista
	No.	Detalle	Clausula	
Especifica	1	NA	NA	NA
Especifica	2	NA	NA	NA
Especifica	3	NA	NA	NA

(*En el caso de convenios, contratos de suministro, se verificará el cumplimiento del plan operativo o presupuesto relacionando actividades con sus productos entregados*)

No.	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO	VI ENCUENTRO DE VOCES Y ACCIONES AMBIENTALES POR CÓRDOBA	42,22%
		CAPACITACIONES A LOS RECICLADORES DE OFICIO, CON LA DOTACION DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	66,67%
2	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRAE, PROCEDA, CIDEA Y AGENDA CIUDADANA AMBIENTAL.	DOS PRAE – PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR FORTALECIDO, EN SU COMPONENTE EDUCATIVO AMBIENTAL.	44,44%
		PROGRAMA GUARDIANES DEL AMBIENTE – 40 NIÑOS FORMADOS EN TEMÁTICAS AMBIENTALES	100%
		DOS JORNADAS REALIZADAS PARA FORTALECER Y /O CONSTRUIR UN (1) COMITÉ TECNICO INSTITUCIONAL EDUCACION AMBIENTAL - CIDEA	52,44%

		UNA JORNADA DESARROLLADA PARA FORTALECER UN (1) PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - PROCEDA A TRAVÉS DE UNA (1) HUERTA AMBIENTAL COMUNITARIA ESTABLECIDA	41,33%
		DOS JORNADAS IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER Y /O CONSTRUIR UNA (1) AGENDA CIUDADANA DE EDUCACION AMBIENTAL	41,33%
3	APOYAR LA ACTUALIZACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (PEAM).	DOS (2) JORNADAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION UNA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO Y OTRA PARA LÍDERES SOCIALES SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE SUS TERRITORIOS Y UNA (1) JORNADA DE SIEMBRA DE ÁRBOLES PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA FORTALECIMIENTO DEL PEAM	100%
4	APOYO, FORTALECIMIENTO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - PNEA, POLÍTICA DEL PUEBLO ROOM, MESOAMÉRICA Y EL SINA.	UNA JORNADA REALIZADA DE SENSIBILIZACIÓN A LÍDERES SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE SUS TERRITORIOS	33,33%
		UNA JORNADA DE SIEMBRA DE ÁRBOLES EJECUTADA, PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.	33,33%
		UNA JORNADA LUDICA- ARTISTICA MEDIANTE CONCURSO AMBIENTAL DE CUENTO Y DE IDENTIFICACION DE AVIFAUNA	33,33%
		CUATRO VISITAS DE MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS AL AULA VERDE INTERACTIVA, VIVERO BIOCLIMATICO Y AL CAV PARA SENSIBILIZAR Y PROMOVER PRÁCTIVAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE	76,66%
		EVENTO MESOAMÉRICA Y TERRITORIO: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON IDENTIDAD	43,33%


		TERRITORIAL SOSTENIBLE	
		UN (1) VIDEO CLIP CON RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO	44,44%

En atención a la revisión documental del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Mayo y el 31 de Mayo, se ha determinado que el porcentaje de avance para este periodo fue de un 53,82%.

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES

(El supervisor debe verificar de acuerdo con la información entregada por la Interventoría, el cumplimiento de los plazos y cronogramas de actividades planteado por el contratista, para lo cual podrá hacer uso de gráficos como curvas o diagramas de Gantt)

ITEM	ACTIVIDAD	META CONTRATA (%)	% AVANCE POR ACTIVIDAD
1	VII Encuentro de voces y acciones ambientales por Cordoba	100,00%	42,22%
2	Capacitaciones a los recicladores de oficio, con la donacion de elementos y herramientas d	100,00%	66,67%
3	Piae - proyecto ambiental escolar fortalecido, en su componente educativo ambiental	100,00%	44,44%
4	Programa guardianes del ambiente - ninos formados en tematicas ambientales	100,00%	100,00%
5	Jornada realizada para fortalecer y/o construir un (1) - Ciidea	100,00%	52,44%
6	Jornada desarrollada para fortalecer un (1) proyecto ciudadano de educacion ambiental	100,00%	41,33%
7	Jornada desarrollada para fortalecer un (1) proyecto ciudadano de educacion ambiental	100,00%	41,33%
8	dos (2) jornadas de capacitacion y sensibilizacion una sobre cambio climatico	100,00%	100,00%
9	Jornada realizada de sensibilizacion a los lideres sociales	100,00%	33,33%
10	Jornada de siembra de arboles ejecutada para la conservacion ambiental	100,00%	33,33%
11	Jornada ludico- artistica y de identificacion de avifauna	100,00%	33,33%
12	visitas de miembros de las comunidades educativas	100,00%	76,66%
13	Evento Mesoamerica y territorio educacion ambiental con identidad territorial sostenible	100,00%	43,33%
14	Un (1) videoclip con resumen de las actividades ejecutadas durante el desarrollo del convenio	100,00%	44,44%



ASPECTOS FINANCIEROS

(En este punto el supervisor deberá llevar un control de las actas pagadas o presentadas por el contratista)

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: $660.000.000
VALOR ANTICIPO: $ 240.000.000
% AVANCE FINANCIERO: 40%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	18/02/2026	$240.000.000	$240.000.000	NA	NA	$240.000.000	$360.000.000	$240.000.000
ACTA 01	10/06/2026	$180.000.000	$420.000.000	0	0	0	$180.000.000	$420.000.000
ACTA 02								
ACTA 03								

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

(En *este punto el supervisor deberá verificar (con base en el informe de interventoría, si aplica), el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los sistemas y presentará las observaciones a que dé lugar)*

REQUISITOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Asegurar que el personal requerido para la ejecución del convenio cuente con la educación, formación y experiencia para garantizar el óptimo desarrollo del objeto contractual.	Para la selección de los profesionales del Convenio 005 de 2026, se tuvieron presentes los requisitos de talento humano exigidos en la convocatoria. Fueron revisadas las hojas de vida con sus respectivos soportes académicos y laborales, garantizando que cada contratista cuente con la educación, formación y experiencia requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades del convenio.	Se conserva el equipo valido
Socializar con el equipo que realizará las actividades definidas en el convenio, la documentación básica del Sistema de Gestión Integral de la CVS.	Se socializó con el equipo de la Fundación Santa Isabel la documentación básica del Sistema de Gestión Integral de la CVS, incluyendo los formatos: GF-FO-05, GE-FO-09, GF-FO-18, GF-FO-19, GE-FO-36, GE-FO-37, GJ-FO-31.	Ninguno
Realizar un (1) ejercicio muestral para evaluar la percepción de satisfacción de los beneficiarios con respecto a las actividades adelantadas durante el convenio y que hacen parte de los resultados a entregar a la CVS.	Durante el periodo reportado se realizó un ejercicio muestral para evaluar la percepción de satisfacción de los beneficiarios, aplicando el formato GF-FO-36 Evaluación de eventos institucionales (CVS) en una de las actividades ejecutadas durante mayo de 2026.	Los resultados obtenidos en el ejercicio muestral fueron satisfactorios.
Contar con información documentada para la gestión	Durante el periodo se mantuvieron activos los mecanismos de participación ciudadana de la CVS disponibles en su	Se recuerda a los contratistas del

de PQRS y comunicar la radicación a la CVS.	página web, opción Servicio al Ciudadano, para la recepción de PQRS, con posibilidad de atención presencial en las instalaciones de la corporación.	convenio 005 de 2026, los canales existentes para la recepción de PQRS.

REQUISITOS DE CALIDAD PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Actividades realizadas en el periodo	Observaciones
Implementación del SG-SST – Mayo 2026	El día 15 de mayo se divulgó información de promoción de pausas activas visuales, respondiendo a las medidas derivadas de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, dado que algunas actividades implican el uso frecuente de pantallas. Se compartieron recomendaciones sobre el cuidado de la distancia y el brillo de las pantallas, la aplicación de la regla 20–20–20 y otros ejercicios de descanso visual orientados a prevenir la fatiga ocular.	Cumple.
Socialización del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST	En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, se socializó con el equipo de trabajo las funciones, responsabilidades y miembros del COPASST, promoviendo el reconocimiento de este órgano y su importancia dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumple.
Seguimiento a afiliaciones y pago de seguridad social	Durante todo el periodo se hizo seguimiento a los estados de afiliación de contratistas, validación de soportes de pago a seguridad social integral, además de acompañamiento directo para ajustes y correcciones de liquidaciones y pagos.	Cumple
Seguimiento a afiliaciones y pago de seguridad social	Paralelamente, durante todo el periodo, se hizo seguimiento a los estados de afiliación de contratistas, validación de soportes de pago a seguridad social integral, además de acompañamiento directo para ajustes y correcciones de liquidaciones y pagos.	Cumple

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Identificar los aspectos e impactos ambientales de cada una de las actividades a ejecutar y establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos.	De manera previa a cada actividad se contemplan los aspectos logísticos y técnicos, identificando las acciones requeridas para garantizar la generación de impactos ambientales mínimos: uso de herramientas tecnológicas para capacitación, manejo de información digital para evitar el consumo de	Ninguna

	papel, y uso de materiales biodegradables para los recipientes de refrigerios.	
Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel y para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos.	Durante la ejecución del convenio se continuaron implementando estrategias: uso de información digital en carpeta compartida en OneDrive garantizando el uso eficiente del papel; socialización de actividades a través de videobeam para evitar el uso de material impreso; uso de materiales reciclables en actividades lúdicas; y gestión de refrigerios con envases amigables con el medio ambiente.	Ninguna.

REQUISITOS DE INFORMACION	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Garantizar los procesos adecuados para la protección y confidencialidad de la información que se maneje dentro de la ejecución del convenio, conforme a las políticas internas de la CVS.	Durante la ejecución del convenio se garantizará el manejo adecuado de la información generada, asegurando su custodia, confidencialidad y uso responsable conforme a las políticas internas de la CVS. Para ello, el acceso a documentos, bases de datos y registros será restringido al personal autorizado del proyecto, y la información será almacenada en medios institucionales seguros, evitando su divulgación o uso indebido.	Se viene cumpliendo

REGISTRO FOTOGRAFICO

(En este punto el supervisor deberá anexar una foto de cada actividad desarrollada en el contrato objeto de supervisión)

Ilustración Guardianes del ambiente IE San José de Uré





Ilustración PRAE IE José María Córdoba - Puerto Libertador



Ilustración. Capacitaciones a recicladores de oficio - Puerto Libertador



Ilustración. Guardianes del ambiente IE San Bernardo – Municipio de Montelíbano



Ilustración 1. PRAE IE Catalino Gulfo




Ilustración. CIDEA Valencia



Ilustración. Agenda Ciudadana Puerto Libertador



Ilustración. Conservación de la Biodiversidad IE Catalino Gulfo – Valencia





Ilustración. Jornada de siembra PEAM – IE Villa Nueva, Valencia





Ilustración. Concurso Avifauna






Ilustración. Visitas Aula Verde CVS





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

(En *este espacio el Supervisor deberá manifestar de manera general su concepto sobre el avance de ejecución del proyecto, y emitir las recomendaciones o sugerencias a que haya lugar*)

En atención a la revisión documental del informe de avance para el periodo No.4 de Mayo 1 a Mayo 31, del convenio No. 005 del 2026, se puede afirmar que la Fundación Santa Isabel presenta los adelantos administrativos, técnicos y financieros, acordes con lo estipulado en el convenio y a las condiciones de la anormalidad escolar presentada en el departamento de Córdoba, debido a la alta temporada de lluvia en la región que genero inundaciones de comunidades educativa, lo cual se reflejó en un avance de 53,82%

Para constancia se firma a los 10 días del mes de Junio del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

_____
MANUEL HORACIO CONEO TAPIA
Supervisor CVS

Fecha corte informe periodo 01 de Mayol al 31 de Mayo