INFORME DE EJECUCION 1

CONTRATO No. 70 DE 2025

CUENTA DE COBRO DEL 05 DE MAYO DE 2026 al 04 de JUNIO de 2026


(16 de Junio de 2026)

CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y ANDERSON OLIMPO SILVA VARGAS

CONVENIO NO:	35 de 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MACANAL
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE HACE PARTE DEL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD
CONTRATISTA:	ANDERSON OLIMPO SILVA VARGAS CC 1.090.409.777 expedida en Cucuta
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($46.004.751,77)
ADICION CONTRATO	TRES MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($3.016.459,53)
TOTAL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($49.021.211,30) M/CTE
PLAZO:	UN (01) MES
PLAZO PRORROGA 01	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	CINCO (05) DE MAYO DE 2025
PRORROGA 1	ONCE (11) DE JUNIO DE 2026
PRORROGA 2 NUEVA FECHA DE TERMINACION	VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2026


VALOR INICIAL	$46.004.751,77	
VALOR ADICIONAL	$3.016.459,53	
VALOR ACTA 01		$42.473.810,66
SALDO POR GIRAR		$6.547.400,64
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$49.021.211,30	$49.021.211,30

ACTIVIDADES EJECUTADAS





INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA













GOTERAS









SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M





PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS






SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O SIMILAR (VENTANAS)













SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.

Anderson Olimpo Silva

ANDERSON OLIMPO SILVA VARGAS

CC 1.090.409.777 expedida en Cucuta