ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	GESTIÓN CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCT-16	Página 1 de 1
		Versión 01	01/02/2025

ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO

CONTRATO N° 070	**FECHA DEL CONTRATO**	**5**	**5**	**2026**	

CONTRATANTE :(Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contrantante)

Nombre y/o razón social:	**MUNICIPIO DE MACANAL**
NIT /C.C. No.	891.801.129-1

SUPERVISOR Y CARGO (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del supervisor)

Nombre: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contratista)

Nombre y/o razón social:	**ANDERSON OLIMPO SILVA VARGAS**
NIT /C.C. No.	**1.090.409.777 expedida en Cucuta**

OBJETO CONTRACTUAL *(Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)*

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE HACE PARTE DEL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD

VALOR *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	**$46,004,751.77**
Valor en letras:	**CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE**

VALOR ADICIONAL *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	$ 3,016,459.53
Valor en letras:	**TRES MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS**

VALOR TOTAL *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	**$49,021,211.30**
Valor en letras:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS**

PLAZO INICIAL *(Escriba en este espacio el término de tiempo establecido para desarrollar el objeto contractual)*

UN(01) MES

PLAZO ADICIONAL *(Escriba el tiempo de la adicion en plazo en numero)*	***PLAZO TOTAL***
QUINCE (15) DIAS	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

ADICIONES EN PLAZO *(Escriba el tiempo de la adicion en plazo en letras)*

QUINCE (15) DIAS

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL *(fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)*

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el 04 de Junio del 2026

FECHA DE FINALIZACIÓN TOTAL *(fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)*

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el 25 de Junio del 2026

TERMINO DE AVANCE PARCIAL *(fecha de avance del contrato según el plazo de ejecución a partir de la fecha)*

DEL CINCO (05) MAYO AL CUATRO (04) DE JUNIO DE 2026

En Macanal - Boyacá a los **Dieciseis (16)** días del mes de **Junio de dos mil veintiseis (2026)**, en la oficina de PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, se reunieron MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA, secretario de PLANEACION E INFREAESTRUCTURA como supervisor designado por el Municipio y **ANDERSON OLIMPO SILVA VARGAS** como contratista, identificado con cedula ciudadania: **1.090.409.777 expedida en Cucuta** con el objeto de suscribir la presente acta de pago parcial **N° 001** del **Contrato No. 70 de 2026**, se presenta avance de cumplimiento y se recibe a satisfacción el informe presentado y certificación de la supervisión, obteniendo el siguiente resultado de ejecución:

ASUNTO (Complete los espacios vacios y amplie la información cuando lo considere necesario)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$46,004,751.77	
VALOR ADICIONAL	$3,016,459.53	
VALOR GIRADO ACTAS ANTERIORES		$0.00
VALOR A GIRAR EN LA PRESENTE		$42,473,810.66
SALDO POR GIRAR		$6,547,400.64
SUMAS IGUALES	$49,021,211.30	$49,021,211.30

En virtud de lo anterior y a lo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato, se acuerda autorizar el pago por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS **M/CTE ($42.473.810,66)** con cargo al Registro Presupuestal No. **2026050002**– rubro sedes Mantenidas Macanal/SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION Rubro (2.3.2.02.02.009.45.99.002) .

Para constancia se firma, de conformidad de aceptación:

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA
Supervisor

Anderson Olimpo Silva V.
ANDERSON OLIMPO SILVA VARGAS
Contratista

	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
FECHA	2026	2026	2026
CARGO	*SECRETARIO DE PLANEACION*	*SECRETARIO DE PLANEACION*	*SECRETARIO DE PLANEACION*
NOMBRE	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*