ESTADO: APROBADO

TIPO DE ACTA: REUNION		
NÚMERO DE ACTA: 4		
FECHA: 22/04/2026	HORA INICIO: 11:00 AM	HORA FINAL: 12:00 PM
LUGAR: Virtual		
RESPONSABLE: Jeisson Gabriel Parra Mariño		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentar y concertar los ajustes al diseño metodológico para el cálculo del sistema de precios de los proyectos de infraestructura, adecuación y dotación en salud, con el fin de dar cumplimiento al alcance del proyecto y a la gestión de la información requerida por el IETS para el MSPS.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Índice:

1. Justificación del ajuste metodológico
2. Presentación de la nueva matriz global de costos
3. Definición de capítulos obligatorios en infraestructura
4. Estrategia para el componente de Dotación
5. Actualización de precios e indicadores
6. Socialización y coordinación con Producto 6

Contenido:

1. Justificación del ajuste metodológico
Explicación de las dificultades para obtener presupuestos detallados, ítem por ítem, por parte del MSPS; en respuesta, se propone utilizar costos directos e indirectos derivados de los conceptos técnicos de viabilidad para el análisis a nivel micro, así como la creación de una matriz global de precios por metro cuadrado para el análisis a nivel macro, diferenciada por nivel, tipo de infraestructura y región. Los referentes técnicos aprobaron dichos cambios metodológicos.

2. Presentación de la nueva matriz global de costos
Propuesta de clasificación de los costos según el nivel de complejidad (1, 2 y 3), la tipología de la infraestructura (hospital, puesto de salud y unidad de atención) y la consideración de regiones especiales (PDET, ZOMAC, entre otras).

3. Definición de capítulos obligatorios en infraestructura
Discusión sobre la importancia de incluir capítulos descriptivos mínimos obligatorios que debe contener un presupuesto según el nivel de complejidad.

4. Estrategia para el componente de Dotación
Mapeo de elementos y precios de referencia basados en la norma de habilitación y creación de un anexo técnico detallado.

5. Actualización de precios e indicadores
Ratificación del uso del indicador ICOSET para la actualización de precios en la matriz.

6. Socialización y coordinación con Producto 6
Análisis de la posibilidad de articulación del componente de socialización del sistema de precios de referencia (Producto 8) con la guía de formulación (Producto 6).

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Entrega de conceptos técnicos de viabilidad (PDFs) con discriminación de costos directos e indirectos de los proyectos seleccionados en la muestra.	Dr. Luis / Angie Paola Montenegro	24/04/2026
2	Realizar cálculos estadísticos y avances de la matriz para presentar en la siguiente mesa de trabajo.	Jeisson Gabriel Parra Mariño	30/04/2026
3	Coordinar con el líder del Producto 6 la unificación o alineación de las fechas de socialización.	Jeisson Gabriel Parra Mariño	30/04/2026

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO O ROL - DEPENDENCIA	ASISTIÓ	FIRMA

Jeisson Gabriel Parra Mariño	IETS	Virtual	
Jose David Millan	IETS	Virtual	Sin firma
Paola Astrid Avellaneda Lozada	MSPS	Virtual	Sin firma
Nancy Medina	IETS	Virtual	Sin firma
Isabel Cristina Burbano Ulchur	IETS	Virtual	Sin firma
Angie Paola Montenegro Jimenez	IETS	Virtual	Sin firma
Omar Wladimir Sanchez Leon	IETS	Virtual	
Luis Pinzon	MSPS	Virtual	Sin firma