ACTA DE REINICIO N° 01

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
N° DE CONTRATO	MC-UM-013-2026	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA CC/ NIT	CONSTRUSERVICIOS A.A. S.A.S NIT: 901.800.458-0 R/L JOSE ANIBAL ALFONSO DAZA CC. 7.333.934 EXPEDIDA EN GARAGOA - BOYACÁ	
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO ANIMAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PECUARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACÁ	
SUPERVISOR(A)	JEYSSON DONALDO MENDIVELSO RODRIGUEZ C.C: 80.870.544 DE BOGOTÁ DIRECTOR UMATA	
INTERVENTOR CC / NIT	N/A	
FECHA DE CONTRATO	26 MARZO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	27 MARZO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (2) MESES	
PRORROGA N°1	**FECHA:** 26/05/2026	**PLAZO:** OCHO (08) DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	DOS (02) MESES Y OCHO DIAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($38.681.875) M/CTE	
VALOR ADICIÓN N°1	**FECHA: N/A**	**VALOR:** N/A
VALOR TOTAL	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($38.681.875) M/CTE	
CDP INICIAL	N°202603017	**FECHA:** 10/03/2026
CDP ADICIÓN N°1	N/A	**FECHA:** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202603058	**FECHA:** 26/03/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** 01/06/2026	**PLAZO:** OCHO (08) DIAS
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** 09/06/2026	**FECHA:** TRECE (13) DIAS
REINICIO N°1	**FECHA: N/A**	**PLAZO POR EJECUTAR:** N/A
FECHA PRESENTE ACTA	23 JUNIO DE 2026	

En el Municipio de Santa María (Boyacá), **JEYSSON DONALDO MENDIVELSO RODRIGUEZ**, en calidad de supervisor por parte del Municipio de Santa María y JOSE ANIBAL ALFONSO DAZA, identificada con la C.C. N° 7.333.934 de Garagoa, representante legal de **CONSTRUSERVICIOS A.A. S.A.S**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO** del contrato de la referencia, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO

Una vez finalizado el período de suspensión del contrato y superadas las circunstancias que dieron origen a la misma, se hace procedente el reinicio de la ejecución contractual.

La suspensión obedeció a las restricciones establecidas con ocasión de la jornada electoral presidencial, las cuales limitaban la realización de actividades relacionadas con la ejecución del contrato, en cumplimiento de los principios de transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales aplicables durante el período de garantías electorales.

Teniendo en cuenta que la jornada electoral ya fue realizada y que las condiciones administrativas, legales y operativas que motivaron la suspensión han desaparecido, se evidencia la viabilidad de reanudar las actividades contractuales, garantizando el cumplimiento del objeto contratado, la correcta ejecución de los recursos públicos y la atención oportuna de las necesidades de la población beneficiaria.

En consecuencia, y considerando que actualmente no existe impedimento legal, técnico ni administrativo para continuar con el desarrollo de las actividades previstas, se justifica el reinicio del contrato a partir de la fecha establecida en el acta correspondiente, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales dentro del plazo vigente.

Considerando superadas las situaciones que dieron origen a la suspensión N° 01, es procedente suscribir la presente acta de reinicio.

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el plazo de ejecución del contrato a partir del día 23 de junio de 2026, estableciendo como nueva fecha de terminación el 24 de junio de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá actualizar la vigencia de las garantías constituidas por el tiempo que dure suspendido el contrato, siempre y cuando estas apliquen.

En consecuencia, de lo anterior; se firma a los veintitrés (23) días del mes de junio del año 2026.

JEYSSON DONALDO MENDIVELSO R
Director Umata
Supervisor

CONSTRUSERVICIOS A.A. S.A.S
NIT: 901.800.458-0
R/LEGAL JOSE ANIBAL ALFONSO DAZA
CC. 7.333.934 de Garagoa
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
JEYSSON DONALDO MENDIVELSO R	JEYSSON DONALDO MENDIVELSO R	RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Cargo: Director Umata	Cargo: Director Umata	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.