Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2025

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia
Ciudad

Asunto: TIEMPO DE ENTREGA DE EQUIPOS

Ref.: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SASI-02 DE 2025
Objeto: "ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR, Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ARMENIA."

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, y en representación de la compañía **Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.** se permite informar que se presentan algunos retrasos en la llegada de los equipos solicitados por la **UT TIT 2025** mediante la orden de compra correspondiente, debido a la temporada de fin de año, no se cuenta con stock disponible para despacho inmediato en Colombia, adicionalmente los trámites de importación en los equipos faltantes y procesos aduaneros presentan tiempos de gestión superiores a los habituales. Estas circunstancias han afectado la fecha prevista de llegada y entrega de los equipos solicitados.

A continuación, nos permitimos dar a conocer la disponibilidad de equipos a partir de la recepción de la orden de compra:

No.	SAP Code	Modelo	Cant.	Disponibilidad
1	190111937	3U And 4U Chassis Guide Rail ASM	2	5 días
2	302600232	DS-1600KI(B)(O-STD)	2	5 días
3	302918167	DS-K1T673TDWX(O-STD)	8	90 días
4	305700814	DS-KAB6-ZU1(O-NEU)	6	30 días
5	305700850	DS-KAB673-FBQR(O-NEU)	8	120 días
6	101700361	POE,LAS60-57CN-RJ45,60W	10	5 días
7	302700684	DS-1602ZJ	10	5 días
8	303617093	iDS-9664NXI-M16/X(STD)	2	30 días
9	311322715	DS-2CD3646G2T-IZS(2.7-13.5mm)(H)(O-STD)(Non-Corrosion-Resistant)	36	120 días
10	311322746	DS-2CD3746G2T-IZS(2.7-13.5mm)(H)(O-STD)(Non-Corrosion-Resistant)	23	30 días

No.	SAP Code	Modelo	Cant.	Disponibilidad
11	327001695	DS-2DF8A442IXG1-EL(O-STD)(Non-Corrosion-Resistant)	10	120 días
12	314600905	DS-K7R01-433(O-STD)	2	120 días
13	314616362	DS-K3B530-Dp90/2(NEU)	3	120 días
14	314619004	DS-K3B530X-L/MPg(O-STD)	2	120 días
15	314619005	DS-K3B530X-M/MPg(O-STD)	1	120 días
16	314619006	DS-K3B530X-R/MPg(O-STD)	2	120 días
17	400101054	HikCentral-P-VSS-16Ch/Base/Promo	1	5 días
18	400101055	HikCentral-P-VSS-1Ch	24	5 días
19	401000009	HikCentral-P-Service	2	5 días
20	401000018	HikCentral-P-ACS-2Door/Base/Promo	2	5 días
21	401000131	HikCentral-P-Visitor/Module	2	5 días
22	401000236	Rose Replicator Plus 3 years (No USB)	2	5 días
23	401000385	HikCentral-P-SMD-1Unit	2	5 días
24	400101076	HikCentral-P-VSS-64Ch/Base/Promo	1	5 días
25	680200025	Onsite Technical Support Service	2	5 días
26	311501859	HS-TF-P1(STD)/256G	69	120 días
27	303801473	HDD,ST10000NM017B,10TB,3.5,SATA,Local	23	120 días
28	322100484	ISD-SMG533LC-I(O-STD)/V2	2	120 días

Agradecemos su comprensión mientras culminan los procesos logísticos necesarios para garantizar la entrega completa del pedido. Estaremos en contacto para informar oportunamente cuando los equipos se encuentren disponibles en nuestra fábrica para su posterior despacho.

Cualquier aclaración adicional por favor no duden en comunicarse con nosotros.



Eduardo Garcia Jara
Government Business Manager | Hikvision Colombia
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.,
eduardo.garcia@hikvision.com
www.hikvision.com/ES-LA/