	MUNICIPIO DE YONDO		
	NIT 890984265-6		
	GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIÒN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-07
		Fecha de Aprobación:	1/12/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión:	00
		Paginas:	Página 1 de 7

INFORME DE SUPERVISION						INFORME FINAL	ETAPA DEL CONTRATO
							EJECUTADO
FECHA DE INFORME						Nº 005	TIPO DE CONTRATO:
MES	05	DIA	14	AÑO	2026		CONTRATO DE INTERÉS PUBLICO

MUNICIPIO DE YONDÓ
INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA Nit Nº 890.984.265 – 6		
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Representante Legal		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERÉS PUBLICO		
NUMERO DEL CONTRATO:	ESAL 003-2025		
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN BIOINTEGRAL TRANSFORMANDO VIDAS		
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT. 900.978.067-5		
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	WILFER FERNANDO NAVARRO GUALDRON		
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. No. 1.096.194.913 de Barrancabermeja		
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS RAMIREZ SILVA Asesor Educativo Municipal		
INTERVENTOR:	No Aplica		
OBJETO CONTRATO:	SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURANTES ESCOLARES CALENDARIO ACADEMICO VIGENCIA FISCAL 2025, ACTIVIDADES DE LA ASESORIA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: Desarrollo del programa de alimentación escolar (PAE) - restaurantes escolares en modalidad de almuerzos y complemento alimentario con desayunos en los establecimientos educativos en el Municipio de Yondó Antioquia.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$2.148.223.132,00	VALOR EN LETRAS:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$443.382.812,31	VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$2.591.605.954,31		**VALOR EN LETRAS:**	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE.				
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA							
FECHA DE INICIO:	Día	Mes	Año	**FECHA DE INICIO + ADICIONAL:**	Día	Mes	Año	
	12	03	2025		04	09	2025	
FECHA TERMINACION:	Día	Mes	Año	**FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL:**	Día	Mes	Año	
	30	09	2025		20	10	2025	
PLAZO CONTRATO:	120 días Calendario Escolar			**PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:**	8 días calendario escolar			

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA

AVANCE DEL CONTRATO	**TÉCNICA**	
	INICIO:	La ejecución del contrato de interés publico se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de 12 de marzo del 2025 la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
	POBLACIÓN BENEFICIADA	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.

AVANCE DEL CONTRATO

INFORME DE COBRO

Facturas N.° FACE:52 y FACE:53 de 16 de marzo de 2026

Programa de Alimentación Escolar – PAE

En cumplimiento de la ejecución del contrato del Programa de Alimentación Escolar – PAE, presento a continuación el cobro correspondiente, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas y los elementos logísticos requeridos para garantizar una operación eficiente, oportuna y de calidad.

Descripción de la ejecución

- **Personal Manipulador**
- **Personal Apoyo logistico y bodega**

Durante la ejecución del contrato se ha garantizado la entrega puntual de raciones, asegurando el bienestar y desarrollo educativo de los estudiantes beneficiarios mediante una alimentación balanceada y de calidad.

. **Cobro Aporte Gobernación de Antioquia**

1.1 Cobro de manipuladoras Aporte Gobernación de Antioquia

PERIODO: Del 01 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2025.

Este servicio ha sido ejecutado bajo altos estándares de calidad, asegurando el cumplimiento de las condiciones de higiene, preparación y atención en cada centro educativo.

ITEM	Beneficiarios	Días	Valor total
Pago manipuladoras	62	8	$ 33.498.161,31

VALOR TOTAL COBRO DEPARTAMENTO: $ 33.498.161,31

2. COBRO POR RECURSOS DEL MUNICIPIO

2.1 Cobro de manipuladoras Aporte Municipio de Yondó

PERIODO: Del 01 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2025.

Este servicio ha sido ejecutado bajo altos estándares de calidad, asegurando el cumplimiento de las condiciones de higiene, preparación y atención en cada centro educativo.

ITEM	Beneficiarios	Días	Valor total
Pago manipuladoras	62	8	23.166.415

2.2 Cobro por personal de apoyo logístico y de bodega:

PERIODO: Del 01 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2025.

Este cobro corresponde a la remuneración del personal de apoyo logístico y de bodega, quienes se encargan de realizar el proceso de empacado, embalaje y verificación, asegurando que todos los insumos vayan acordes con las minutas establecidas por la encargada de manipulación de alimentos. Su labor es fundamental para garantizar que los productos lleguen en las condiciones requeridas y cumplan con los estándares establecidos.

Estrategia	Beneficiarios	Días	DIARIO	Valor total aport Municipio
Pago personal bodega	2	8	84.547	$ 1.352.752
Pago personal logístico	2	8	84.547	$ 1.352.752
TOTAL				$ 2.705.504

VALOR TOTAL RECURSOS DEL MUNICIPIO $ 25.871.919

TOTAL, DEL COBRO DEL INFORME $ 59.370.080,31

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA	
	No SGR0000056 28/02/2025 – SPGR 5425

ASPECTOS GENERALES	Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.148.223.132,00).
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº	Nº SHM0001088 de 04/09/2025
		Nº SGR0000066 de 02/09/2025 – SPGR 5425
	Registro Presupuestal Nº	No SGR0000053 12/03/2025 – SPGR 5325
		DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.148.223.132,00).
	Registro Presupuestal Adicional Nº	Nº SHM0001489 de 12/09/2025
		Nª SGR0000060 de 12/09/2025 – SPGR 5325
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	2025058930001 del 17 de febrero de 2025

DOCUMENTOS PARA PAGO

- → Facturas N.° FACE:52 y FACE:53 **16 de marzo de 2026**
- → Informe final No 005 DE PAE ADICIONAL, durante 01 al 20 de octubre de 2025
- → Evidencias
- → Certificación de parafiscales
- → Certificación de recibo a satisfacción.

→ El presente informe final N° 005 sirve como fundamento para el cobro y tramite por la suma **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 59.364.487.31) a favor del contratista, correspondiente a las Facturas N.° FACE:52 y FACE:53 16 de marzo de 2026,** tal como se discrimina a continuación:

NUMERO RP	VALOR RP	VALOR PAGO ANTICIPADO	VALOR PARCIAL INFORME 001 PAGADO	VALOR PARCIAL INFORME 002 POR PAGADO	VALOR PARCIAL INFORME 003 PAGADO	VALOR PARCIAL INFORME 004 PAGADO	VALOR PARCIAL INFORME 005 POR PAGAR	SALDO
SGR0000053 – SPGR 5325	$2.148.223.132	$859.289.252,80	$556.491.830,95	$382.512.442,29	$251.148.624,00	$80.651.601,05		$18.129.380,91
Nª SGR0000060 de 12/09/2025 – SPGR 5325	$167.819.055,00	0	0	0	$82.324.810	$ 59.622.326	$25.871.919	0
Nº SHM0001489 de 12/09/2025	$275.563.767,31	0	0	0	0	$242.065.606	$33.498.161,31	0
TOTAL	$2.591.605.954,31	$ 859.289.252,80	$556.491.830,95	$382.512.442,29	$333.473.434,00	$382.339.533,05	$ 59.370.080,31	$18.129.380,91

Nota: RP. Significa Registro Presupuestal; Cta. significa Cuenta de Cobro; Pgdo. significa Pagado; P.P. significa Por Pagar.

→ Según informe de la contratista CERTIFICA que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la secretaría de hacienda y finanzas públicas para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al contrato de interés público N° **ESAL 003-2025**

- Que el contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL Correspondiente al periodo del mes de octubre, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO	$2.148.223.132,00	
ADICIONAL DEL CONTRATO	$443.382.822,31	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$2.591.605.954,31	
PAGO ANTICIPADO		$ 859.289.252,80
VALOR ACTA PARCIAL 001 PAGADO		$556.491.830,95
VALOR ACTA PARCIAL 002 PAGADO		$382.512.442,29
VALOR ACTA PARCIAL 003 PAGADO		$333.473.434,00
VALOR ACTA PARCIAL 004 PAGADO		$382.339.533,05
VALOR ACTA FINAL 005 POR PAGAR		$ 59.370.080,31
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		$0.00
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO		$18.129.380,91
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	$2.591.605.954,31	$2.591.605.954,31

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.148.223.132,00	100,00%
ADICIONAL DEL CONTRATO	$443.382.822,31	
EJECUCIÓN DEL VALOR INICIAL CONTRATO		
PAGO ANTICIPADO	$ 859.289.252,80	33.16%
VALOR ACTA PARCIAL 001 PAGADO	$556.491.830,95	21.47%
VALOR ACTA PARCIAL 002 PAGADO	$382.512.442,29	14.76%
VALOR ACTA PARCIAL 003 PAGADO	$251.148.624,00	9,69%
VALOR ACTA PARCIAL 004 PAGADO	$80.651.601,05	3,11%
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO	$18.129.380,91	0,70%%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0,00%
OTRO SÍ N.º 001: ADICIONAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.148.223.132,00	$82,89%
ADICIONAL DEL CONTRATO	$443.382.822,31	$17,11%
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$2.591.605.954,31	$100,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR ADICIONAL N.º 001 DEL CONTRATO		
VALOR ACTA PARCIAL 003 PAGADO	$82.324.810,00	3.18%
VALOR ACTA PARCIAL 004 PAGADO	$301.687.932,00	11,64%
VALOR ACTA FINAL 005 POR PAGAR	$59.370.080,31	2.29%
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	0,00%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0,00%
SUMA TOTAL DE LAS CUENTAS DE COBRO VS. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR FINAL	$2.591.605.954,31	100,00%

NUMERO RP	VALOR RP	VALOR PAGO ANTICIPADO	VALOR PARCIAL INFORME 001 PAGADO	VALOR PARCIAL INFORME 002 POR PAGADO	VALOR PARCIAL INFORME 003 PAGADO	VALOR PARCIAL INFORME 004 PAGADO	VALOR PARCIAL INFORME 005 POR PAGAR	SALDO
SGR0000053 – SPGR 5325	$2.148.223.132	$859.289.252,80	$556.491.830,95	$382.512.442,29	$251.148.624,00	$80.651.601,05		$18.129.380,91
Nª SGR0000060 de 12/09/2025 – SPGR 5325	$167.819.055,00	0	0	0	$82.324.810	$ 59.622.326	$25.871.919	0
Nº SHM0001489 de 12/09/2025	$275.563.767,31	0	0	0	0	$242.065.606	$33.498.161,31	0
TOTAL	$2.591.605.954,31	$ 859.289.252,80	$556.491.830,95	$382.512.442,29	$333.473.434,00	$382.339.533,05	$ 59.370.080,31	$18.129.380,91

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

De acuerdo con lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Departamento Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de gestión y supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual.

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO

ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día 10 de marzo de 2025, ambas partes firmaron ACTA DE INICIO el 12 de marzo del 2025.

PUBLICACIÓN: Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP con el código ESAL 003-2025 y el número de constancia ESAL 003-2025.

PROCESO CONTRACTUAL: Se pudo constatar que se dieron oportunamente la disponibilidad y registro presupuestal, Igualmente se revisó la propuesta presentada por el Contratista donde expresa claramente actividades a realizar, valor, duración, lugar de ejecución, población, objeto entre otras.

GARANTIAS: El contratista de acuerdos a lo preceptuado por el de acuerdo con lo preceptuado por el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación de la Entidad, se procede a la revisión y aprobación de las siguientes Pólizas de 1ºGarantía de Cumplimiento del contrato, 2º Devolución de pago anticipado, 3ºpago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, 4º Calidad del servicio, 5ºCalidad de los elementos y 6º responsabilidad Civil extracontractual. Para el cual el contratista presenta la póliza Nª 11-44-101250571 con fecha de expedición 11 de marzo de 2025 – póliza Nª 11-40-101075526 con fecha de expedición 11 de marzo de 2025, tomada por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Acta de aprobación N.º 005 de 2025

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/03/2025	06/04/2026	$214.822.313,20
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	10/03/2025	06/04/2026	$859.289.252,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/03/2025	06/10/2028	$107.411.156,00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/03/2025	06/04/206	$429.644.626,40

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SI AMPARA 1 AÑO, 6 MESES Y 28 DIAS	$214.822.313,20

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10/03/2025	26/09/2025	$284.700.000,00

GARANTIAS: El contratista de acuerdos a lo preceptuado por el de acuerdo con lo preceptuado por el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación de la Entidad, se procede a la revisión y aprobación de las siguientes Pólizas de 1ºGarantía de Cumplimiento del contrato, 2º Devolución de pago anticipado, 3ºpago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, 4º Calidad del servicio, 5ºCalidad de los elementos y 6º responsabilidad Civil extracontractual. Para el cual el contratista presenta la póliza Nª 11-44-101250571-3 con fecha de expedición 19 de septiembre de 2025 – póliza Nª 11-40-101075526-4 con fecha de expedición 19 de septiembre de 2025, tomada por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Acta de aprobación N.º 013 de 2025

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/03/2025	29/04/2026	$259.160.595,43
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	12/03/2025	29/04/2026	$1.036.642.381,72
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/03/2025	29/10/2028	$129.580.297,72
CALIDAD DEL SERVICIO	12/03/2025	29/04/2026	$518.321.190,86
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	12/03/2025	29/10/2026	$259.160.595,43

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/03/2025	20/10/2025	$427.050.000,00

NOVEDADES LEGALES: Se realizó un análisis de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales del contratista, el cual a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

JUAN CARLOS RAMIREZ SILVA
Asesor Educativo Municipal
Supervisor