GOBOL-26-036999
Turbaco, junio 3, 2026

Señores:
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO
Atn MARIO PIÑERES MORILLO
Representante legal

REFERENCIA: Contrato de Obra No.3510 de diciembre de 2025

ASUNTO: AJUSTE AL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CAD - GOBERNACION DE BOLIVAR"

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informarles que se ha viabilizado por la secretaría de planeación departamental el ajuste al proyecto "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CAD - GOBERNACION DE BOLIVAR" identificado con BPIN 202500000029850que incluye dentro de sus actividades las siguientes con valores así:

	CONDICIONES INICIALES PROYECTO	**CONDICIONES CONTRACTUALES**	**VALOR AJUSTADO**
ACTIVIDADES PROYECTO	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**
OBRA CIVIL	$ 7.679.463.305,00	$ 8.837.392.816,81	$ 8.729.710.102,39
REDES	$ 7.756.721.830,00	$ 7.686.890.275,57	$ 10.537.537.957,47
OBRA BLANCA	$ 8.891.651.682,00	$ 7.584.575.257,62	$ 8.333.936.545,50
DOTACIÓN	$ 1.085.500.000,00	$ 1.075.730.500,00	$ 7.313.404.244,64
SEGUIMIENTO	$ 586.461.619,00	$ 586.461.621,00	$ 586.461.621,00
VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 25.999.798.436,00**	**$25.771.050.471,00**	**$ 35.501.050.471,00**
	Valor de las actividades a realizarse		**$ 9.730.000.000,00**
	VALOR DEL AJUSTE AL PROYECTO		**$ 9.730.000.000,00**

En este sentido solicitamos se analice por ustedes la necesidad planteada que incluye ítems nuevos dentro de las actividades de **Redes** y ***Dotación***, y sobre el particular se manifieste si existe interés de asumir esta adición contractual y las obligaciones que ella conlleva.

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta
.
Atentamente,

ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HOZ

Secretaria Privada