	FORMATO **ACTA DE RECIBO PARCIAL**	**Código: F-AMCN-027** **Versión: 11** **Fecha: 29-12-2023**

1GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	FECHA ACTA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.	R.P
05	01/07/2026	CPSA SI 088 2026	00071	00169

NOMBRE CONTRATISTA	NIT
WALTER GREGORY MIRA HERNANDEZ	8.154.010
NOMBRE SUPERVISOR	**CARGO**
NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ	SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

PRTESTACIÓN DE SERVICIOS EN ASISITENCIA OPERATIVA EN LOS PROCESOS LOGISTIOCOSY DE INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

PERÍODO A CANCELAR	DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

DESEMBOLSO DE DINEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR ACTA	SALDO EN CAJA
CONTRATO INICIAL	$ 21.600.000	$ -		$ 21.600.000
Acta de Pago Nro 01		$ -	$ 2.700.000	$ 18.900.000
Acta de Pago Nro 02			$ 2.700.000	$ 16.200.000
Acta de Pago Nro 03			$ 2.700.000	$ 13.500.000
Acta de Pago Nro 04			$ 2.700.000	$ 10.800.000
Acta de Pago Nro 05			$ 2.700.000	$ 8.100.000

CONSIDERANDO:

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte de la interventoría y/o la supervisión del contrato.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y evidencias (*en caso de obra pública adjuntar memorias de cálculo y demás documentos que den cuenta del desarrollo de la obra*).

☐ Cuenta de cobro o factura de venta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por el supervisor del contrato, el día 1 del mes julio de 2026

NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ
Secretaria de Infraestructura
Cargo

Elaboró y proyectó: Daniela Montalvo Medina, Profesional contratista/ Secretaría Infraestructura
Revisó y aprobó: Norelly Alesney Sanmiguel López, Secretaria de Infraestructura

El camino hacia la competitividad