ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONSULTORIA	No.337	14 DE AGOSTO DE 2025

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL AREA RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT	800.012.873-7
R/LEGAL	JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
C.C. No.	74.845.774 de Tauramena
CONTRATISTA	JAVIER EDUARDO DIAZ TORRES
NIT	79671709-9
C.C. No.	79.671.709 de Bogota D.C
VALOR DEL CONTRATO	$238,761,350
VALOR DEL ANTICIPO (30%)	$71,628,405
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 238,761,350
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION	19 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA N°(XXX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	N/A
SUSPENSIÓN N°1	06 DE OCTUBRE DE 2025 OCHO (8) DIAS
REINICIO N° 1	14 DE OCTUBRE DE 2025
SUSPENSIÓN N°2	09 DE DICIEMBRE DE 2025 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°2	13 DE ENERO DE 2026 SEIS (6) DIAS
REINICIO N° 2	19 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN N°3	30 DE MARZO DE 2026 SIETE (7) DIAS
REINICIO N° 3	06 DE ABRIL DE 2026
PLAZO FINAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION:	24 DE ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	WILLIAM HERNÁN ABRIL VALCÁRCEL Secretario de Desarrollo Social
APOYO A LA SUPERVISION	JAVIER SANCHEZ RINCON
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
No. VISITAS	40
FECHA ACTA DE ENTREGA	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE MAYO DE 2026

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
14 MAY 2026
HORA: 09:55AM
RECIBIDO:

En Tauramena, nos reunimos,JAVIER EDUARDO DIAZ TORRES contratista, JAVIER SANCHEZ RINCON apoyo a la supervision y WILLIAM HERNÁN ABRIL VALCÁRCEL Secratario de Desarrollo Social, en calidad de supervisior técnico, administrativo y financiero, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	238,761,350			
Valor Anticipo o Anticipado 30%		71,628,405		71,628,405
Valor Adicional No. XXX	-			
Valor Acta N°1		-4,775,227	15,917,423	11,142,196
Valor Acta N°2		-12,131,133	40,437,110	28,305,977
Valor Acta N°3		-8,818,938	29,396,460	20,577,522
Valor Acta N°4		-16,174,844	40,437,110	24,262,266
Valor Acta N°5		-6,065,660	20,218,866	14,153,206
Valor Acta N°6		-16,174,844	40,437,110	24,262,266
Valor presente Acta		-7,487,759	51,917,270	44,429,511
Saldo a favor del Municipio			1	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	238,761,350	-	238,761,350	238,761,349

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
781	4.01.00AD.22.2201.0700.2025854100006	AD001-ASIGNACIONES DIRECTAS 20% DEL SGR.BIENIO ACTUAL	$ 44,429,511
4725	00AD-2201-0700-2025-85410-0006 DESARROLLO DE ACCIIONES EN PRO DE GARANTIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	AD85410	$ 44,429,511
VALOR A PAGAR:	**$ 44,429,511** **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE**		

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	AMPARO		DESDE	HASTA	
BY-100055469	Cumplimiento	EJECUCION CONTRACTUAL	14 DE AGOSTO DE 2025	24 DE JULIO DE 2026	SI
	Buen manejo y correcta inversion del anticipo		14 DE AGOSTO DE 2025	24 DE JULIO DE 2026	SI
	Pago de salarios y prestaciones legales e indemnizaciones laborales		14 DE AGOSTO DE 2025	24 DE MARZO DE 2029	SI
BY-100008736	Responsabilidad civil extracontractual		14 DE AGOSTO DE 2025	24 DE MARZO DE 2026	SI
BY-100055469	Cumplimiento		14 DE OCTUBRE DE 2025	01 DE AGOSTO DE 2026	SI
	Buen manejo y correcta inversion del anticipo		14 DE OCTUBRE DE 2025	01 DE AGOSTO DE 2026	SI
	Pago de salarios y prestaciones legales e indemnizaciones laborales		14 DE OCTUBRE DE 2025	01 DE ABRIL DE 2029	SI
BY-100008736	Responsabilidad civil extracontractual		14 DE AGOSTO DE 2025	01 DE ABRIL DE 2026	SI
BY-100055469	Cumplimiento		19 DE ENERO DE 2026	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	SI
	Buen manejo y correcta inversion del anticipo		19 DE ENERO DE 2026	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	SI
	Pago de salarios y prestaciones legales e indemnizaciones laborales		19 DE ENERO DE 2026	12 DE MAYO DE 2029	SI
BY-100008736	Responsabilidad civil extracontractual		14 DE AGOSTO DE 2025	12 DE MAYO DE 2026	SI
BY-100055469	Cumplimiento		06 DE ABRIL DE 2026	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	SI
	Buen manejo y correcta inversion del anticipo		06 DE ABRIL DE 2026	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	SI
	Pago de salarios y prestaciones legales e indemnizaciones laborales		06 DE ABRIL DE 2026	22 DE MAYO DE 2029	SI
BY-100008736	Responsabilidad civil extracontractual		14 DE AGOSTO DE 2025	22 DE MAYO DE 2026	SI
N/A	N/A	ACTA DE RECIBO FINAL	N/A	N/A	N/A

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION

a. **Historial de informes del contratista y fechas**
Informe de ejecución No 1 - del 15 de septiembre de 2025
Informe de ejecución No 2 - del 21 de octubre de 2025
Informe de ejecución No 3 - del 13 de noviembre de 2025
Informe de ejecución No 4 - del 04 de diciembre de 2025
Informe de ejecución No 5 - del 09 de febrero de 2026
Informe de ejecución No 6 - del 11 de marzo de 2026
Informe de ejecución No 7 - final del 20 de abril de 2026

b. **Historial de informes de supervision y fechas**
informe de supervisión No 1 - del 29 de septiembre de 2025
informe de supervisión No 2 - del 20 de octubre de 2025
informe de supervisión No 3 - del 19 de noviembre de 2025
informe de supervisión No 4 - del 04 de diciembre de 2025
informe de supervisión No 5 - del 16 de febrero de 2026
informe de supervisión No 6 - del 16 de marzo de 2026
informe de supervisión No 7 final - del 11 de mayo de 2026

c. Número de empleos directos generados (5) y número de empleos indirectos generados (2)

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se deja constancia:

1. Que el contratista garantiza la calidad del servicio a partir de la presente fecha.

2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

3. Que el servicio fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a los pliegos de condiciones.

4. Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.

5. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.

6. Que la supervisor certifica que el contratista, presentó todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales), los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y al personal realmente empleado para el mes de marzo de 2026, N°76130757-76725614 y mes de abril de 2026 N°76727653-76728878 para la ejecucion contractual, y aprobada por el municipio.

7. Que la supervision, del presente contrato realizó la verificación de los pagos de seguridad social del personal vinculado en la ejecución del contrato de consultoria No.337 de 14 de agosto de 2025, el contratista adjunta certificacion del 22 de Abril de 2026 y los pagos de seguridad social y aportes parafiscales firmada por la contadora Pública JHELENYN LIZBETH PARRA ROCHA. TP 267109-T

INGRESO PERIODO	INGRESO BASE COTIZACIÓN 40%	APORTES SALUD 12,5%		APORTES PENSIÓN 16%		RIESGOS LABORALES		PLANILLA No	PERIODO	FECHA DE PAGO
		VALOR	EPS	VALOR	FONDO	VALOR	ARP			
	Interés:	Vr o NA		Vr o NA		Vr o NA		TOTAL Interés		

7. El contratista presenta soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos entregados en calidad de anticipio y cancelacion de la cuenta conjunta

8. Que con la suscripción de la presente acta, se salda a favor del municipio el valor de UN PESO M/CTE ($1)

9 Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al

10 La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

WILLIAM HERNÁN ABRIL VALGÁRCEL
Secretario de Desarrollo Social

JAVIER SÁNCHEZ RINCON
Apoyo a la supervision

Por el Contratista

JAVIER EDUARDO DIAZ TORRES

1099.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
04c7beece566309695026ea237e98a44066afd068fd71433469f5a29dafbef69c2d830d0d37b382fab0252cedbcc3b9b

Número de Factura: 7
Fecha de Emisión: 30/04/2026
Fecha de Vencimiento: 30/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
14 MAY 2026
HORA: 01:55 AM
RECIBIDO:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO
Nombre Comercial: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO
Nit del Emisor: 79671709
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: VDA ACEITE ALTO FCA NAPOLES
Teléfono / Móvil: 3105550331
Correo: jediazt74@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TAURAMENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800012873
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: CL 5 14 34 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6086247115
Correo: facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL AREA RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	NIU	1,00	$ 43.627.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.289.312,02	19.00			$ 43.627.957,98

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/04/2026 12:14:58
Documento validado por la DIAN:
30/04/2026 12:14:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	43627957.98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	43627957.98
IVA	8289312.02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	8289312.02
Total neto factura (=)	51917270
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 51917270

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	43.627.957,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	43.627.957,98
IVA	8.289.312,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.289.312,02
Total neto factura (=)	51.917.270,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 51.917.270,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099524933 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-10-01