

Lima Proyectos S.A.S
NIT 901.405.220
calle 14 N 21-14 local 213 Bloque 2
Tel: (038) 3102822841
Tunja - Colombia
lima.proyectosas@gmail.com

No. FV 47

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(571) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Calle 25G No 73B - 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-08-15	2024-08-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	acta mes 5 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1816 DE 2023. Periodo: 01 al 30 de noviembre de2023	1.00	21,223,650.00	17,835,000.00

Total items: 1

Total Bruto	17,835,000.00
IVA 19%	3,388,650.00
Total a Pagar	21,223,650.00

Valor en Letras: Veintiun millones doscientos veintitres mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-31 por $ 21,223,650.00

Observaciones: #$24-02-00;1816-2023;gfernandez@invias.gov.co#$

NO APLICAR RETEFUENTE NI RETEICA SOMOS RST - SE ANEXA RUT

Por favor consignar a la cuenta de ahorrros #176300038310 de banco Davivienda a nombre de LIMA PROYECTOS S.A.S NIT. 901405220-1.

por favor INCLUIR DIGITO DE VERIFICACION PARA EL GIRO DESDE LA PLATAFORMA DE PAGOS

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	PAGINA 1 DE 1

FECHA: 18/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 21.223.650,00 PERIODO MES: nov-23

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIME ALEXANDER GONZALEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	9-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LINA MARCELA LIZARAZO		ESTAMPILLAS UPTC
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIME ALEXANDER GONZALEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO FERNANDEZ	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1816 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA - BOYACA, TERRITORIAL BOYACA COLOMBIA RURAL- TERRITORIAL BOYACA

INTERVENTOR: LIMA PROYECTOS SAS **NIT.** 901.405.220

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: LIMA PROYECTOS SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 21.223.650,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: VEINTI UN MILLONES DOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** NOVIEMBRE (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA	Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Nombre:	Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula profesional No.: 01110-1037 CPITVC	Matrícula profesional No.: 15219-17469 BYC	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

1 de 1

FECHA: 05/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 17.835.000,00 **PERIODO:** nov-23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1816 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA - BOYACA, TERRITORIAL BOYACA COLOMBIA RURAL- TERRITORIAL BOYACA

INTERVENTOR: LINA PROYECTOS SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

CONTRATISTA: JOSE FABIAN VASQUEZ ROJAS CONTRATO DE OBRA No.: CMLV-LP-001-2021

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUATRO PUNTO CINCO (4,5) MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/07/23 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 2/12/23 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 57.576.960,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 12.423.040,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 70.000.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 10 nov 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 4.000.000,00		0,40	$ 1.600.000,00			0,84	3.360.000,00	0,30	$ 1.200.000,00	0,64	$ 2.560.000,00
2	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.800.000,00		3,00	$ 8.400.000,00			4,11	11.508.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	3,91	$ 10.948.000,00
3	1	ESPECIALISTA SOCIO- AMBIENTAL	$ 2.700.000,00		0,30	$ 810.000,00			0,60	1.620.000,00	0,40	$ 1.080.000,00	0,40	$ 1.080.000,00
4	1	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	$ 2.700.000,00		0,30	$ 810.000,00			-	-		$ -	0,00	$ -
5	1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	$ 2.700.000,00		0,30	$ 810.000,00			0,24	648.000,00	0,10	$ 270.000,00	0,14	$ 378.000,00
6	1	ESPECIALISTA ENHIDRAULICA E HIDROLOGIA	$ 2.700.000,00		0,30	$ 810.000,00			-	-		$ -	0,00	$ -
7	1	PROFESIONAL SIG	$ 1.800.000,00		0,30	$ 540.000,00			0,20	360.000,00		$ -	0,00	$ -
ONAL TECNICO														
1	1	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.000.000,00		3,00	$ 6.000.000,00			3,49	6.980.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	3,00	$ 6.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 19.780.000,00				$ 24.476.000,00		$ 7.350.000,00		$ 20.966.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,30				2,30		2,30		$ 2,30
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 45.494.000,00				$ 56.294.800		$ 16.905.000,00		$ 48.221.800,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 10 nov 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
1	1	VIATICOS ESPECIALISTAS Y DIRECTOR	$ 40.000,00	DIA	5,00	$ 200.000,00			2,00	$ 80.000,00		$ -	0,00	$ -
2	2	MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR MODELO 2015 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 10.000,00	MES	3,00	$ 60.000,00			2,50	$ 25.000,00	2,00	$ 20.000,00	2,00	$ 20.000,00
3	1	ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS COMPLETO	$ 100.000,00	SEGÚN COMPROBANTE PORMES	3,00	$ 300.000,00			10,00	$ 1.000.000,00	9,00	$ 900.000,00	9,00	$ 900.000,00
4	1	TRABAJOS DE TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 1.000.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 2.000.000,00			1,38	$ 1.380.000,00		$ -	0,00	$ -
5	1	OFICINA/ CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACION Y SERVICIOS PUBLICOS)	$ 100.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	3,00	$ 300.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	1	EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS , PLANOS, FOTOGRAFIAS, ETC	$ 5.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	3,00	$ 15.000,00			4,81	$ 24.050,00	1,00	$ 5.000,00	3,00	$ 15.000,00
7	1	COMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)	$ 5.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	3,00	$ 15.000,00			4,00	$ 20.000,00	1,00	$ 5.000,00	3,00	$ 15.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ (320,59)				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 2.890.000,00**				**$ 2.528.729,41**		**$ 930.000,00**		**$ 950.000,00**
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS				$ 48.384.000,00				$ 58.823.529,41		$ 17.835.000,00		$ 49.171.800,00
	*	IVA 19%				$ 9.192.960,00				$ 11.176.470,59		$ 3.388.650,00		$ 9.342.642,00
	*	COSTO TOTAL				$ 57.576.960,00				$ 70.000.000,00		$ 21.223.650,00		$ 58.514.442,00
	*													
	*													

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	NA
Valor Amortizado Acumulado	$ -	NA
Valor Saldo por Amortizar	$ -	NA

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 17.835.000
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 17.835.000

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DE PERSONAL	16.905.000,00	$ 3.211.950,00	$ 20.116.950,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	930.000,00	$ 176.700,00	$ 1.106.700,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**17.835.000,00**	**$ 3.388.650,00**	**$ 21.223.650,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 21.223.650 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-105662

Firma:
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:01110-1037 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 10/11/2023 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☑
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **ACTA No:** 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1816 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA - BOYACA, TERRITORIAL BOYACA COLOMBIA RURAL- TERRITORIAL BOYACA

INTERVENTOR: LIMA PROYECTOS S.A.S.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
RESOLUCIÓN No.: 28 DE 14/06/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA I: CMLV-LP-001-2021 CONTRATISTA: JOSE FABIAN VASQUEZ ROJAS

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (eses según contrato prir
PLAZO ACUMULADO: CUATRO PUNTO CINCO (4,5) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRAT(: 18/07/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGEN: 2/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (que la suspensión que corresponda con el período del a
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 57.576.960,00 (Según contrato principal
VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ 12.423.040,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 70.000.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha OCTUBRE 2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 4.000.000,00		0,4	$ 1.600.000,00					+	0,44	$ 1.760.000,00	0,34	$ 1.360.000,00	0,84	$ 3.360.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.800.000,00		3	$ 8.400.000,00					+	1,11	$ 3.108.000,00	2,91	$ 8.148.000,00	4,11	$ 11.508.000
3	1	ESPECIALISTA SOCIO- AMBIENTAL	$ 2.700.000,00		0,3	$ 810.000,00					+	0,30	$ 810.000,00		$ -	0,60	$ 1.620.000
4	1	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	$ 2.700.000,00		0,3	$ 810.000,00					-	-0,30	$ (810.000,00)		$ -	0,00	$ -
5	1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	$ 2.700.000,00		0,3	$ 810.000,00					+	-0,06	$ (162.000,00)	0,04	$ 108.000,00	0,24	$ 648.000
6	1	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	$ 2.700.000,00		0,3	$ 810.000,00					-	-0,30	$ (810.000,00)		$ -	0,00	$ -
7	1	PROFESIONAL SIG	$ 1.800.000,00		0,3	$ 540.000,00						-0,10	$ (180.000,00)		$ -	0,20	$ 360.000
PERSONAL TECNICO																	
1	1	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.000.000,00		3	$ 6.000.000,00					+	0,49	$ 980.000,00	2,00	$ 4.000.000,00	3,49	$ 6.980.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 19.780.000,00							$ 4.696.000		$ 13.616.000,00		$ 24.476.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,30							2,30		2,30		2,30
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 45.494.000,00**							**$ 10.800.800**		**$ 31.316.800,00**		**$ 56.294.800**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
1	1	VIATICOS ESPECIALISTAS Y DIRECTOR	$ 40.000,00	DIA	5	$ 200.000,00					+	-3	$ (120.000,00)			2,00	$ 80.000,00
2	2	MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR MODELO 2015 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 10.000,00	MES	3	$ 60.000,00					-	-3,5	$ (35.000,00)			2,50	$ 25.000,00
3	1	ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS COMPLETO	$ 100.000,00	SEGUN COMPROBANTE MES	3	$ 300.000,00					+	7	$ 700.000,00			10,00	$ 1.000.000,00
4	1	TRABAJOS DE TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 1.000.000,00	SEGUN COMPROBANTE POR MES	2	$ 2.000.000,00					-	-0,62	$ (620.000,00)			1,38	$ 1.380.000,00

5	1	OFICINA/ CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACION Y SERVICIOS PUBLICOS)	$ 100.000,00	SEGUN COMPROBANTE POR MES	3	$ 300.000,00					+	-3	$ (300.000,00)			0,00	$ -
6	1	EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS , PLANOS, FOTOGRAFIAS, ETC	$ 5.000,00	SEGUN COMPROBANTE POR MES	3	$ 15.000,00					+	1,81	$ 9.050,00	2	$ 10.000,00	4,81	$ 24.050,00
7	1	COMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)	$ 5.000,00	SEGUN COMPROBANTE POR MES	3	$ 15.000,00					+	1,00	$ 5.000,00	2	$ 10.000,00	4,00	$ 20.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente											(320,58824)				(320,588235)
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 2.890.000,00**							**$ (361.270,59)**		**$ 20.000,00**		**$ 2.528.729,41**
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS				$ 48.384.000,00							$ 10.439.529		$ 31.336.800,00		$ 58.823.529
	*	IVA 19%				$ 9.192.960,00							$ 1.983.511		$ 5.953.992,00		$ 11.176.471
	*	**COSTO TOTAL**				**$ 57.576.960,00**							**$ 12.423.040**		**$ 37.290.792,00**		**$ 70.000.000**
	*																
	*																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 48.384.000,0	$ 9.192.960,0	$ 57.576.960,0
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) OCTUBRE 2023	$ 31.336.800,0	$ 5.953.992,0	$ 37.290.792,0
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 10.439.529,4	$ 1.983.510,6	$ 12.423.040,0
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 27.486.729,4	$ 5.222.478,6	$ 32.709.208,0

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	0,5
ACUMULADO	4,5
FALTANTE	1,5

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Durante el plazo adicional el contratista de obra, finalizara las actividades de obra de placa huella correspondientes al tramo 1 que obedecen al 22% del total de la ejecucion del contrato. Asi mismo, las labores de consultoria realizadas con la caracterizacion vial. Durante este plazo, es necesario que la interventoria cumpla con el 100% de sus funciones a fin de dar terminacion efectiva del contrato, dando cumplimiento en objeto y alcance del mismo.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada
2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-105662

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Firma: NA
Nombre:
Titular Gere
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Firma
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:15219-17469 BYC

Revisión:

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Director Territorial — Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO — Matrícula Profesional No.:15219-17469 BYC — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PAGINA 1 DE 1

FECHA: 3/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1816 de 2023

INTERVENTOR: LIMA PROYECTOS SAS

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE LOS CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No: CMLV-LP-001-2021

CONTRATISTA: JOSE FABIAN VASQUEZ ROJAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	621023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 57.576.960,00	$ 20.286.168
2023	103123	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	ADICIONAL NO 1	$ 12.423.040,00	$ 12.423.040
			TOTAL			$ 70.000.000	$ 32.709.208

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 70.000.000**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**jul-23**	$ 3.266.800,00	$ 620.692,00	**$ 3.887.492,00**				621023 / 06/junio/2023	$ 66.112.508,00	$ 66.112.508,00		
2	**ago-23**	$ 7.370.000,00	$ 1.400.300,00	**$ 8.770.300,00**				621023 / 06/junio/2023	$ 57.342.208,00	$ 57.342.208,00		
3	**sep-23**	$ 11.960.000,00	$ 2.272.400,00	**$ 14.232.400,00**				621023 / 06/junio/2023	$ 43.109.808,00	$ 43.109.808,00		
4	**oct-23**	$ 8.740.000,00	$ 1.660.600,00	**$ 10.400.600,00**				621023 / 06/junio/2023	$ 32.709.208,00	$ 32.709.208,00		
5	**nov-23**	$ 17.835.000,00	$ 3.388.650,00	**$ 21.223.650,00**					$ 11.485.558	$ 11.485.558		
TOTALES		**$ 49.171.800,00**	**$ 9.342.642,00**	**$ 58.514.442,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 11.485.558,00**	**$ 11.485.558,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 49.151.800,00	$ 9.338.842,00	$ 58.490.642,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 20.000,00	$ 3.800,00	$ 23.800,00
	-	-	-
VALOR TOTAL	$ 49.171.800,00	$ 9.342.642,00	$ 58.514.442,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: LINA MARCELA LIZARAZO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-105662

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01110-1037CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1816 de 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	NOVIEMBRE DE 2023
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO :	621023	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402112-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 17.835.000,00
No. COMPROMISO:	103123	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402112-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 3.388.650,00
						TOTAL ACTA	$ 21.223.650,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: ING JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matricula N° 01110 -1037 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1816 Contratista: JOSE FABIAN VASQUEZ ROJAS

Objeto del Contrato INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA - BOYACA TERRITORIAL BOYACA COLOMBIA RURAL- TERRITORIAL BOYACA

Acta N° 5 Valor basico $ 17.835.000,00 Período: NOVIEMBRE DE 2023

Valor Incluido Iva $ $ 21.223.650,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	CORREDOR VIAL BOQUERON - CERRITOS	VEREDA SANTA CECILIA, VIA ESCUELA GERARDO BILBAO SEDE CERRITOS	$ 21.223.650,00	$ -	**$ -**	**$ 21.223.650,00**
		TOTALES	**$ 21.223.650,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.223.650,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.006.541-2	MUNICIPIO 1	LA VICTORIA	$ 21.223.650	$ 17.835.000
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 21.223.650,00**	**$ 17.835.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

LINA MARCELA LIZARAZO
Representante Lega
Interventoria LIMA PROYECTOS S.A.S
Matricula No.: 25202-405662

JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor Contrato de Interventoria
Matricula No.: 01110 -1037 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	0/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1816 de 2023 **INTERVENTOR:** LIMA PROYECTOS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE BOYACA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No.: CMLV-LP-001-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA VICTORIA RURAL 2021

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN CAMILO ESTUPIÑAN	1052410945	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	LIMA PROYECTOS S.A.S	$ 2.800.000	$ 80.800	I	NUEVA EPS	9464180596	$ 46.400	PORVENIR	9455459876	$ 185.600	$ 46.400	N/A	N/A	
2	LINA MARCELA LIZARAZO	52431211	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 4.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,3		$ 4.700.000	$ 24.500	I	SANITAS	9464180596	$ 188.000	PORVENIR	9464180596	$ 752.000	$ 46.400	N/A	N/A	
3	JUAN CAMILO FLOREZ	1052407826	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1		$ 2.000.000	$ 6.100	I	NUEVA EPS	9464180596	$ 46.400	PORVENIR	9464180596	$ 185.600	$ 46.400	N/A	N/A	
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
N																				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 9.500.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LINA MARCELA LIZARAZO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-105662

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01110-1037CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PROYECTOS S.A.S.
COM-PR08-23-007

Tunja, 14 de Agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
BOGOTÁ D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 1816 DE 2023 "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA - BOYACÁ, TERRITORIAL BOYACÁ COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL BOYACÁ

ASUNTO: CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS** y **MARTHA ELIZABET DIAZ CARDENAS** identificados con C.C. 52.431.211 de Bogotá D.C. y C.C. 23.913.276 de Tunja respectivamente, en nuestra condición de representante legal y contador de LIMA PROYECTOS S.A.S con el NIT 901.405.220-1 , bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el presente periodo, es decir, desde la fecha de inicio 18 de Julio de 2023 hasta la fecha del presente certificado.

Cordialmente,

LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS
C.C. 52.431.211 de Bogotá D.C
Representante Legal
LIMA PROYECTOS S.A.S.

Nombre: MARTHA ELIZABET DIAZ
C.C. 23.913.276 de Tunja
T.P. No. 27614-T

Calle 19 No. 11 - 13 OFICINA 101 (piso 2)
Tunja (Boyacá)
Tel: 310 2822841
Email: lima.proyectosas@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4C83BABCA92AD3F4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA ELIZABETH DIAZ CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23913276 de PAZ DE RIO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 27614-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

27614-T

NOMBRE [redacted]
DIRZ CAPDEVIE
C.C. 23 [redacted]
RESOLUCION [redacted] FECHA 26-VII-88
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO


Presidente

[redacted]




Firma del Titular

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
En caso de extravío favor enviarla a nuestra dirección.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 23913276
DIAZ CARDENAS
APELLIDOS
MARTHA ELIZABET
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1967
PAZ DE RIO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-AGO-1987 PAZ DE RIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500102-42104014-F-0023913278-20020617 0052602165H 01 11887163

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14886191094

(415)7707212489984(8020) 000001488619109 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 5 2 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LIMA PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
LIMA PROYECTOS S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 14 21 14 LC 213 BL 2

42. Correo electrónico lima.proyectosas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 8 2 2 8 4 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 0 0 5 3 0	7 1 1 1	2 0 2 0 0 5 3 0		4 3 9 0	5 2 2 4		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 03 / 16 : 59: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LIZARAZO CUEVAS LINA MARCELA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14886191094

(415)7707212489984(8020) **000001488619109 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 5 2 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 5 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 8 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 8 3 4 3 1	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 8 2 5	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 3 0 1 0 3		-
2	8 1	2 0 2 0 0 5 3 0		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14886191094

(415)7707212489984(8020) **000001488619109 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 5 2 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 3 1 2 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LIZARAZO	CUEVAS	LINA	MARCELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 04/10/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **LIMA PROYECTOS SAS** con **NIT 901.405.220-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 176300038310

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764075224813

(415)7707212489984(8020) 001876407522481 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 0 5 2 2 0	1				

11. Razón social
LIMA PROYECTOS S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja

Cód. 2 0

24. Dirección
CL 14 21 14 LC 213 BL 2

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Tunja

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-07-17 / 09:16:43 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LIZARAZO CUEVAS LINA MARCELA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52431211 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización LIMA PROYECTOS S.A.S

997. Fecha formalización 2024-07-17/09:16:43

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764075224813

(415)7707212489984(8020) 001876407522481 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 0 5 2 2 0	1				

11. Razón social

LIMA PROYECTOS S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LIMA PROYECTOS S.A.S CL 14 21 14 LC 213 BL 2	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FV	45	50	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Fracción Cliente

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7573891
FECHA DE EXPEDICIÓN
23/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
27/12/2024

Pagar en:
Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
901405220	NIT	lima.proyectosas@gmail.com

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	$ 250,000.00	$ 250,000.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.

Banco de Bogota 807 Centro Comercial Un
ORO80703 ****1368 Horario Normal
CC******1240 24/07/24 14:59 T 397
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y. CEO 2048
FAUS 000007573891 **TOTAL** $ 250,000.00
Valor Efectivo:250,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:250,000.00
2121 21641RecaudoWebService

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles quimicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución

Powered by CamScanner

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	901405220
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	113970699 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	24072410496413680243
Fecha y Hora	24/07/2024 02:59:51 p.m.
Medio de Pago	BANCO DE BOGOTA
No. Recibo	7573891 Descargar
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 250,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 250,000.00	COP $250,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones