| E. S. E. | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>E.S.E. CENTRO DE SALUD FIRAVITOBA -BOYACA-<br>ACTA PARCIAL DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CODIGO: RA-GJC-PR-02-11 | VR.0.0. | VIG.2024 | Aprob.26/06/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA | 15/05/2026 | |
| No. DE ACTA PARCIAL | 1 | |
| CONTRATO / CONVENIO | No. 025 - 2026 | FECHA: 22/01/2026 |
| OBJETO | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DURANTE LA VIGENCIA 2026 | |
| CONTRATISTA | JAIME ALBERTO ABRIL GONZALEZ | CC<br>C.C 7.166.886 de Tunja |
| INTERVENTOR / SUPERVISOR | SANDRA CRISTINA BOYACA SALAMANCA | |
| VALOR | CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($5.200.000) M/CTE | |
| VALOR CON ADICIONES | | |
| PLAZO | DEL 22 DE ENERO 2026 AL 21 DE DICIEMBRE 2026 | |
| PLAZO CON ADICIONES | | |
| FECHA INICIO | 22 DE ENERO 2026 | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| ACTA DE REINICIACIÓN | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 21 DE DICIEMBRE 2026 | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 2026029 DEL 22 DE ENERO DE 2026 | |
| PARAFISCALES | 6012928769 | |
| % DE CUMPLIMIENTO | 50,00% | |

En las oficinas de la ESE Centro de Salud de Firavitoba se reunieron ,La tecnico administrativo SANDRA CRSITINA BOYACA SALAMANCA,en su calidad de supervisor y/o control de ejEcución y JAIME ALBERTO ABRIL GONZALEZPEREZ como contratista , con el fin de verificar el avance de actividades del contrato en mención para su pago parcial, así:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DURANTE LA VIGENCIA 2026 ,Presentacion de factura FJAG-40 de fecha 06/05/2026.

**LIQUIDACION PARCIAL**

| | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 5.200.000 | |
| VALOR ADICIONES | | |
| VALOR EJECUTADO Y PAGOS A LA FECHA | | $ 0 |
| PAGO PRESENTE ACTA | | $ 2.100.000 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $ 3.100.000 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 5.200.000** | **$ 5.200.000** |

OBSERVACIONES: Ninguna

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CONTROL DE LA EJECUCION

CONTRATISTA

| | NOMBRE | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|
| ELABORO | SANDRA CRSITINA BOYACA SALAMANCA | SUPERVISOR | 15/05/2026 |
| REVISO | ORLANDO PINTO GUEZGUAN | GERENTE | 15/05/2026 |
| APROBÓ | ORLANDO PINTO GUEZGUAN | GERENTE | 15/05/2026 |