GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No. 1	**PARCIAL**	□	**FINAL**	X

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	□	NÚMERO:	4600018569		
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	05/11/2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			07/11/2025		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y/O LOGÍSTICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN.					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16835		
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	MUNICIPIO DE SOPETRÁN		
		C.C. / NIT	890.981.080-7		
VALOR [$]:		INICIAL	**DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($206.840.336)**, cofinanciados así: **el DAGRAN aporta $160.842.336** y **el Municipio de Sopetrán aporta $45.998.000**.		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
				"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($206.840.336)		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO		INICIAL	Siete (7) meses contados a partir de la suscripción el acta de inicio		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
			07/11/2025	07/06/2026	
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**

		N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NÚMERO:	4500065663	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	29/10/2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	**Supervisor Principal**: OSCAR DANIEL GALEANO TAMAYO - CC: 98.662.548 **Apoyo a la Supervisión:** PAULA ANDREA RIOS - CC: 42.690.591
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	530 47 994000041660
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	06/11/2025
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	05	12	2026

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato/convenio No. 4600018569 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes:

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
1	CHASIS TIPO CAMIÓN	1
2	TANQUE CISTERNA PARA BOMBEROS DE 7000 LITROS PARA FOTÓN	1



- Que las actividades objeto del convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos y elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación, reconociendo que la ejecución del convenio se desarrolló de manera satisfactoria

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

- El contratista/asociado, Municipio de Sopetrán realiza entrega de vehículo cisterna con capacidad de 7000 litros de agua al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN quien recibe el objeto del convenio No. 4600018569 correspondientes a las especificaciones técnicas contenidas en el estudio previo del convenio.
- El Municipio de Sopetrán se compromete a mantener vigentes las garantías exigidas, en los términos y por los plazos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 4600018569.
- Realizar la actualización por parte del contratista/asociado, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato/convenio.
- El Supervisor del convenio interadministrativo No. 4600018569 remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 22/06/26

OSCAR DANIEL GALEANO TAMAYO
Supervisor del Convenio
Director de Manejo de Desastres

TATIANA ALEXANDRA CARBALLO HOYOS
Alcalde Municipal de Sopetrán

Paula Rios

PAULA ANDREA RIOS
Contratista Manejo de Desastres
Apoyo Supervisión

Revisado por:

JUAN SEBASTIAN FLOREZ ECHAVARRIA
Abogado Manejo de Desastres