GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO			4600018569
	x	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			05/11/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					07/11/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					16835
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y/O LOGÍSTICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE			MUNICIPIO DE SOPETRÁN
		C.C. / NIT			890.981.080-7
VALOR [$]		INICIAL			**DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($206.840.336)**, cofinanciados así: **el DAGRAN aporta $160.842.336** y **el Municipio de Sopetrán aporta $45.998.000**.
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL			DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($206.840.336)
PLAZO		INICIAL			Siete (7) meses contados a partir de la suscripción el acta de inicio
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	**Supervisor Principal**: OSCAR DANIEL GALEANO TAMAYO - CC: 98.662.548 **Apoyo a la Supervisión:** PAULA ANDREA RIOS - CC: 42.690.591
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	530 47 994000041660
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	06/11/2025
	Aseguradora:	Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	05	12	2026

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Convenio No. 4600018569.

2. Que el vehículo cisterna fue adquirido, cumpliendo con lo estipulado en el objeto contractual y las especificaciones técnicas consideradas en el estudio previo.

3. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos y elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación, reconociendo que la ejecución del convenio se desarrolló de manera satisfactoria.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Convenio No. 4600018569 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	07/06/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento del Objeto Contractual

2. El Municipio de Sopetrán se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el convenio Interadministrativo No.4600018569.

3. El municipio de Sopetrán queda pendiente de acreditar el cumplimiento de los compromisos correspondientes a:

    a. Soporte de presentación y pago de la Tasa Pro Deporte.
    b. Soporte de pago de los rendimientos financieros correspondientes al Departamento de Antioquia.

c. Certificación expedida por el IDEA que acredite la cancelación de la cuenta bancaria aperturada para la administración exclusiva de los recursos del convenio y su saldo en cero (0).

Los cuales deberán ser soportados documentalmente conforme a lo establecido en el Convenio Interadministrativo y la normatividad contractual vigente para el cierre definitivo del proceso contractual y la suscripción del acta de liquidación.

4. El Supervisor del convenio interadministrativo 4600018569 remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 22/06/2026

OSCAR DANIEL GALEANO TAMAYO
Supervisor del Convenio
Director de Manejo de Desastres

TATIANA ALEXANDRA CARBALLO HOYOS
Alcalde Municipal de Sopetrán

Paula Rios

PAULA ANDREA RIOS
Contratista Manejo de Desastres
Apoyo Supervisión

Revisado por:

JUAN SEBASTIAN FLOREZ ECHAVARRIA
Abogado Manejo de Desastres