Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	033 DE 2023
	3	6	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 20 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

SE HACE CONSTAR

1) Que mediante la suscripción de la presente Acta de Liquidación, el Contratista, el Interventor y el Supervisor asumen plena Responsabilidad por la Veracidad de la Información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las Obligaciones Contractuales de las dos partes (Artículo 60, Ley 80 de 1993)
2) En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El Contratista, Interventor y Supervisor de Contrato, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No.: 033 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS No. ACUA-SPO-002-2023
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: ONCE (11) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 19 (Día) DE AGOSTO (Mes) DEL 2023 (Año)

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR: SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARIAS OSORIO
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

CONTRATANTE: GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal Casanare, a los tres (3) días del mes de junio del año 2026, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, representante legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, representante legal de UNION TEMPORAL DELTA 2023, en calidad de INTERVENTOR, el ingeniero MIGUEL ANGEL FARIAS OSORIO Subgerente Técnico y Operativo "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de SUPERVISOR, y el ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como CONTRATANTE, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la interventoría el día trece (13) de mayo de 2026, descritas en el acta No. 19 de Recibo Final del Contrato de Obra, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$	16.840.474.491,00	Valor Obra + Ajustes	$	16.840.474.491,00
Valor Adiciones	$	-	Valor Anticipo	$	8.420.237.245,50
Valor del Contrato + Adiciones	$	16.840.474.491,00	Valor Anticipo Amortizado	$	8.420.237.245,50
Valor Obra Ejecutada	$	16.840.109.707,00	Valor Anticipo por Amortizar	$	-
			Valor Ajustes	$	-

2. Órdenes de Pago

Los Valores de la Obra Ejecutada y sus respectivos Ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la Amortización del Anticipo

ACTA No.	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR OBRA	VALOR AJUSTE	ANTICIPO		VALOR RETENCION
						AMORTIZADO	SALDO	
7	21/11/2023 - 24/11/2024	202400091	11/12/2024	$ 9.893.719.383,00	$ 0,00	$ 5.496.950.489,00	$ 2.923.286.756,50	$ 0,00
16	25/11/2024 - 22/06/2025	202500097	4/08/2025	$ 5.263.363.160,00	$ 0,00	$ 2.923.286.756,50	$ 0,00	$ 0,00
			TOTALES	$ 15.157.082.543,00	$ 0,00	$ 8.420.237.245,50	$ 2.923.286.756,50	$ 0,00

3. Reservas Presupuestales

Las Reservas Presupuestales que amparan las Obras Ejecutadas y los Ajustes causados son las siguientes:

No	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
	7/07/2023	00AD-4003-1400-2022-00585-0002-01	CDR070700004-3923	$ 16.961.519.683,00

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA	OBJETO	FECHA
1	INICIO	21/11/2023
2	ENTREGA DE ANTICIPO	27/11/2023
3	SUSPENSION No. 1	18/12/2023
4	REINICIACION No. 1	1/02/2024
5	SUSPENSION No. 2	7/10/2024
6	REINICIACION No. 2	7/11/2024
7	RECIBO PARCIAL No. 1	2/12/2024
8	PRORROGA	3/12/2024
9	SUSPENSION No. 3	13/12/2024
10	AMPLIACION SUSPENSION No. 3	24/01/2025
11	REINICIACION No. 3	27/02/2025
12	PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	11/04/2025
13	CONTROL DE AJUSTES No. 1	11/04/2025
14	FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1	21/04/2025
15	MODIFICACION No. 1	19/05/2025
16	RECIBO PARCIAL No. 2	18/07/2025
17	TERMINACION	19/08/2025
18	LIQUIDACION DE ANTICIPO	12/05/2026
19	RECIBO FINAL DE CONTRATO	21/05/2026

2. Contratos, Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
PRORROGA	1	ADICION EN TIEMPO, CINCO (5) MESES	9/12/2024

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Sanciones

Durante la Ejecución y Desarrollo del mencionado Contrato, se Sancionó y Multó a; _____
mediante la (s) Resolución (es) No. _____ y mediante Resolución(es) No. _____ se resolvió el (los) recurso (s) de _____ presentado (s) por el Contratista por el Valor de; _____
($ -) Moneda Corriente. Del Valor anterior se descuenta la suma de; _____
($ -) del **0%** de la retención realizada al Contratista. Y el Valor restante lo canceló según Recibo No. _____

5. Garantías

POLIZA DE ESTABILIDAD

El **Contratista** presentó el correspondiente **Certificado de Modificación del Amparo de Estabilidad** de las Obras Ejecutadas, el cuál se Anexa y forma parte Integral de la presente Acta Así;

COMPAÑÍA	RIESGO	POLIZA O CERT DE MODIFICA NO.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	Vr. ASEGURADO
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	Cumplimiento del contrato	69974, Endoso 6	21/11/2023	19/04/2026	$ 3.368.094.898,20
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		21/11/2023	19/04/2026	$ 8.420.237.246,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral		21/11/2023	19/08/2028	$ 842.023.725,00
	Estabilidad de la obra		21/05/2026	21/05/2031	$ 3.368.094.898,20

6. Recibo de la Empresa de Servicios Públicos (Cuando Aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES

En caso de **NO** obtener respuesta por parte de las Empresas debe dejarse la siguiente **Nota:**
Transcurrido **Uno (01)** mes a partir de la solicitud, de conformidad con el *Decreto 0573/84,* las Empresas que no han cumplido con la Entrega de los Paz y Salvos, dan por Recibidas las Redes de Servicios a entera Satisfacción y Efectuarán el respectivo pago a Favor de _____ sin lugar a que exista reclamo por parte de las mismas

7. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuación contractual etc)

En el presente Contrato se efectuarán **SI** ___ **NO** X los reconocimientos a los que dio a lugar su ejecución, con fundamentos en los **incisos 1 y 2 del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan** debidamente sustentadas y justifica das por el Contratista e Interventor y Revisadas por el Coordinador de Obra:

_____

_____

VALOR DEL RECONOCIMIENTO

$ -
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

_____
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

8. Cartilla de Conservación o Recomendaciones

Se anexa la Cartilla de Conservación o Recomendaciones de las Obras Ejecutadas en Desarrollo del Contrato en Referencia, entregada por el Contratista mediante Oficio No. **0646 de 2026** la cuál consta de cinco mil veintisiete (5027) folios.

El Recibo de las Obras Relacionadas en el Acta No. 19 y la Liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus Responsabilidades y Obligaciones de acuerdo con las Normas Legales Vigentes.

C. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUSTANCIAS)

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.840.474.491,00		
VALOR ADICIONES	$ -		
VALOR AJUSTES	$ -		
VALOR MAYOR CANTIDAD	$ -		
RESTABLECIMIENTO ECUACION CONTRACTUAL	$ -		
VALOR RETENCIONES EFECTUADAS	$ -		
VALOR OBRA EJECUTADA	$ -	$ 16.840.109.707,00	$ -
VALOR NO EJECUTADO	$ -	$ 364.784,00	$ -
VALOR SANCIONES	$ -	$ -	$ -
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$ -	$ -	$ 8.420.237.245,50
VALOR ANTICIPO AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$ -	$ -	$ -
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)	$ -	$ -	$ -
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$ -	$ -	$ 4.396.768.894,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2	$ -	$ -	$ 2.340.076.403,50
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ -	$ -	$ 1.683.027.164,00
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ -	$ -	$ 364.784,00
TOTALES	**$ 16.840.474.491,00**	**$ 16.840.474.491,00**	**$ 16.840.474.491,00**
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	**$ -**	**$ -**	**$ 1.683.027.164,00**

NOTA: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.683.027.164,00) por concepto de: LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETO CONTRACTUAL, que se pagara con cargo a: BPIN 2022005850002 – SGR SSF AD DEPARTAMENTO DE CASANARE

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los tres (3) días del mes de junio de 2026

(Firma)
(Nombre) MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

(Firma)
(Nombre) LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R/Legal UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)
(Nombre) MIGUEL ANGEL FARIAS OSORIO
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre) JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
R/Legal Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato