"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

| TIPO DE INFORME | Parcial | X | Final | |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO** | | | | | | | | |
| 1.1 | **Informe No.** | | | | | **08** | | | |
| 1.2 | **Período del informe** | **Del** | **01** | **06** | **2026** | **Al** | **30** | **06** | **2026** |
| 1.3 | **Contrato #** | FGN-RCS-0055-2025 | **Fecha** | **01** | **08** | **2025** | **Tipo de Contrato** | ARRENDAMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | |
| 1.4 | **Objeto** | | | | | | | | |
| contratar el arrendamiento del inmueble ubicado Carrera 45 sur No. 153- 140 Lote 2 Barrio Picaleña Ibagué (Tolima) para el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación. | | | | | | | | | |
| 1.5 | **Nombre del contratista** | | | | | | | | |
| **MULTICONSTRUCCIONES JP** | | | | | | | | | |
| 1.6 | **Cédula o NIT** | | | | | **1.7** | **Correo electrónico** | | |
| 860.523.122-5 | | | | | | contador@torreonsas.com | | | |
| 1.8 | **Dirección** | | | | | **1.9** | **Teléfono** | | |
| Avenida El Dorado No. 68C - 61 Oficina 420 Edificio Torre | | | | | | 4271960 | | | |
| 1.10 | **Fecha de Inicio** | | **01** | | **08** | | **2025** | | |
| 1.11 | **Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")* | | | | | | | | |
| Acta de Inicio | | **X** | | Registro Presupuestal | | **X** | | | |
| Aprobación Garantía | | | | Suscripción del Contrato | | **X** | | | |
| 1.12 | **Fecha terminación** (*Aplica solo para el informe final*) | Aplica | | No Aplica | | Fecha | D | M | A |

| | |
|---|---|
| 2. | **DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)** *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)* |
| 2.1 | **Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)** (*Agregar las filas que se requieran)* |
| Edna Johana Peña Matallana | |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

| 2.2 | Dependencia | 2.3 | Número de Extensión o teléfono |
|---|---|---|---|
| Sección Bienes | | 86237 | |
| 2.4 | Correo electrónico | Edna.pena@fiscalia.gov.co | |
| 2.5 | Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)<br>*(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)* | | |
| N/A | | | |
| 2.6 | Dependencia | 2.7 | Número de Extensión o teléfono |
| | | | |
| 2.8 | Correo electrónico | | |

| 3. | RESUMEN FINANCIERO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Valor inicial del contrato | | | | |
| Es hasta por la suma de | $203.490.000,00 | | | | Pesos M/CTE |
| 3.2 | Vigencias futuras | SI | | NO | X |

**Cuadro 1 - Vigencias Futuras**

| AÑO | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|
| 2026 | | $158.270.000,00 |
| TOTAL | | 0 |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

| 3.3 | Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal |
|---|---|

**Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

| No. De CDP | Fecha de expedición de CDP |
|---|---|
| 17525 | 09/07/2025 |
| 5126 | 02/01/2026 |
| 9826 | 27/02/2026 |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

| 3.4 | Número y fecha de registro presupuestal |
|---|---|

**Cuadro 3 – Registro Presupuestal**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

| No. De Registro Presupuestal | Fecha de expedición de Registro Presupuestal | | |
|---|---|---|---|
| 311825 | 31 | 10 | 2025 |
| 5126 | 02 | 01 | 2026 |
| 36226 | 09 | 04 | 2026 |
| *(Agregar tantas filas como se requieran)* | | | |

| 3.5 | Cesión | SI | | NO | X | Fecha | D | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**3.6 Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

**Cuadro 4. Resumen Histórico**

| FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique | VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA | VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | $ 203.490.000,00 | 0 | $ 22.610.000,00 | $ 180.880.000 |
| 31/12/2025 | $ 203.490.000,00 | $ 22.610.000,00 | $ 22.610.000,00 | $ 158.270.000 |
| 31/01/2026 | $ 203.490.000,00 | $ 45.220.000,00 | $ 22.610.000,00 | $ 135.660.000 |
| 28/02/2026 | $ 203.490.000,00 | $ 67.830.000,00 | $ 22.610.000,00 | $ 113.050.000 |
| 31/03/2026 | $ 203.490.000,00 | $90.440.000,00 | $ 22.610.000,00 | $ 90.440.000 |
| 30/04/2026 | $ 298.542.440,00 | $ 113.050.000,00 | $ 22.610.000,00 | $162.882.440 |
| 31/05/2026 | $ 298.542.440,00 | $ 135.660.000,00 | $ 22.610.000,00 | $ 140.272.440,00 |
| 30/06/2026 | $ 298.542.440,00 | $ 158.270.000,00 | $ 22.610.000,00 | $ 117.662.440,00 |

**3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales**

| Fecha | Modificatorio Número | Adición Número | Prórroga Número | Suspensión Número | Reanudación Número | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 01 | 01 | N/A | N/A | N/A | Mediante OTROSI No. 01 se adiciono IPC 2026 y prorroga por (4) meses agosto a noviembre 2026. $ 95.052.440 total contrato $298.542.440 |
| *(Agregar tantas filas como se requieran)* | | | | | | |

## 4. OTROS ASPECTOS

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

| 4.1 | Acta de liquidación: |
|---|---|

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

| 4.2 | Estado de avance presupuestal a la fecha | 60.59% |
|---|---|---|

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso de que aplique) x 100

| 4.3 | Estado de avance físico a la fecha (%) | 61.54% |
|---|---|---|

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

| 4.4 | Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)* |
|---|---|

**Cuadro 5 – Persona Natural**

| Obligaciones | Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato |
|---|---|
| n/a | N/A |

(Si no aplica colocar N/A)

| 4.5 | Persona jurídica |
|---|---|

| Fecha de Certificación | Fecha | 05 | 06 | 2026 |
|---|---|---|---|---|

El suscrito Revisor Fiscal de la compañía MULTICONSTRUCCIONES JP S A S. Identificada con el NIT 860.523.122-5, Certifica, una vez realizado el procedimiento de revisión de los soportes respectivos: que ha cumplido hasta la fecha, (periodo mayo-2026) con en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales (ARL), pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en los términos de las Leyes 789 de 2002 (Art.50) y 828 de 2003, y demás normas complementarias.
Se expide por solicitud de la Administración de la compañía en la ciudad de Bogotá, a los cinco (5) días del mes de junio de 2026, para los fines que considere pertinentes.

| 5. | CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): |
|---|---|

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

**Cuadro 6 – Concepto del Supervisor**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

| Aspectos a Verificar | SI | NO | Explique | N/A |
|---|---|---|---|---|
| El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas | | | | X |
| El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato. | | | | X |
| El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato | | | | X |
| Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado | X | | | |
| Los bienes fueron ingresados al almacén | | | | X |
| Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato. | | | | X |
| Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción. | | | | X |
| Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados. | | | | X |
| Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato | | | | X |
| Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | | | | X |

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

**Nota:** Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales. N/A

| Informes anexos | SI | | NO | | N/A | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo y detalle del informe**: | | | | | | |

| 5.1 | El contratista "CUMPLIÓ | Si Cumplió | X | No Cumplió | |
|---|---|---|---|---|---|

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se recibe a entera satisfacción de la fiscalía general de la nación, el arrendamiento del inmueble donde funcionan las oficinas y archivo Central de la SRCS y otras oficinas de acuerdo con las necesidades de la entidad en Ibagué mes de JUNIO de 2026.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

## 6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

**Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND DE MEDIDA | CANT. CONTRATADA | CANT. EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

## 7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RCS-0055-2025 del 31/10/2025.

**Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

## 8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

| Malo | | Regular | | Bueno | | N/A | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

**OBSERVACIONES** *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Prestación de servicio arrendamiento mes de JUNIO de 2026.

**FIRMA RESPONSABLES**



Interventor (es) / Supervisor (es)

| Nombre | Cedula |
|---|---|
| EDNA JOHANA PEÑA MATALLANA | 28.821.927 |

| Ciudad | Ibagué | fecha | 09 | 06 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó | EDNA JOHANA PEÑA MATALLANA | | 09/06/2026 |
| Revisó | HERNÁN TORRES ÁVILA | | 09/06/2026 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.