GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	NÚMERO:			4600017570
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:			07/11/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:					Selección abreviada de menor cuantía
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:					15998
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:					22/11/2024
OBJETO: Suministro, instalación y montaje de sistema contra incendio y sistema de automatización de circuitos y obras complementarias en la subestación de energía y cuarto de máquinas del sistema de acueducto del centro administrativo departamental "José María Córdova".					
ORGANISMO CONTRATANTE:					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA		NOMBRE:			CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S
		NIT			901.266.761-7
VALOR [$]:		INICIAL:			Setecientos noventa y cuatro millones seiscientos once mil cuatrocientos ochenta y seis pesos ($794.611.486) incluido AU del 11.71%.
		ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N°1	$69.999.893	8.81 %
		TOTAL:			Ochocientos sesenta y cuatro millones seiscientos once mil trescientos setenta y nueve pesos ($864.611.379) incluido AU del 11.71%.
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO:			4500063668
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			31/10/2024
		NUMERO:			4500064615
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			20/02/2025
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:					N/A
PLAZO:		INICIAL			Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2024
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				22/11/2024	31/12/20204
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.1	Un (01) mes, seis (06) días	28/02/2025
			No.2	Un (01) mes, quince (15)	15/04/2025
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN			15/04/2025		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)		NOMBRE(S):	William Vega Arango		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
%.DE EJECUCION FISICA		100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		99.67%

Entre los suscritos a saber, ELIANA MARÍA ZAPATA CARRASQUILLA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.023.800.685, actuando en calidad de SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, nombrada mediante Decreto N D2025070004557 del 20/10/2025 debidamente posesionada el 27/10/2025, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, y demás decretos reglamentarios, y en especial las facultades y competencias contenidas en el Decreto Departamental Nro.2025070000089 del 03/01/2025 en concordancia con el Decreto con fuerza de ordenanza Nro.2024070003913 del 5 de septiembre de 2024, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, Ente Territorial identificado con NIT 890.900.286-0, y que en adelante se denominará EL CONTRATANTE o DEPARTAMENTO y, de otra parte, DIANA MARCELA SILVA CALLE mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 43.822.587, actuando en su condición de representante legal de CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. con NIT 901.266.761-7.; quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. se celebró el contrato N° 4600017570 cuyo objeto es, Suministro, instalación y montaje de sistema contra incendio y sistema de automatización de circuitos y obras complementarias en la subestación de energía y cuarto de máquinas del sistema de acueducto del centro administrativo departamental "José María Córdova" y cuya fecha de terminación fue el 15/04/2025.

2. Que el presente contrato fue modificado de la siguiente manera:

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
1	23/12/2024	Cláusula quinta	QUINTA.PLAZO. Tres (3) meses y seis (6) días, con fecha de terminación el 28 de febrero de 2025
2	28/02/2025	Cláusula segunda	SEGUNDA. VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma de $864.611.379 OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L.
3	28/02/2025	Cláusula quinta	QUINTA: PLAZO. El plazo para la ejecución del presente contrato es desde la suscripción del acta del inicio hasta el 15 de abril de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:
Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados. Ver Anexo N°1

3. Que el supervisor recibió a satisfacción el proyecto, mediante acta de recibo a satisfacción suscrita el 22/04/2025.

4. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 6 de fecha 24/11/2025 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

5. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR ($)
	No.	Fecha	
1	5500292907	03/02/2025	$119.139.720
2	5500295154	20/03/2025	$ 447.169.938
3	5500296858	09/05/2025	$199.694.816
4	5500307335	10/12/2025	$95.723.416
VALOR TOTAL			$861.727.890

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR ($)
Valor inicial del contrato	$794.611.486
Valor aportes iniciales de cada asociado	N/A
Valor adiciones	$69.999.893
Valor total del contrato	$864.611.379

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR ($)**
Valor pagado a la fecha	$861.727.890
Valor que falta por pagar/desembolsar	$0
Valor no ejecutado	$2.883.489
Valor a reintegrar	N/A
Rendimientos financieros	N/A

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

N/A

4. Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No. 2025020051598 de fecha 15/12/2025, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

5. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99.67 %

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 21-44-101455649, expedida por Seguros del Estado el día 05/03/2025 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600017570.

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	$172.922.275	22	11	2024	15	10	2025
Cumplimiento del contrato	20	$172.922.275	22	11	2024	15	10	2025
Estabilidad y calidad de la obra	20	$172.922.275	15	04	2024	15	04	2028
Pago de salarios y prestaciones	10	$86.461.137	22	11	2024	15	04	2028

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Anexos:

Anexo N°1: Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600017570, al que se refiere el presente documento.
2. El contratista garantizará la calidad de la obra y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.
4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta mérito ejecutivo.

Para constancia se firma a los 29 MAY 2026

ELIANA MARÍA ZAPATA CARRASQUILLA
Subsecretaria de Servicios Administrativos-
Departamento de Antioquia
CONTRATANTE

DIANA MARCELA SILVA CALLE
Representante legal
CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S
CONTRATISTA

Elaborado por:

WILLIAM VEGA ARANGO
Ingeniero Civil T.O.
SUPERVISOR