CONTRATO _X_ **ORDEN**___ **CONVENIO**___ **Nº** _22 DE 2026__

OBRA _X__ **CONSULTORIA**____ **COMPRAVENTA**_____ **SUMINISTRO**___

PRESTACIÓN DE SERVICIOS___ **ARRENDAMIENTO**____ **SEGUROS**____

ARRIENDO FINANCIERO_____ **OTROS**_____

OBJETO ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P.

CONTRATISTA: CEO CONSTRUCCIONES EN EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SAS

SUPERVISOR EMSERSOPO: GIOVANNA STELLA PÁEZ CORTES

INTERVENTOR: N/A

VALOR INICIAL: SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES MIL CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($65.637.703,17) INLCUIDO EL AIU E IMPUESTOS APLIICABLES Y DEMAS GASTOS QUE SE GENEREN.

FECHA DE INICIO: 4 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE INICIAL DE TERMINACION: 5 DE MARZO DE 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27 DE FEBRERO DE 2026

PLAZO DE SUSPENSIÓN: 10 DIAS HABILES

FECHA ESTIMADA DE REINICIO: 13 DE MARZO DE 2026

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 19 DE MARZO DE 2026

FECHA DE MODIFICATORIO No. 1: 13 DE MARZO DE 2026

ADICIÓN No. 1: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($18.775.961,84) M/CTE.

PRORROGA No. 1: 10 DIAS CALENDARIO

VALOR FINAL: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON UN MILESIMA DE CENTAVO ($84.413.665,01) M/TE.

FECHA FINAL DE TERMINACION: 29 DE MARZO DE 2026

CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

El contratista la señora **KAREN LIZETH MORA LOZANO** mayor de edad quien se identifica con cedula No 1.075.878.734 en calidad de contratista, realizo la "ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P." UBICADA UBICADO EN LA C 4A 15E (T 2A EA 45) EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA (ANTIGUA SEDE MARCO FIDEL)" entre el 04 de febrero de 2026 al 29 de marzo de 2026, el cual se recibe de manera satisfactoria, con

base en el último informe de supervisión presentado y corte final de obra el cual evidencia el cumplimento del objeto contractual.

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de Sopó "EMSERSOPÓ E.S.P." a los (30) días del mes de marzo del dos mil veintiséis 2026.

SUPERVISOR

GIOVANNA STELLA PÁEZ CORTES
C.C. 35.420.218
SUBGERENTE DE PLANEACION Y PROYECTOS

EL CONTRATISTA.

CEO CONSTRUCCIONES EN EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SAS
R/L KAREN LIZETH MORA LOZANO
C.C. 1.075.878.734

Elaboró: Alexandra Palomino – Apoyo profesional
Revisó: Giovanna Stella Páez Cortes – Subgerente de planeación y proyectos.
Aprobó: Giovanna Stella Páez Cortes – Subgerente de planeación y proyectos.