CRONOGRAMA PRE CONTRACTUAL

NOMBRE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (DÍAS)
FECHA DE INICIO	**14/04/2026**	**25/05/2026**	**37**
DIAGNOSTICO TECNICO: elaboracion de las especificaciones tecnicas del mantinimiento	7/04/2026	13/03/2026	6
ANALISIS DEL SECTOR: publicacion de estudio de mercado, adquisición de cotizaciones	14/04/2026	17/04/2026	3
ESTUDIOS PREVIOS: Justificación y alcances	21/04/2026	30/06/2026	8
AUTORIZACION: Envio a DAF para concepto tecnico y financiero y aprobacion	30/05/2026	11/05/2026	7
PUBLICACION EN SECOP: Observaciones, ajustes, evaluacion, respuesta y cierre	13/05/2026	1/06/2026	14

dia1 dia2 dia3 dia4 dia5 dia6 dia7 dia8 dia9 dia10 dia11 dia12 dia13 dia14 dia15 dia16 dia17 dia18 dia19 dia20 dia21 dia22 dia23 dia24 dia25 dia26 dia27 dia28 dia29 dia30 dia31 dia32 dia33 dia34 dia35 dia36 dia37

Contratar el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable- PTAP compacta y el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad Despacho Regional y Sede Industrial.

Ludis del C. Valoyes J.

LUDIS DEL CARMEN VALOYES JULIO
PQ-07328
OPERARIA DE PLANTAS