Versión 1	**ALCALDIA DE VILLAVICENCIO** **PROCESO EDUCACION DEL MUNICIPIO** Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Administrativa y Financiera ACTA DE LIQUIDACIÓN	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO: No. 2025-25 de septiembre 21/2025

CLASE DE CONTRATO: Obra

CONTRATANTE: I.E PLAYA RICA

CONTRATISTA: Yauris Contreras Rodríguez identificado con C.C. 1.118.542.109 de Yopal en representación legal de Grupo S&C Ingeniería Zomac S.A.S Nit. 901.741.578-2

OBJETO: SERVICIO DE MATENIMENTO CUBIERTA E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE LA SEDE VILLA LORENA, Alcance Según Clausula Segunda del Contrato No.2025-25.

VALOR DEL CONTRATO: $ 28.399.997

ANTICIPO: Cero (0)

PLAZO DE EJECUCIÓN: diecinueve (19) Días.

FECHA DE INICIO: 21 de noviembre de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 09 de diciembre de 2025

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los quince (15) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron en la I.E Playa Rica el Lic. Juan Carlos Aristizábal Caicedo – Rector, Luis Ernesto Pardo Ariza identificado C.C 17.336.771 de Villavicencio en calidad de Supervisor en representación de LA INSTITUCIÓN y Yauris Contreras Rodríguez identificado con C.C. 1.118.542.109 de Yopal en representación legal de Grupo S&C Ingeniería Zomac S.A.S Nit. 901.741.578-2 como CONTRATISTA, con el propósito de LIQUIDAR el Contrato No. 2025-25 previa verificación del cumplimiento del objeto contractual teniendo en cuenta que el contratista hizo entrega de acuerdo a los requerimientos estipulados en el contrato de obra 2025-25 conforme a las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista cumplió con las especificaciones del contrato de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
SEDE VILLA LORENA					
1	Mano De Obra A Toto Costo Para La Instalación De Cielo Raso Pvc Importado	437.56	M2	53,450	23,387,718
2	Mano De Obra A Todo Costo Para El Cambio De La Cubierta Incluye El Desmonte De La Cubierta Existente Y La Instalación De La Cubierta Nueva	46	M2	60,480	2,782,080
3	Mano De Obra Para La Instalación De Panel Led Redondo Incrustadas En Cielo Roso Pvc	59	PTO	37,800	2,230,199
VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS					**28,399,997**

2. Que el supervisor certifica que de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra 2025-25, el contratista Yauris Contreras Rodríguez identificado con C.C. 1.118.542.109 de Yopal en representación

legal de Grupo S&C Ingeniería Zomac S.A.S Nit. 901.741.578-2, cumplió con el objeto del contrato de : Servicio De Mantenimiento Cubierta E Instalación De Cielo Raso En Pvc De La Sede Villa Lorena.

3. Que habiendo expirado el término de ejecución a los nueve (09) días de diciembre del 2025, procede la liquidación bilateral dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, por lo cual se realiza la presente acta.

4. Que el día nueve (09) del mes de diciembre de 2025, el supervisor designado para la vigilancia y control del contrato de obra 2025-25 certifico en informe final de supervisión, que de acuerdo al objeto y a las obligaciones derivadas del contrato, el porcentaje de cumplimiento por parte de la contratista fue del 100% de ejecución respecto al valor del contrato.

5. Que el contratista Servicio De Mantenimiento Cubierta E Instalación De Cielo Raso En Pvc De La Sede Villa Lorena, allego el pago de seguridad social correspondiente durante la ejecución del contrato, verificación realizada por el supervisor del contrato.

Por lo anterior las partes,

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de obra 2025-25, suscrito por la Institución Educativa Playa Rica y Yauris Contreras Rodríguez identificado con C.C. 1.118.542.109 de Yopal en representación legal de Grupo S&C Ingeniería Zomac S.A.S Nit. 901.741.578-2.

CLAUSULA SEGUNDA: El estado financiero del contrato de obra 2025-25 es el siguiente:

DESCRIPCION	CONTRATADO	EJECUTADO
Valor inicial del contrato	**$ 28.399.997**	**100%**
Valor adición	**0**	**0**
Pagos efectuados al contratista	**0**	**0**
Saldo a favor del contratista	**0**	**$ 28.399.997**
Saldo a favor de la I.E	**0**	**0**
SUMAS IGUALES	**$ 28.399.997**	**$ 28.399.997**

CLAUSULA TERCERA: Remitir la presente acta de liquidación a la oficina de la pagaduría de la Institución Educativa Playa Rica, para que proceda a pagar el saldo a favor del contratista, por la suma de veintiocho millones trecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete ($28.399.997) pesos Mcte, correspondiente al valor del pago y liquidación del contrato 2025-25 de 2025.

CLAUSULA CUARTA: El contratista declara que acepta la anterior liquidación y que se le adeuda la suma de veintiocho millones trecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete ($28.399.997) pesos Mcte, que corresponde al contrato de obra 2025-25 de 2025, que acepta el pago que se le va a realizar una vez cumpla con los requisitos y los trámites administrativos y financieros, por tanto y en esas condiciones renuncia de manera expresa a hacer posteriores reclamaciones por estos u otros conceptos derivados del contrato.

CLAUSULA QUINTA: Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan liquidado el contrato de obra 2025-25 de 2025.

Se suscribe el 15 de diciembre de 2025 por los que en ella intervinieron.

LA INSTITUCIÓN,

Lic. JUAN CARLOS ARISTIZABAL CAICEDO
C.C. 9.654.343 de Yopal

EL CONTRATISTA,

YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
C.C.No.1.118.542.109 de Yopal
Representante Legal Grupo S&C Ingeniería Zomac S.A.S
Nit.901.741.578-2