MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :490253

Impreso en: 22-DIC-25 02:48 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 38355

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONVENIO ADICIONAL Nro. 3966

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A.S E.S.P con identificación 816002017 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONVENIO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONVENIO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	28/11/2025	**Valor orden gasto**	578.614.355
Fecha iniciación	28/11/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	578.614.355
Duración	UN MES SIN EXCEDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ADICION Y PROROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 3966 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES Y OBJETOS VOLUMINOZOS DE PUNTOS CRÍTICOS QUE OCASIONAN PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA CON COMPROMISO PRESUPUESTAL NRO 6953

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO 5 DE 5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3966 ADICION

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3966	578.614.355	0
Total:		**578.614.355**	**0**

Total recibido	578.614.355
- Amortización de anticipo	
	578.614.355

Valor Quinientos Setenta Y Ocho Millones Seiscientos Catorce Mil Trescientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 19/12/2025

DEISY JAZMIN HERRERA ECHEVERRY

02461029181822-4891474-010182245