GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	24/06/2026	
CONTRATO /CONVENIO	**No. CO1.PCCNTR.8552752/3804**	**FECHA: 7/11/2025**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL APOYO A MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MARIPÍ	NIT: 800.024.789-8 C.C: N/A
SUPERVISOR	LAURA LIZETH LACHE TAPIAS	

En las oficinas de DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA se reunieron los señores, LAURA LIZETH LACHE TAPIAS Supervisor y el señor MILLER FAIR ROMERO MURCIA como representante legal del municipio de Maripí.

Documento a aclarar	ACTA DE INICIO DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2026
Motivo de la aclaracion	ERROR DE DIGITACION EN EL AÑO DE INICIACIÓN CONVENIO CASILLA "FECHA PRESENTE ACTA"

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente ACTA DE INICIO DEL CONVENIO CO1.PCCNTR.8552752/3804 de fecha 09 DE JUNIO DE 2026 ya que en la casilla FECHA PRESENTE ACTA por error de digitacion el año es 2026 y no 2023, quedando entonces la fecha oficial de inicio el 9 de junio de 2026.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LAURA LIZETH LACHE TAPIAS
SUPERVISOR

MILLER FAIR ROMERO MURCIA
CONTRATISTA - MUNICPIO DE MARIPÍ