
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 CONTRATO No. No. 310-13-06.156 DE 2026
DATOS ADMINISTRATIVOS
200-30-30.12-164

Objeto del Contrato		Nombre y Documento de Identidad del Contratista	
SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA (1600) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1, IP PÚBLICA (IPV4), DIRECCIONAMIENTO IPV4 /IPV6, GESTIÓN T.I, 3 ROUTER WIFI 1200, 3 ROUTER.1800, 3 ROUTER 1300 y 2 RUIJIE DOMO, SOPORTE 24/7 PARA EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.		**WISP TELECOMUNICACIONES SAS / (BIBIANA NIETO MUÑOZ)** CC. 900.867.741-5 / (66.866.792)	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de perfeccionamiento	
18-FEBRERO-2026	$25.500.000	18-FEBRERO-2026	
Periodo ejecutado	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
19 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE JUNIO DE 2026	DIEZ (10) MESES	SILVIA MILENA GONZALEZ CANO	SECRETARIA DE GOBIERNO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2026

(Descripción de las obligaciones contractuales)	Porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades de lo programado en el periodo	Descripción de lo ejecutado en cada actividad y verificado por el supervisor
1. Suministro de internet f ibra óptica (1600) megas canal dedicado con reúso 1:1, ip pública (ipv4), direccionamiento ipv4 / ipv6, gestión TI, 3 Router wifi 1200, 3 Router 1800, 3 Router 1300 y 2 Ruijie DOMO, con tecnología roamin wifi 6, (Alcaldía Municipal, Centro Vida, Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, Tesorería Municipal, Concejo Municipal, Punto vive digital).	**40.00%**	EL contratista brindó el servicio de conexión de internet por fibra óptica con las especificaciones solicitadas y acordadas en el contrato, en los siguientes puntos: - Alcaldía Municipal - Centro Vida - Casa de la Cultura - Biblioteca Municipal - Tesorería Municipal - Concejo Municipal. - Punto vive digital. - 

2. Brindar soporte técnico 24/7 para municipio de calima el Darién.	**40.00%**	Durante el mes de mayo, el contratista realizó una visita técnica a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Darién con el propósito de atender un requerimiento relacionado con la reubicación de uno de los puntos de red (drop) de las oficinas. Durante la intervención, se efectuó la reubicación del punto de conectividad hacia una nueva oficina, debido a las adecuaciones y trabajos de remodelación que se encuentran desarrollando en las instalaciones. Asimismo, en coordinación con el área de Plataforma, se brindó soporte técnico a la red WiFi, realizando las verificaciones y ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del servicio. Una vez finalizadas las actividades, se supervisó el adecuado funcionamiento de los servicios de conectividad y se entregó el servicio sin novedad al encargado del Área de Sistemas, quien confirmó la correcta operación de la red y de los puntos intervenidos. 

AJUSTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Detalle	Ajustes Internos (Supervisor)	Ajustes Institucionales (Gerencia/Jurídico)
N/A	N/A	N/A

1. PRÓRROGA/ADICIÓN AL CONTRATO

# Prórroga/adición	Tipo de prórroga/adición	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. ANEXOS

- INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS.
- PLANILLA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DE 2026
- CUENTA DE COBRO

VALOR A PAGAR	$ 2.450.000

Se firma en Calima El Darién – Valle del Cauca, a los veintidós (22) días del mes de junio de 2026.

SILVIA MILENA GONZALEZ CANO
Secretaria de Gobierno
Supervisora

Elaboró: Silvia González
Secretaria de Gobierno
Reviso y Aprobó: Silvia González
Secretaria de Gobierno