EVIDENCIA DE REUNIÓN

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	**Comité Tecnico de Seguimiento No. 11 Contrato 553-2025**		
Fecha:	**19/06/2026**	**Hora de inicio:10:15 am**	**Modalidad:** ____ Presencial __X__ Virtual ____ Telefónica ____ Mixta
Lugar:	**Plataforma TEEM´S**	**Hora de finalización: 10:27 am**	
Dependencia:	**Planeación**	**Nombre del Responsable: Jose Fernando Zamudio**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	79703827	Jose Fernando Zamudio	_	FDLT			X						X	jose.zamudio@gobiernobogota.gov.co	Virtual
CC	52080103	Pilar contreras Erazo	_	GAMA AUTOMOTORES SAS										asesorgama3@gmail.com	Virtual
CC															

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al decimo Comité Tecnico de Seguimiento del contrato 553-2025 a las 10:15am, por parte del apoyo a la supervision, el profesional Jose Fernando Zamudio, y quien previa verifcacion de los miembros del comité y respectiva presentacion por parte de los mismos.

El apoyo a la supervisión el profesional Fernando Zamudio comienza realizando un breve recuento del comité tecnico de seguimiento nro 10 realizado en dia 09 de junio de 2026, en el cual el contratista manifesto la adqusicion de la camioneta cumpliendo con las fechas estimadas dentro del cronograma presentado en las solicitud de modificacion contractual (prorroga). igualmente recuerda que dentro del comite se solicito la entrega de los soportes que evidencien la adquisicion del vehiculo, (los cuales fueron enviados por parte del contratista el 17 de junio de 2026) a su vez comenta que dentro del tercer item del cronograma se estima la adecuacion y alistamiento del vehiculo fase que va desde el 10 de junio al 24 de junio a lo cual se esta dentro los tiempos establecidos. en ese orden de ideas el profesional Fernando Zamudio solicita al contratista manifestar si a la fecha ya se cuenta con la camioneta y en que porcentaje se encuentra la adecuacion de la misma.
la Dra Pilar Contreras toma la palabra y manifiesta que a la fecha el consecionario no les ha hecho la entrega fisica de la camioenta a pesar que se realizó la respectiva orden de compra, facturacion y el pago de la misma para continuar con las adecuaciones de la misma. asimismo, indica que por el motivo anteriormente expuesto, ellos habian solicitado un cronograma mas amplio porque conocian los tiempos de entrega, igualmente aduce que para nadie es desconocido que la camionetas colorado se encuentran con escazes en el pais, motivo por el cual la consecucion de las mismas nos es facil pese a que ya la habian separado. reitera que en este momento estan presentando problemas con le despacho de la camioneta a las instalaciones donde se realizaran las respectivas adecuaciones. motivo por el solicita que quede constancia en el presente comite de lo que estan viviendo y de la posibilidad de que se amplie la fecha de entreaga de la camioneta, o ampliacion de la prorroga, para darle continuidad a las otras dos actividades para la culminacion del objeto contractual.
el profesional Fernando Zamudio pregunta, cuales son los tiempos estimados para la entrega de la camioneta por parte del proveedor. con el fin de tener en cuenta la posibilidad de una nueva modificacion contractual.
la Dra Pilar manifiesta que cuando solicitaron la modificacion contractual ya tenian vista la camioneta, y dependem de que el consecionario le ponga la camioneta a disposicion, tema que ha sido bastante dificil con el consecionario, nuevamente hace mencion a la solicitud de ampliar la prorroga 15 dias mas para poder entregar la camioneta acorde con el cumpliento de las especificaciones tecnicas.

El profesional Fernando Zamudio solicita al contratista que indique una fecha estimada de la entrega de la camioneta, si bien para persentar esa solicitud de prorroga ante la ordenadora del gasto se debe tener una fcha de la entrega de la camioenta.
La Dra. Pilar manifiesta que va a realizar la solicitud ante el consecionario para que realicen un compromiso por escrtito, algo que ve dificil.
E profesional Fernando Zamudio indica la preoupacion de entrar en posibles incumplientos, si bien es cierto a la fecha se esta cumpliendo con el cronograma, a la fecha no se cuenta con la camioneta en fisico. y reitera la disposicion por parte de la administracion para que el contrato de ejecute de la mejor manera y en los tiempos establecidos, y recomienda realizar el acercamiento con el consesionario para que le fije una fecha de entrega.
La Dra Pilar se compromete a comunicarse con el consecionario para poder lograr obtener una fecha estimada de entrega.
El profesional Fermando Zamudio pregunta para que fecha de puede tener esa respuesta
La Dra Pilar manifiesta que para el lunes o martes de la proxima semana.

Finalmente el profesional Fernando Zamudio recordo al contratsita el compromiso adquirido de presenta la fecha de entrega de la camioneta maxiomo hasta el martes 23 de junio de 2026 con el fin de estimar la posiblidad de presentar a la ordenadora del gasto la amplaicion de prorroga. ,

En ese orden de ideas el apoyo a la supervion siendo las 10:27 am da por terminado el comité tecnico de seguimiento.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	enviar a traves de correo electronico fecha de entrega de la camioneta por parte del consecionario al contratista	**Contratista**	**23/06/2026**

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.