ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO.	**HA-SA-011-2025**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HACARÍ
CONTRATISTA:	**PALLMON INGENIERIA SAS R/L CLAUDIA MARCELA HERRERA**
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS SANTA MARTA Y MONTE TARRA EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.**
VALOR INICIAL	$352.862.259,83
VALOR ADICIONADO	$ 0,00
FECHA DE INICIO	18/02/2026
FECHA DE FINALIZACION	18/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (02) Meses

En el Municipio de Hacarí a los veinte (20) días de abril del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron: **PALLMON INGENIERIA SAS R/L CLAUDIA MARCELA HERRERA** identificado con nit: 900636239-8 como contratista, y **LINA LICETH SUAREZ LEON** En calidad de Supervisor, con el fin dar por terminado la selección abreviada No**. HA-SA-011-2025** cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS SANTA MARTA Y MONTE TARRA EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.**

Para constancia se firma los veinte (20) días de abril del año dos mil veintiséis (2026)

LINA LICETH SUAREZ LEON
Secretaria de planeación
e infraestructura

PALLMON INGENIERIA SAS
R/L CLAUDIA MARCELA HERRERA
Contratista