ACTA DE INICIO
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° P-MC-MP-023-2026

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO No.:	**P-MC-MP-023-2026**
OBJETO:	ADECUACIONES, MANTENIMIENTO DE LOTE Y LINDEROS PERTENECIENTES A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PLATO – MAGDALENA** NIT: 8917805051-4 **ARMANDO CAMPUZANO RESTREPO** **C.C.** No. 8.162.619 de Envigado Antioquia
CONTRATISTA:	**ALTIUS CONSTRUCCIONES S.A.S** NIT. 900547456-8 **R.L. ADALBERTO JESUS DEL TORO LLANOS** C.C. 92.543.228 de Sincelejo
VALOR INICIAL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS **($45.557.265,00) M/CTE.**
PLAZO DEL CONTRATO:	**UN (01) MES**
FECHA CONTRATO:	**MAYO 13 DE 2026**
FECHA INICIO:	**MAYO 27 DE 2026**
FECHA TERMINACIÓN PROGRAMADA:	**JUNIO 27 DE 2026**
CDP	0504-3 de 4 de mayo de 2026
RP	0513-9 de 13 de mayo de 2026
POLIZAS	**46-46-101009837** de 15 de mayo de 2026 expedidas por **SEGUROS DEL ESTADO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTRO** Directora de Planeación Plato

En Plato Magdalena, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026, se reunieron los Señores **INGENIERA SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTRO**, directora del Departamento administrativo de Planeación de Plato Magdalena, Supervisora del Contrato por una parte y el Señor **ADALBERTO JESUS DEL TORO LLANOS,** identificado con Cedula de Ciudadanía 92.543.228, como representante legal de **ALTIUS CONSTRUCCIONES S.A.S** en calidad de Contratista, con el fin de

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° P-MC-MP-023-2026

formalizar y dar inicio al **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. P-MC-MP-023-2026,** cuyo objeto es**: ADECUACIONES, MANTENIMIENTO DE LOTE Y LINDEROS PERTENECIENTES A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA,** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato se inicia a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026.

2. Que se proyecta una fecha de terminación el día veintisiete (27) de junio de 2026.

En constancia de lo anterior de firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

ADALBERTO JESUS DEL TORO LLANOS
REPRESENTANTE LEGAL
ALTIUS CONSTRUCCIONES S.A.S

SANDRA RODRIGUEZ CASTRO
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO